


የከተማ አመራርና ያልተማከለ አስተዳደር ፕሮግራም



የካፒታል መዋዕለ-ንዋይ ዕቅድ መመርያ ለኢትዮጵያ ከተሞች
ከተሞችን በአገልግሎት አቅርቦት ውጤታማ ማድረግ



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

የካፒታል መዋዕለ-ንዋይ ዕቅድ መመርያ ለኢትዮጵያ ከተሞች
በአገልግሎት አሰጣጥ ከተሞችን ውጤታማ ማድረግ



መሠረተ ልማት በማድግ ላይ ላሉ ከተሞች የጀርባ አጥንት ነው፡፡

መቅድም

ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ2025 መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ትሆናለች። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (እ.ቱ.አ) ይኼን እንዴት እንደምናሳካ ይዘረዝራል። የከተማ አካባቢዎች የእድገት ሞተሮችና የትምህርት ምጥቀት ማዕከላት ስለሆኑ ከተሞች በእ.ቱ.አ ከፍተኛ ሚና ይወጣሉ። ይሁን እንጂ የዜጎችን ሙሉ አቅም የሚገልጹት በደንብ ከተያዙና መሰረተ ልማትና አገልግሎት ከሰጡ ነው። ስለዚህ መሠረተ ልማት ለሰዎችና ምጣኔ ሀብት እድገት ቅድመ ሁኔታ ነው። ትምህርት ቤቶች ከሌሉ ትምህርት የለም። ያለጤና ተቋማት፣ ንጹህ ውሃ፣ የተስተካከለ ጠጣርና ፈሳሽ አያያዝ ከሌለ ጤናማ ዜጎች አይኖሩም መንገድ ከሌለም እንቅስቃሴ የለም። ጤናማ፣ የተማሩና ተንቀሳቃሽ ዜጎች የውስጥ ማህበረሰብ እና ምጣኔ ሀብት እድገት መሠረቶች ናቸው። ለዜጎች አገልግሎት የሚሰጡ ኢንቨስትመንቶችን ስለሚያቅድ ካፒታል ኢንቨስትመንት እድቅ የሕዝብ አስተዳደር ቁልፍ ተግባር ነው።

ካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድ የዲሞክራሲ ደም ስር ነው። የካፒታል በጀት ሕዝቦች በምን ላይ ገንዘባቸውን እንዳዋሉ ይገልጻል። ይህ ገንዘብ አገልግሎት እንዲያቀርብ ለአስተዳደሩ ኃላፊነት እንደሰጠ ያሳያል። ስለዚህ የካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድ በጣም አስፈላጊው ክፍል በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ አሳታፊ መሆኑ ነው።

ካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድ በተፈጥሮ የሕብረተሰቡን ድምጽ አካቶ የሚያሰማ አሳታፊ እና አወያይ ነው። ሕዝቦች በሚፈልጓቸው እና ቅድሚያ በሚሰጧቸው ጉዳዮች አቅም ያሳያሉ። ከማቀድ፣ አቅምን ከማሳልበት፣ ከትግበራ፣ ከአፈፃፀምና ከጥገና በተጨማሪ ሕብረተሰቡን በአጠቃላይ፣ ሴቶችንና ወጣቶችን በተለይ በከተማ እድገትና አስተዳደር ሂደት የተሳትፎ እድል ይሰጣል። ያለውን ሀብት ጠብቆ ማቆየትና ተጨማሪ ሀብትን ለማፍራት ለከተማ አመራሮች የአስተዳደር መሣርያ ነው።

እንደተጠቀሰው ዜጎች የመገልገል መብት አላቸው። ግዴታም አለባቸው። በሌላም በኩል አስተዳደሩ ለዚያ መገልገያ የሚሆነውን ገንዘብ የመሰብሰብ መብትና አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለበት። እናም ካፒታል በጀቱ ውጤታማ አፈፃፀምና በላይ ላይ በዜጎች ቁጥጥር መደረጉ እና ምክር ቤቱ ለጋራ ኃላፊነት ዋስትና ለመስጠት በጣም አስፈላጊ ተግባራት ናቸው።

ይህ መመሪያ የከተማ አስተዳደር ኃላፊነቱን እንዲያሟላ በሕግ ማዕቀፍነት ያገለግላል። በኢትዮጵያ ከተሞች የካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድን ለማሳደግ ቀጥተኛ አማራጭ ያቀርባል። ለልጆቻችን ጤናማ አካባቢ ለማውረስና በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የከተማውን ባለድርሻ አካላት ለማሳተፍ የከተማ አስተዳደሮችን ይደግፋል።

በመጨረሻ ይህን ሕትመት ለማዘጋጀት በቀና መንፈስ የተባበሩትን እና ሁሉንም አጋሮቻችንን በተለይም የጀርመን የልማት ተቋም (GIZ)ን ይህ ሚኒዋል እንዲዘጋጅ ለአደረጉት አስተዋጽኦና ድጋፍ አመሠግናለሁ።



መኰርያ ኃይሌ

በኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር

የካፒታል መዋዕለ ንዋይ ዕቅድ መመሪያ ለኢትዮጵያ ከተሞች
© 2011 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ይህ መመሪያ
በአዋጅ ቁጥር 410/1997 የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ
አዋጅ በተደነገገው መሠረት ጥቅም ላይ ስለሚውልበት፤
ስለሚሠራውበት፤ ስለሚተረጎምበትና በድጋሜ ስለሚካተትበት
ወዘተ አኳኋን ሊወሰን ይችላል፡፡

ከሌሎች መብቶች በተጨማሪ የመመሪያውን የህትመት ሥራ
በተለይም ለግል አገልግሎት በነጠላ ቅጅ፤ በግለሰብ ደረጃ
በግል ማባዛት፤ የመመሪያውን የተወሰነ ክፍል (ማጣቀሻ)
የማባዛት፤ ተገቢና ተዛማጅ በሆነ አኳኋን ምንጩንና አዘጋጁን
ጠቅሶ ለማስተማር አገልግሎት እንዲሁም በቤተመፃሕፍትና
መሰል ተቋማት የማባዛት፤ ለሕዝብ መረጃ አገልግሎት
የማባዛት፤ በተፈጥሮ ሰው ለቤተሰቡ ወይም በትምሕርት
ቤት ከክፍያ ነፃ በሆነ አግባብ በሕጉ በተሰጡት የተወሰኑ
ሁኔታዎች መሠረት ለግል አፈፃፀም ማዋል ተፈቅዷል፡፡

ይህ ሰነድ በጂ.አይ.ዜድ በኩል በጀርመን መንግሥት
ተደግፏል፡፡

ሰኔ 2003
አዲስ አበባ



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

ምሥጋና

ይህ ሰነድ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር
የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ጽ/
ቤት ቡድን ከፍተኛ ድጋፍ በተለይም በአቶ አቡየ
አንላይ፤ አቶ ደስታ፤ አቶ ጥዑመእግዚና አቶ ዓለማየሁ
ተዘጋጅቷል፡፡

በተጨማሪም አዘጋጁ ወሳኝ አስተዋፅኦ ላበረከተው
የጂ.አይ.ዜድ ቡድን በተለይም አቶ ሞላ፤ አቶ ኃይሌ፤
አቶ ፈቃዱ፤ አቶ ዳምጤ፤ አቶ ታፈሰ፤ አቶ ላእከ፤
ሚስተር ግሮስና ሚስተር ሸሚት ምስጋናውን ያቀርባል፡፡

በመጨረሻም ለሰነዱ መዳበር ላደረጉት አስተዋጽኦ
የከተሞች ከባቢያዊ አስተዳደርና ልማት ፕሮጀክት
(ULGDP) የአለም ባንክ ቡድንን ሊያመሰግን ይወዳል፡፡

ይዘት

የማኑዋሉ አጠቃቀም

ጠቅላላ

1. ደኪውመንቴሽን ሲዲ
2. የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ ቴምፕሌትን መጠቀም

ገፅ 2

ክፍል 1 የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ

ገፅ 6

1. የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ አስፈላጊነት
2. ገቢን ማሳደግና የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅዶች
3. አሳታፊ ሂደት
4. የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ ('ካሙዕ') ክትትል አስተባባሪ ኮሚቴ
5. የ" የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ" ዝግጅት የቴክኒክ ኮሚቴ
6. የ" የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ"
7. " ሂደት ዑደት

ክፍል 2 የካፒታል ሙዋለንዋይ በጀት

ገፅ 12

- ደረጃ 1- መጭውን ለመተንበይ ያለፈው ላይ ዳሰሳ (ቅኝት) አድርግ
- ደረጃ 2- ገቢን፣ የሥራ ማስኬጃ ወጭንና ከሥራ የሚገኝ ትርፍን ተንብይ
- ደረጃ 3- የካፒታል ገቢ

ክፍል 3- የፕሮጀክት ጥናት ሐሳቦችን ማመንጨት

ገፅ 16

- ደረጃ 1- የከተማውን ዓላማዎች ቃኝ
- ደረጃ 2- የፕሮጀክት ጥናት ሐሳቦችን ግለጽ
- ደረጃ 3- የፕሮጀክት ዝርዝር

ክፍል 4 - የአዋቂነት ምልክታ የመሠረተ ልማት አመራር

ገፅ 20

- ደረጃ 1- የፕሮጀክቱ ዑደት የሚያስከትለውን ወጭ አሰላ
- ደረጃ 2- የጥገና በጀትን አመላክት
- ደረጃ 3- አጠቃላይ አዋቂነት ምልክታ (ዳሰሳ)
- ደረጃ 4: የማጣራት፣ የተፈጥሮ አካባቢው ተፅዕኖ ዳሰሳና የመልሶ ማቋቋም ማዕቀፍ ፤

ክፍል 5: የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት

ገፅ 26

- የአጋር አካል የውሳኔ አሰጣጥ የተለመደው አሠራር አዲሱ አሠራር
- ደረጃ 1- የዕቅድ ተሳትፎ
- ደረጃ 2- ልማዳዊው የምክክር ሂደት
- ደረጃ 3- አግታፊ የበጀት አመዳደብ ሂደት
- ደረጃ 4 - ሂደቱን የሚያሳይ ዘገባ

ክፍል 6: የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድን አቀናጅ

ገፅ 36

- "የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ አዘጋጅ
- ደረጃ 1- የከተማዋ የተጠቃለለ መግለጫ (ቅኝት)
- ደረጃ 2- የፋይናንስ ድርጅታዊ ቁመና መረጃ
- ደረጃ 3- የ" የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ" ዕዝሎች

ክፍል 7: የግዥና የገንዘብ ፍሰት ዕቅድ

ገፅ 42

- ደረጃ 1- የግዥ ሁኔታዎችን ስለመግለጽ
- ደረጃ 2- የግዥ ዘዴዎች (ሥራዎች)
- ደረጃ 3- የግዥ ዕቅድን አዘጋጅ
- ደረጃ 4 - የገንዘብ ፍሰት ዕቅድ

ክፍል 8: ማጽደቅ፣ ማሠራጨትና ቁጥጥር

ገፅ 52

- ደረጃ 1- የ"የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ"ን አጽድቅ
- ደረጃ 2- ዘገባና ሪፖርት
- ደረጃ 3- የመረጃ ፍሰት
- ደረጃ 4 - ቁጥጥርና የሂደት ክትትል

ደኪውመንቴሽን ሲዲ

የማኅበራዊ አጠቃቀም

የዚህ ማኅበራዊ ዓላማ የከተማ አስተዳደሮችን የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን እንዲያዘጋጁ ማስቻል ነው፡፡

የ"የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ" ዝግጅት በከተማ አስተዳደሮች የቴክኒክና ፋይናንስ ክፍሎች መካከል የቅርብ ትብብርና ከአጋር አካላትና ከነዋሪው ሕዝብ ጋር ምክክርን የሚጠይቅ አሳታፊ ሂደት ነው፡፡

ስለማኑዋሉ ጠቅላላ

ክፍል 1- ስለካፒታል መዋዕለንዋይ ጠቃሚና መሠረታዊ መረጃን ይሠጣል፡፡ የ' የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ'ን ክፍሎችና ዓላማ ይገልጻል፤ በከተማዋ አጠቃላይ የዕቅድ ሥርዓት ውስጥ 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ'ን ያንፀባርቃል፤ ኃላፊነት ያለባቸው ባለሙያዎችንም ይለያል፡፡ በተጨማሪም የድርጊቶችን አስፈላጊ ቅደም ተከተልና በምን አግባብም መፈፀም እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡

ክፍል 2- የፋይናንስ ዝግጅትን ይገልጻል፡፡ ለመዋዕለንዋይ ምን ያል ገንዘብ እንዳለ በግልፅ የሚያሳይ የሀብት አመዳደብን ቀላልና ግልፅ በሆነ አቀራረብ ያስቀምጣል፡፡

ክፍል 3- ካሙዕን ከከተማዋ ስትራቴጂካዊ ዓላማዎች ጋር በማስተሳሰብ የሚነደፍ የፕሮጀክት ጥናት ሀሳብን አስመልክቶ ያትታል፡፡ አንድን ፕሮጀክት ከማራመድ በፊት ከተሞች የልማት ዓላማዎቻቸውን መገንዘብና የካፒታል መዋዕለንዋይ ፍላጎት በረጅም ጊዜ ይዞታ የሚመጣውን የወጭ አሉታዊ ውጤት ማወቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡

ክፍል 4- ካፒታል መዋዕለንዋይ አዋጭነት ላይ ያተኩራል፡፡ የፕሮጀክት ጥናቶች የቴክኒክና ፋይናንስ አዋጭነትን መፈተሽ (መዳሰስ) አለባቸው፡፡ እያንዳንዱ ፕሮጀክትም በማህበራዊና የተፈጥሮ አካባቢው ላይ ከሚኖራቸው የወደፊት ጫናና የከተማዋን ዓላማዎች ለማሳካት ካለው አስተዋጽኦ አንፃር ሊመዘን ይገባል፡፡

ክፍል 5- አጋር አካላት ከከተማዋ የሀብት መዋዕለንዋይ ፍላጎት አንፃር ቅድሚያ የሚሠጧቸውን ተግባራት ስለሚገልፁበት አሳታፊ


ሂደት ይገልጻል፡፡ ዓላማው የመዋዕለንዋይ ፍላጎቶችን ከተጠቃሚው ሕዝብ ፍላጎት ጋር ለማጣጣም ነው፡፡

ክፍል 6- ቅድሚያ የሚሠጣቸውን ፕሮጀክቶች እንዴት ወደአንድ የተጠቃለለ የበጀት ዕቅድ እንደሚገቡ ያብራራል፡፡ በተጨማሪም ይህ ክፍል የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን መግለጫና ተጓዳኝ ዕዝሎች እንዴት እንደሚዘጋጁ ይገልጻል፡፡ በዚህ ክፍል የተገለፁት ዕዝሎች በክፍል 7 ከተገለፁት ሁለቱ ጋር ተዳምሮ ከዋናው ሰነድ ጋር የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ተያይዘው መቅረብ አለባቸው፡፡ እነዚህም ምንም እንኳ መመሳሰል ቢኖርም ከደካው መንቴሽን ሲዲ የዕዝል ሰነዶች ጋር መምታታት የለባቸውም (ገፅ 8 እና 9 ተመልከት)


ክፍል 7- ሁለት የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ አተገባበር ቀሪ ክፍሎችን ያስተዋውቃል፡፡ እነዚህም የግዥ ዕቅድ (ዕዝል 8-የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ) እና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድ (የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዕዝል 9) ናቸው፡፡ እነዚህ ዕቅዶች ግዥ እንዴትና መቼ እንደሚከናወን እና ቀጥሎም የገንዘብ ፍላጎት ፍላጎቶች መቼ እንደሚሆኑ መሠረት ይጥላሉ፡፡

ክፍል 8- የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን የማዕደቅ ሂደት ይገልጻል፡፡ የበጀት ውሳኔ ስርጭትን ይገልጻል፡፡ በተጨማሪም ይህ ክፍል በቁጥጥርና ክትትል ዙሪያ አጭር መረጃን ይሠጣል፡፡


በማኑዋሉ ውስጥ በጠቅላላው የተለዩ አርዕስቶችን ለማብራራትና ምሳሌዎችንና ተምሳሌታዊ ጥናቶችን ለማገናዘብ መጻሕፍት ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ **በሰማያዊ** የተቀመጡት ቃላት ከሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች ጋር በግራጫ ቀለም በተቀመጠው የጎን መግለጫ ተገልፀዋል፡፡



ስዕል 1:- የሲዲ መክፈቻ ስክሪን ቴምፕሌቶች



ስዕል 2:- የሲዲ ቴምፕሌት ስክሪን ደክመንቶች



ስዕል3:- የሲዲ ደክመንት ስክሪን

1. ደክመንቱሺን ሲዲ (Resource CD)

ይህ ማኑዋል የማኑዋሉን የአማርኛና እንግሊዝኛ ትርጉሞች ከአውቶማቲክ የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ቴምፕሌቶችና በርካታ ሌሎች ጠቃሚ ደክመንቶች ከያዘ ሲዲ ጋር ቀርቧል። ሲዲው ወደ ኮምፒውተር ሲገባ ወዲያውኑ በራሱ ይጀምራል። ሲዲውን ለማንቀሳቀስ የሚያስችሉ መምረጫዎችን የመክፈቻ ስክሪን ይመራቸዋል። ተጠቃሚው ለዚህ ተግባር የሚያስፈልጉ ፕሮግራሞችን ለመጫን አማራጭ ተሠጥቶታል።

ሁሉም ከሲዲው ላይ ያሉ ደክመንቶች እንዳልተተረጎሙ ይወቁ።

የሲዲ መክፈቻው ስክሪን ከቴምፕሌቶች ማኑዋሎችና ዕዝል ደክመንቶች መካከል ምረጥ፤ **ሲዲ ቴምፕሌትና ማኑዋል ስክሪኖች** ለቴምፕሌቶችና ማኑዋሎች ከተለያዩ ቋንቋዎች ምረጥ ፤ **ሲዲ ደክመንት ስክሪን** የዋናውና የዕዝሎች ደክመንቶችን ምረጥ፤ በጽሁፉ ውስጥ የሲዲው ደክመንቶች ማጣቀሻዎች “ሲዲ ዕዝሎች” ተብለውና በዕዝል ቁጥራቸው ተለይተው ተጠቅሰዋል።

ስለሲዲ ዕዝሎች ደክመንቶች በጠቅላላው

1. የፋይናንስ አመራርና ሒሳብ

- 1.1 ማዘጋጃ ቤታዊ የፋይናንስ ማስታወቂያ ማኑዋል
- 1.2 የፋይናንስ አመራር መመሪያ
- 1.3 የሂሳብ አርዕስት
- 1.4 የካፒታል በጀት ፎርም

2. ሕጎችና ደንቦች

- 2.1 መሬትና የይዞታ ሕጎች
- 2.2 የአካባቢ (ጥበቃ) ሕጎች
- 2.3 የፋይናንስ አስተዳደር ሕጎች
- 2.4 የከተማ ፕላን ሕጎች
- 2.5 የሕዝብና ቤት ቆጠራ (Census - 2007)
- 2.6 የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ

3. ማኑዋሎች

- 3.1 የበጀት ማሳደግ ዕቅድ
- 3.2 የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ
- 3.3 የማዘጋጃ ቤት የመሠረተ ልማት ሙዋለንዋይ ዕቅድ መመሪያ

4. ግዥና ጨረታ

- 4.1 የግዥ ደንቦች
- 4.2 የጨረታ ሰነዶች
- 4.3 የኮብልስቶን መንገድ ግንባታ
- 4.4 ዝርዝር የዋጋ መግለጫ

5. ቁጥጥርና ክትትል

- 5.1 የቁጥጥር ማኑዋሎችና ቴምፕሌቶች
- 5.2 የሪፖርት ቴምፕሌቶች
- 5.3 የመረጃ ፍሰት
6. አካባቢና መልሶ ማቋቋም
- 6.1 የአካባቢ ተፅዕኖ ዳሰሳ
- 6.2 የመልሶ ማቋቋም ፖሊሲ ማዕቀፍ
- 6.3 የአካባቢ ሕጎች (Environmental laws)

7. ተሳትፎ

- 7.1 የሕዝብ ምክክር
- 7.2 አሳታፊ የበጀት ዕቅድ
- 7.3 የሕዝብ ስሜ
- 7.4 መሠረታዊ ጥናት (Baseline survey)

8. የ'ULGDP' ልዩ ደክመንቶች

- 8.1 ተሳትፎና የሥራ ውል ስምምነት ቴምፕሌት
- 8.2 'ULGDP' የተግባር ማኑዋል
- 8.3 ለ'ULGDP' ተጠሪ ወኪሎች ዝክረ ተግባር
- 8.4 የቁጥጥር ማኑዋል

2. የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ቴምፕሌትን መጠቀም

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ቴምፕሌት የዚህ ማኑዋል ዓይነትኛ ክፍል ነው። ይህም የመጨረሻውን የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዶክመንት የያዘ ማይክሮሶፍት ወርድ ፋይልና ሠንጠረዦችን ለማሳካት የሚረዳ አንድ የMicrosoft Excel ፋይልን ያካትታል። እነዚህ ዶክመንቶች እርስ በርስ የተገናኙና አስቀድሞ ፕሮግራም የተደረጉ ናቸው።

Microsoft Excel ፋይሉ በተጠቃሚው እንዲተገበር የተደረጉ አኃዞችን በራሱ እና ወዲያውኑ ያሠላል። ከዚያም ሠንጠረዦቹ ወደ Microsoft Word ፋይል በቀጥታ ይተላለፋሉ። ማናቸውም በExcel ፋይል ላይ የሚደረግ ለውጥ ወዲያውኑ ወርድ ዶክመንት ላይ ይንፀባረቃል። ቴምፕሌቶቹ በሁሉም የኢትዮጵያ ዋና ዋና ቋንቋዎች ይገኛሉ።

በተጨማሪም እነዚህ ፋይሎች አውቶማቲክ ባልሆነ ትርጉም ይገኛሉ። ነገር ግን አስቀድመው ፕሮግራም የተደረጉ ትርጉሞች በእጅጉ ሥራን ያፋጥናሉ። ለሁሉም የከተማ አስተዳደር ከተሞች ቴምፕሌቱን መጠቀም የግድ ነው።

ማስታወሻ፡- ሁለቱም MS Excel እና MS Word ቴምፕሌቶች በተመሳሳይ ፎልደር (አቃፊ) ውስጥ መቀመጥ አለባቸው። ስለዚህ እባክዎን ሁሉንም ፋይሎች ከCDው ወደ ኮምፒውተርዎ በተመሳሳይ አቃፊ ይገልብጡ። ፋይሎቹን ሌላ የፋይል ስም አይስጧቸው።

2.1 የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ቴምፕሌት

የMS Word ቴምፕሌት የመጀመሪያ ክፍል ጠቃሚ መረጃን የሚያመላክት መግለጫን ያጠቃልላል። የከተማውን መሠረታዊ መረጃ ማለትም ስም፣ ሕዝብ፣ የእድገት ምጣኔ፣ የአየር ሁኔታ ---ወዘተ እና የከተማዋን ዓላማዎችና ግቦች አጭር ማጠቃለያ የያዘ ነው። መግለጫው በተጨማሪም በአሣታፊ ሂደት እና በሕዝቡ ፍላጎቶች፣ ግቦችና ዓላማዎች ምላሾች ውጤት ላይ አጭር ዳሰሳን ያስቃኛል።


ሁለተኛው ክፍል በፋይናንስ አስተዳደር ቁልፍ ዝርዝሮችን የያዘ ሠንጠረዦች ስብስብን የያዘ ነው። ይህ ክፍል በአጠቃላይ ከMS Excel ፋይል የወጣ ነው። ስለዚህም በMS Word ፋይል ውስጥ መታተም የለበትም። የመጀመሪያዎቹ ሠንጠረዦች በሥራ ማስኬጃ (በመደበኛ)ና ካፒታል ወጪዎችና በገቢ ዙሪያ አጠቃላይ ግንዛቤን ያስጨብጣሉ። ሠንጠረዥ 4 የጥገና በጀትን ያዘጋጃል። ሠንጠረዥ 5 እና 6 የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዋና ክፍሎች ናቸው። ከዚህም የካፒታል መዋዕለንዋይ በጀት ያዘጋጃል። ሠንጠረዥ 7 የሰው ኃይል ፍላጎትን ያሳያል። ሠንጠረዥ 8 እና 9 የግንዛቤና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድን ለማዘጋጀት መሣሪያዎች ናቸው። በዚህ ማኑዋል ሁሉም ሠንጠረዦች በዝርዝር ይብራራሉ።

የቴምፕሌቱ ዕስተኛው ክፍል ዘጠኝ የ“የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዕዝሎችን ይይዛል። የመጀመሪያዎቹ 7 ዕዝሎች በዚህ ማኑዋል ክፍል 6 በዝርዝር ተገልፀዋል። የመጨረሻዎቹ ሁለት የግዥና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅዶች በክፍል 7 ተብራርተዋል።

ቁልፍ ክፍሎች “MS Excel” እና “MS Word”ን በቁጥጥር ሥራ ማዋል፤

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን ማዘጋጀት፤ የኮምፒውተር ክህሎቶችን በተለይም በ“MS Excel” ማሳደግን ይጠይቃል። “MS Excel” ማለት የመረጃ ሰሌዳ ሽትን ሥራ ላይ ማዋል ማለት ነው። ወደ መረጃ ሺት የሚገባ መረጃ አኃዞችን ወይም ጽሑፍን ሊይዝ ይችላል። ሁለቱም በስሌት ሊገለፁ ይችላሉ። የ“Excel” ስሌት ከትንሿ የድምር ሥራ እስከ ውስብስብ ፎርሙላዎች (ቀመሮች) ሊዘልቅ ይችላል። ትክክለኛ ዓረፍተ ነገሮችን በማመዛከር አኃዛዊ መረጃዎች በትዕዛዝ መስመሩ ላይ ወደሴል ይገባሉ። ቱልባሩ ለናቢጌሽን መሣሪያዎች ፈጣን ተደራሽነትን ያመቻቻል።

እጅግ አስፈላጊ ባይባልም “MS Excel” ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በCDው ላይ ያለው የ“Excel” ቴምፕሌት የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ አኃዛዊ ስብስቦች ስሌት በፍጥነት ያከናውናል። በተጨማሪም ስህተትን ለማስቀረት በከፊል የተጠበቀ ነው። አስቀድሞ የተዘጋጁ ቀመሮች በተዘጉ ሴሎች ውስጥ ለውጥን ሊቀበሉ አይችሉም። ሊገቡ የሚችሉ ቁጥሮች ብቻ በተከፈቱ ሴሎች ውስጥ ወደ ስሌት ይሄዳሉ። የ“MS Excel” ሲዲን ተመልከቱ።



ስዕል 4፡ የ Excel አውቶማቲክ ሰንጠረዥ አጠቃቀም

ክፍል 1

የካፒታል መዋለንዋይ ዕቅድ

የካፒታል መዋለንዋይ ዕቅድ የከተማዋን ስትራቴጂካዊ አላማዎች ለማሳካትና ለማጠናከር የከተማ አስተዳደር ዋና መሣሪያ ነው። ተግባራዊነቱም የከንቲባው ኃላፊነት ነው።

የካፒታል መዋለንዋይ ዕቅድ ማዘጋጃ ቤቶች የረጅም ጊዜ መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለማቀድ ሊጠቀሙበት የሚችል ተለዋዋጭ መሣሪያ ነው። የካፒታል መዋለንዋይ እንደደመወዝ ያሉ መደበኛ ወጭዎችን አያካትትም። ነገር ግን የፌስካልና ማህበራዊ የመሠረተ ልማት (መንገዶች፣ ት/ቤቶች) መሣሪያዎች (መኪናዎች) እና የማማከር ሥራ (ፕሮጀክት ዲዛይን) -- ያሉትን ያካትታል።

የካፒታል መዋለንዋይ ዕቅድ ዝግጅት መዋለንዋይ ፍላጎቶችን ካለው የሀብት መሠረትና አጋር አካላት ቅድሚያ ከሚሠጧቸው የተለዩ ተግባራት ጋር የሚያስተሳስር ሂደት ነው። የነዋሪዎችን ፍላጎት በመመለስና በዳሰሳ ጥናት ተገቢ የካፒታል ፕሮጀክቶችን ለመምረጥ አጠቃላይ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ሥራ ላይ ይውላል። የካፒታል መዋለንዋይ ዕቅድ በሕግ ደረጃ በከተማ ምክር ቤት የሚፀድቅ ገዥ ዕቅድ ነው።


1. የካፒታል መዋዕለንዋይ አስፈላጊነት?

የከተማ አገልግሎቶች ከሌሎች ተግባራት መካከል የመብራት ተደራሽነት፣ ኮሚኒኬሽን፣ የመጠጥ ውሃ፣ የተፋሰስ፣ የደረቅና ፍላጎት ቆሻሻ አወጋገድ፣ መንገዶችና ድልድዮችን ያጠቃልላል። እነዚህ አገልግሎቶች በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማ ነዋሪዎችን የጤና፣ የዕንቅስቃሴና አጠቃላይ ደህንነት ለማስጠበቅ ይረዳሉ። በተጨማሪም አገልግሎቶች ሥራን በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ላለው ከተማ ሕዝብ ይፈጥራሉ፤ ለግል ዘርፉም ዕድሎችን ይከፍታሉ።

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ለከተማዋ ነዋሪዎች አገልግሎቶችን በሚስፋፋው መሠረተ ልማትና ሌሎች አማራጮች ታግዞ የማቅረብ ብቃትን ለማሳደግ ስልታዊ አሠራር ነው።

እንደመልካም አስተዳደር ማረጋገጫ ዘዴ የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ የሕይወት ዑደት ቋሚ ንብረት አስተዳደርና ውጤታማ የግዥ ሥርዓትን ጨምሮ ለመሠረተ ልማት አመራርና አገልግሎት አቅርቦት ሁልአቀፍ የአሠራር ስልት አካል ነው። ይኸውም በግዥ የአሳታፊ ውሳኔ አሰጣጥ መርህ የሚመራ ነው።

በትይዩ ግልፅ፣ ውጤታማና ቀልጣፋ የሀብት አጠቃቀምን ለማሳደግና በመጨረሻም በተሻሻለ የአገልግሎት አቅርቦት ምክንያት የሚገኘውን ገቢ ለማግኘት አዲስ የፋይናንስ ሥርዓት ተዘርግቷል። አዳዲስ የአሠራር ማሻሻያ ሥራ ላይ መዋል ካለበት የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ እና የፋይናንስ አመራር ተቀናጅተው መሥራት አለባቸው።



ስዕል 5:- በካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ የሚተገበሩ የመልካም አስተዳደር መርሆዎች

የሕይወት ዑደት የመሠረተ ልማት አስተዳደር (አመራር) የንብረቱን የአገልግሎት ዘመን ለማራዘም ሲባል የጥገና ዕቅድን ለማዘጋጀት መሣሪያ ነው።

የሥልጣን ተዋረድ (Subsidiarity) ዝቅተኛው የአስተዳደር ዕርክን የሥራ ኃላፊነት ሊኖረው የሚችልበት አሠራር ሲሆን ይህም በዝቅተኛው ዕርክን የአካባቢ የመንገድ ግንባታና በፌዴራል ደረጃ ደግሞ የብሔራዊ መከላከያን ማየት ይቻላል።

ውጤታማነት (Efficiency) ጊዜ/ጥረትን በተገቢው መጠቀም ለምሳሌ ከአስፖልት ይልቅ የኩብልስቶን መንገድ ሥራን ማጠናከር በወጪ ደረጃ አዋጭ ሲሆን በአገልግሎት ዘመንም የላቀ ነው።

ተፈላጊ ውጤት ላይ መድረስ (Effectiveness) ማለት አንድ ሀብት የተፈለገውን ዓላማ ለማሳካት የማስቻል ደረጃው ነው።

የሕግ የበላይነት ማለት ማንም ከሕግ በላይ አለመሆኑና ሌላውም ከሕግ ጥሰት ውጭ (ሕግን ሳይጥስ) የማይቀጣበት ሕጋዊ መሠረት ነው።

ዘላቂነት ለረጅም ጊዜ የደህንነት አጠባበቅ ዕድል (ተስፋ) ሆኖ ይህም ከባቢያዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ገፅታዎች አሉት።

ፍትሃዊነት የምክንያታዊነት (ሚዛናዊነት) አስተሳሰብ ሲሆን በተለይም በኢኮኖሚክስ በታክስ አጣጣልና ደህንነት ኢኮኖሚክስ ይገለፃል።

ተሳታፊ ሕዝቦች በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በአመራር ወይም ሌላ ማህበራዊ ውሳኔዎች ጫና ማሳደር የሚችሉባቸውን ልዩ - ልዩ መንገዶች ያካትታል።

ግልፅነት ከተማው በሚሠራቸው ተግባራት ዙሪያ የዜጎችን የመረጃ ተደራሽነት የሚፈቅድ አሠራር ነው።


ተጠያቂነት ኃላፊነትን መሠረት ያደረገ ተጠያቂነትንና መልስ ሰጭነትን ያጠቃልላል ነው።

የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ ከየትኛው የከተማዋ የዕቅድ ሥርዓት ውስጥ ይዋሐዳል?

ሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች ስትራቴጂካዊ የልማት ዓላማዎችና ሙዋቅራዊ ፕላንን ያካተተ የልማት ዕቅድ አላቸው። የከተማ ዕድገት ፕላኖች ፊዚካላዊና ስፖርቲቭ ዓላማዎች አሏቸው።

ከዚህ ጋር ደግሞ የከተሞችን መሪ ዓላማዎች ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ልማትን ያመለክቱ የፌደራል መንግስት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አለ።

እያንዳንዱ ከተማ ከባቢያዊና ሀገራዊ ዓላማዎችን ያዋህደ የ5 ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንዲያዘጋጅ ይፈለጋል። ይህ ፕላን ደግሞ ወደየከተማዋ ሴክተር ጽ/ቤቶች ዓመታዊ የድርጊት መርሃግብር ይለወጣል።



ስዕል. 6:- ከስትራቴጂ ወደ ትግበራ የከተማ ዕቅድ ሥርዓት

ቁልፍ:-'ዕትዕ' ማለት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ነው።

2. ገቢን ማሳደግ ዕቅድ (ገማዕ)ና የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ (መሠ/ል/አ/ዕ)

የገቢ ማሳደግ ዕቅድ (ገማዕ) ከተማዋ ከ3-5 ባሉት ዓመታት ከሀብት ምንጮቿ ምን ያህል ገቢን ማመንጨት እንደምትችል ያሳያል። ቁልፉ ውጤት የቀጣይ 3 ዓመታት የካፒታል ሙዋለንዋይ በጀት እንዲሁም ከተማዋ እንዴት ገቢን እንደምትሰበሰብ የሚያመለክተው የገቢ አሰባሰብ ዕቅድ ነው (ክፍል 2ን ተመልከት)።

ይሁን እንጅ ሌሎች ምንጮች ማለትም ድጎማ፣ የሕዝብ አስተዋጽኦና ብድር ያሉት ለካፒታል በጀት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከንቲባው፣ የገቢዎች ባለሥልጣንና የገንዘብና ኢኮ/ል/ጽ/ቤት በከተማዋ የገቢ ምንጮች ላይ የተሻለ ዕውቅና አላቸው። እናም የካፒታል በጀትን ለማዘጋጀት መካተት አለባቸው።

የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ (መሠ/ል/አ/ዕ) ስትራቴጂካዊ ዓላማዎችን ወደተጨማሪ የፕሮጀክት ሐሳቦች ማለትም ወደ መሠረተልማት ማስፋፋት፣ ወይም የአንድ ጊዜ ሙዋለንዋይ (የመኪና ግዥ) ይለወጣል (ክፍል 3ን ተመልከት)።


የ'መሠ/ል/አ/ዕ' ሁለተኛ ሥራ ከጥገና በጀት ጋር የሚጠቃለለውን የጥገና ፍላጎቶችና ወጪዎችን በመወሰን ያለውን መሠረተልማት ማስተዳደር ነው (ክፍል 4)።

የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ ከነዚህ ሁለቱ ፕላኖች ይመነጫል። ቁልፍ ተግባራቸውም የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድን ከከተማዋ

የፊዚካልና ፋይናንስ ዓላማዎች ጋር ማስተሳሰር ነው (ሁሉም ዕቅዶች በሁሉም ከተሞች ገና አልተጀመሩም)።

3. አሣታፊ ሂደት


ከ'ገቢ ማሳደግ ዕቅድ' እና ከ'መሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' የሚገኘው ውጤት የነዋሪው ሕዝብ ቀዳሚ ፍላጎቶች ወደሚወሰኑበት ሂደት ውስጥ ይጠቃለላል (ይገባል)። ይህም በነዋሪው ሕዝብ ተሳትፎ (ክፍል 5) የሚመራ አሣታፊ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የመጨረሻው ዶኪመንት ተጠናቆ (አልቆለት) ከመቅረቡ በፊት መከናወን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የመሠረተልማት ፍላጎት ካለው ሀብት ጋር ስለማይጣጣም ነው። በገቢ ማሳደግ ዕቅድ ከተገለፀው የፕሮጀክት ጥናት በተጨማሪ ስለካፒታል በጀት አጠቃቀም ሌሎች ሐሳቦችም ከአካባቢ የፖለቲካ ሰዎች፣ አግባብ ያላቸው መምሪያዎችና ሌሎች አጋር አካላት በተለይም ከነዋሪዎች ሊመነጩ ይችላሉ። ስለዚህ ሶስቱ ዕቅዶች ማለትም የ'ገቢ ማሳደግ ዕቅድ'፣ የ'መሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' እና የካፒታል ሙዋለንዋይ ዕቅድ' መተሳሰርና ተመሳሳይ ውጤትን መስጠት አለባቸው።



ስዕል 7፡-የገቢ ማሰባሰብ ዕቅድንና 'የመሠረተ-ልማት አስተዳደር ዕቅድ'ን ከውሳኔ አሰጣጥ ሂደትና ከ' ካፒታል መዋዕለ-ንዋይ ዕቅድ' ጋር እንዴት ማሥተሳሰብ እንደሚቻል

የካፒታል መዋዕለ-ንዋይ ዕቅድ' ፈርጀ - ብዙ ሂደት

የካፒታል መዋዕለ-ንዋይ ውሳኔ አሰጣጥ ፈርጀ-ብዙ ሂደት ነው። ከእያንዳንዱ ተጨማሪ ሂደት ጋር ፕሮጀክቱ በጣም ተጨባጭ እየሆነ ይመጣል። በሂደቱ መጀመሪያ ላይ ከተማው የፕሮጀክት ፍላጎት መግለጫ ዝርዝር ያዘጋጃል። በመጨረሻም አዋጭ የሆኑ የዕድቁ ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። ከመነሻ እስከ መድረሻ ባለው አጠቃላይ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ቀጣይነት ያለው የኢጋር አካላት ተሳትፎ መጠበቅ አለበት።



ስዕል 8፡ የካሙዕ ፈርጀ ብዙ ሂደት

አስተባባሪ ከሚታዩት የሚከተሉት ኃላፊዎች አሉት፡-

- ያለውን ሀብት መረጃ መሰብሰብና ከፋይናንስ/ገቢዎች ባለሥልጣን የወደፊት ትንበያን መያዝ ፤
- የጽ/ቤቶችን የመዋዕለንዋይ ፍላጎቶች መረጃ ከክብረው መሰብሰብ ፤
- ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ፕሮጀክቶችን ከከተማው ስትራቴጂካዊ ግቦችና ካለው ሀብት አንፃር በማመሳከር መከለስ፤
- የውጭ አጋሮችን ማግከርና የነዋሪውን አሳታፊ ሂደት አቅጣጫ ማስያዝ ፤
- የ”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዝግጅትን፤ አተገባበርና የቢሮ ሪፖርት አቀራረብን መከታተል ፤
- ”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ከመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ ፣ እና የገቢ ማሰባሰብ ዕቅድ’ ጋር በዘላቂነት መቀናጅቱን የሚያረጋግጡ ዕቅዶችን ማስተማር፤
- የ”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ”ን በከተማ ም/ቤቱ ማፀደቅ ፤

የቴክኒክ ከሚታዩት ኃላፊዎች የሚከተሉት ናቸው

- “የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ”ንና ሌሎች ለፕሮጀክት ትግበራ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች ንደፍ፤
- ለፕሮጀክት ትግበራ የሚረዱ ሌሎች ሰነዶችንና የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን ንደፍ፤
- ዝርዝር ዲሳይኖችንና ቴክኒካል ስፔሰፊኬሽኖችን እንዲሁም የጨረታ ሰነዶችን ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት አዘጋጅ፤
- የገንዘብ ፍላጎትና የግዥ ዕቅዶችን ተከትሎ የዕቃዎችን ግዥ አዘጋጅና ተግባር ፤
- ሂደቱን፤ ጥራቱንና ከዲሳይንና ከግንባታው የገንዘብ ፍላጎት ጋር መጣጣሙን ተከታተል ፤
- የሁሉንም ጠቃሚ ሰነዶች የሚጠብቅ የመዝገብ ቤት ሥርዓት ይኑርህ፤
- የቁጥጥርና ግምገማ ሥርዓትን ዘርጋ፤ ተከታተል፤ ሪፖርቶችንም አዘጋጅ፤
- የአቅም ክፍተቶችንና የሥልጠና ፍላጎቶችን ለይ፤ እጥረቶችንም ለመጠላት ርምጃዎችን ውሰድ፤
- ተገቢ የመረጃ ፍላጎትን ለማረጋገጥ ፈጣን የሆነ የላይና ታችና የጉንዞ ግንኙነቶችን ዘርጋ፤

4. “የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” ክትትል አስተባባሪ ከሚታዩት

የ” የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዝግጅትና ትግበራ የነዋሪዎችን ፍላጎት ከከተማው ዓላማዎች ጋር የሚያቀናጀው የከንቲባው ቀጥታ ኃላፊነት ነው፡፡

ካቢኔው የመዋዕለንዋይ ፍላጎቶችን አካቶ የየራሱን ጽ/ቤቶች በጀትና የድርጊት መርሀግብሮች ያዘጋጃል፡፡ የካቢኔ አባል የሆነው የከተማ ሥራ አስኪያጅ ከ90% በላይ ለሚሆነው የከተማ መዋዕለንዋይ ኃላፊ ነው፡፡ እናም በ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ሂደት ውስጥ ዘልቆ መግባት ይጠበቅበታል፡፡ የፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት (ፋኢልድ) ኃላፊ ታሳቢ (የተገመተውን) የመዋዕለንዋይ በጀት ለ’ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ’ ያቀርባል፡፡ በዝግጅቱም ላይ ወሳኝ ድርሻ ይወስዳል፡፡

ከንቲባው፤ የከተማ ሥ/አስኪያጅና የፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት ኃላፊ ቁልፍ የ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” አስተባባሪ ከሚታዩት አባላት ይሆናሉ፡፡ አስተባባሪ ከሚታዩት የ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ”ን ቴክኒካዊ ዝግጅት ለመከታተል በዝግጅቱ ጊዜ መደበኛ ስብሰባዎችን ማካሄድ ይኖርባቸዋል፡፡ አስተባባሪ ከሚታዩት በሂደቱ መጀመሪያ ላይ መገኘትና ከመሠረተልማት አስተባባሪው ተመክሮ ማግኘት ይኖርበታል፡፡

5. የ ”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” ዝግጅት የቴክኒክ ከሚታዩት

የመሠረተልማት አስተባባሪው ስትሪንግ ከሚታዩት በቴክኒክ ምክር መደገፍ አለበት፡፡ አስተባባሪው ከከተማ አስተዳደሩ የተውጣጡ ልዩ- ልዩ ባለሙያዎች እንደ የመሠረተልማት አስተዳደር ባለሙያ፤ የክትትልና ቁጥጥር ባለሙያ፤

የአካባቢ (Environment) ግዥ ባለሙያዎች፤ የፋይናንስ አመራር (ሥ/አስኪያጅ)፤ የውስጥ አዲተርና የፕሮጀክት ኢንጅነር የሚገኙበትን ከሚታዩት ይመራል፡፡ በደኩመንት ሲዲው በትይዩ የተቀረፁ ዝክረተግባራት ይገኛሉ፡፡


6. የ ”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ሂደት ዑደት

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን ለማዘጋጀት ዋና- ዋና ደረጃዎች፡-

- አንደኛ -** የፕሮጀክት ጥናቶችን ዝርዝር አዘጋጅ ፤
- ሁለተኛ -** የነዋሪዎችን ፍላጎት ለመወሰን የመጀመሪያ አሳታፊ ምክክር አካሂድ ፤
- ሶስተኛ -** ፕሮጀክቶችን ከታቀደውጤታቸው አንፃር ገምግሞ፤ አዋህድ (አስተማሥር)
- አራተኛ -** ከነዋሪ አጋር አካላት ጋር ሁለተኛ አሳታፊ ምክክር አካሂድ ፤
- አምስተኛ -** “የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ”ን አቀናጅ፤ ሁሉንም ዕዝሎችም አዘጋጅ፤
- ስድስተኛ -** በከተማ ም/ቤቱ ለማፀደቅና ለሕዝብ ሥርጭት የተቀናጁ ደኪመንቶችን አቅርብ፤

”የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” = የኢትዮጵያ የበጀት ዓመት ከማለቁ በፊት (ሰኔ 30) በከተማ ም/ቤቱ መጽደቅ አለበት፡፡ ስለዚህም የበጀት ጥሪ እንደ ‘የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ’ የመጀመሪያ ሂደት በበጀት ዓመቱ አስቀድሞ መታወጅ አለበት፡፡ ከዚያ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ የመጨረሻ ውጤቱን ለም/ቤቱ በወቅቱ ለማቅረብ የድርጊት መርሀግብሩን በጥብቅ መከተል አለበት፡፡ ስዕላዊ መግለጫ - 9 ሂደቱን ያብራራዋል፡፡

የከመጣ ኢዲት



ስዕል 9 የከመብ ኡደት

የየከተማ አካባቢ አስተዳደር የልማት ፕሮጀክት የከተማ አካባቢ አስተዳደር የልማት ፕሮጀክት (ULGDP) በGIZ (የቀድሞው ጅ.ቲ.ዜ.ድ.) የሚደገፍ የከተማ ል/ኮን/ሚንስትርና የዓለም ባንክ የጋራ ፕሮጀክት ነው፡፡ ‘ULGDP’ ‘የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ’ን፣ የ‘መሠረ/ልማ/አስ/ዕቅድ’ እና ‘የገቢ.ማሳደጊያ ዕቅድ’ን በኢትዮጵያ ለሙከራ በተመረጡ 19 ከተሞች አስዋውቋል፡፡ ፕሮጀክቱ አሃዛዊ የሂሳብ አያያዝና ‘የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ’ ያሉ የአጭር ጊዜ ዓላማዎችን አሳክቷል፡፡ በተጨማሪም ‘ULGDP’ የለውጠን ሂደት ለመዳሰስ የቁጥጥር ሥርዓት ዘርግቷል፡፡ ጐን ለጐንም ‘GIZ’ የተሻሻለ የፋይናንስ አመራር ሥርዓት አስተዋውቋል፡፡ 5 ዋና- ዋና ክፍሎቹም፡-

1. ለከተማ አስተዳደሩ የከተማ ፋይናንስ አስተዳደር ደንቦችን፣ የታሪፍ ደንቦችን፣ የገቢ ማሳደግ መመሪያዎችን እና የግዥ መመሪያዎችን የሕግ መሠረቶች ማዘጋጀት፤
2. ለከተማ አስተዳደሩ አንድ በጀት የማዘጋጀት ክህሎትን ጨምሮ የተሻሻለ ካሽን መሠረት ያደረገ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት በውጭ ማዕከላት ተንትኖ ለከተማ አስተዳደሩ ማስተዋወቅ፤
3. ውዝፍን በማስወገድ ሂሳብ መዝጋትን፣ ወቅታዊ የፋይናንስ መግለጫዎችን፣ የውጭና የውስጥ አዲትን የማስረዕ (የማስኬድ)
4. ለካሻ፣ ለመምሪያዎችና ለመዋዕለንዋይ የንብረት ግዢን ጨምሮ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት፤
5. ዓመታዊ ወቅታዊ የገቢ ማሳደግ ዕቅድን ማዘጋጀት፤

ክፍል 2

የካፒታል መዋዕለንዋይ በጀት

የከተማ የካፒታል መዋዕለንዋይ በጀት ለመዋዕለንዋይ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለ ለመግለፅ ይረዳል፡፡

የበጀት ስሌቱን ለመስራት ከተሞች የራሳቸውን ገቢ፣ መደበኛ ወጭና የውጭና የውጭ ምንጮችን መተንበይ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ይህም ባብዛኛው ያለፈ አፈፃፀምን በመቃኘት የሚከናወን ነው፡፡ የካፒታል በጀት ዝግጅት በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት የገቢ ማሳደግ ዕቅድን በኃላፊነት ከሚመራው የገቢዎች ባስልጣን ጋር በመተባበር ያቀናጃል (ያቀናብራል)፡፡ ይሁንና በተወሰኑ ከተሞች የገቢ ማሳደግ ዕቅድ ገና አልታወቀም (አልተለመደም)፡፡ ስለዚህ ይህ ክፍል ካፒታል በጀትን ያለገቢ ማሳደግ ዕቅድ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል ጠቅለል ያለ መነሻ ይሠጣል፡፡

ደረጃ 1- መጭውን ለመተንበይ ያለፈውን ፈትሽ

የገቢ አሰባሰብን ወይም ወጭን ለመተንበይ ከተማዋ ያለፈ ተሞክሮዋን መቀመር ይኖርባታል። መጭውን ለመተንበይ የመጀመሪያው ደረጃ ካለፉት 3 ዓመታት ትክክለኛ መረጃ መውሰድና ከዚያ ተነስቶ ምክንያታዊ መደምደሚያ ላይ መድረስ ነው። የከተማዋን አፈፃፀም ለመገምገም ያለፉት ዓመታት 3 ዓይነት የፋይናንስ መረጃዎች ጠቃሚ ናቸው፡-

1. የተሰበሰበ የራስ ገቢ መጠን (የማዘጋጃ ቤት ገቢ)
2. የመደበኛ ወጭ መጠን (የሥራ ማስኬጃ ወጭ)
3. የካፒታል ወጭዎች (ልዩ- ልዩ የመዋዕለንዋይ ፍሰቶች)

ለቁጥጥር ሥራና ትክክለኛ መረጃን ለማግኘት ሲባል ያለፈ ጊዜ ገቢና ወጭዎችን ለማመልከት አዲሱን የኢሳብ አርዕስት ተመልከት (ሲዲ ዕዝል 1.3)



ስዕል 10:- መጭውን ለመተንበይ ያለፈውን ቃኝ

በመጀመሪያ ያለፈውን የራስ ገቢዎች የሂሳብ አርዕስቱን ቁጥሮች በቅደም ተከተል በማየት አስላ። እናም የማዘጋጃ ቤት ግብሮችና ክፍያዎች ብቻ አግባብ አላቸው። ይህም፡-

- ከአገልግሎት የሚሰበሰቡ የግብር ገቢዎች
- (ቁ. 1701 - 1719)
- ኪራይና ሙዋለንዋይ (ቁ. 1720 - 1730)
- የአገልግሎት ክፍያዎች (ቁ. 1740 - 1749)
- ሽያጭ (ቁ. 1750 - 1789)
- የከተማ መሬት ሊዝ ገቢ (ቁ. 1731)

ሁለተኛ - ያለፈውን ጊዜ መደበኛ ወጭዎች ዝርዝር ይህም ማዘጋጃ ቤታዊ ወጭዎችን (500 ተከታታይ) ሆኖ፡-

- የሠራተኛ ደመወዝ (6100 ተከታታይ)
- ሽቀጦችና አገልግሎቶች (6200 ተከታታይ)
- የካፒታል መዋዕለንዋይን ሳይጨምር ከንብረት አስተዳደር ዕቅድ (ቋሚ ዕቃና ግንባታ) የመነጨው የጥገና በጀት (6245 ተከታታይ)
- ድጎማ፣ ስጦታና ክፍያዎች (6400 ተከታታይ)

ገምት (ምክንያታዊ ትንታኔ ስጥ)

የአንድን ተለዋዋጭ ዋጋ (ሀ) ከሚታወቅ መነሻ ተነስተህ በምክንያታዊ ትንተና (ሀ) ከሚታወቀው ዕውነታ ባሻገር የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት፡

የራስ ገቢዎች ከግብር፣ ኪራይና ከማ/ቤት አገልግሎት የሚሰበሰቡ ገቢዎች፣ ከከተማ መሬት ሊዝና ንብረት ወይም አገልግሎት ሽያጭ የሚገኙት ናቸው። እነዚህ ገቢዎች ለክልሉ የገንዘብና/ኢ ክነማ/ልማት/ቢሮ ፈሰስ እንደሚደረጉት የመንግስት ገቢዎች ሳይሆኑ በከተማው ግምጃ ቤት የሚቀሩ ናቸው።

መደበኛ ወጭዎች የሚባሉት የማስፈፀሚያ ወጭዎች ናቸው። እነዚህ በአጠቃላይ በራስ ገቢ ይሸፈናሉ። የመንግስታዊ ተግባራት ወጭዎች (የመምሕራን ደሞዝ --- ወዘተ) ከክልሉ በሚገኝ ጥቅል ፈንድ ይሸፈናሉ እናም የመደበኛ ወጭዎች አካል አይደሉም።

አዲሱ የሂሳብ አርዕስት የአመዘጋገብ ሥራን መልክ የሚያስይዝና ገላጭ የሆነ ባለኩድ የሂሳብ አያያዝ መስመሮች ስብስብ ነው። የታቀደና ትክክለኛ የወጭዎችና የገቢዎችን ደረጃ ከሁሉም መንግስታዊ ተቋማት ይለያል። ለከተሞች የሚከተሉት መስመሮች ብቻ ጠቃሚ ናቸው፡- የራስ (የማዘጋጃ ቤቱ) ገቢዎች በ1700 ተከታታይ ሥር ይመዘገባሉ። መደበኛ ወጭዎች ግን ከ6100 - 6400 ባሉት የ500 ተከታታዮች የበጀት መስመሮች ሥር ይመዘገባሉ። የ6300 ተከታታዮች መዋዕለንዋይ ይባላሉ። እኒህም የቋሚ ንብረት፣ የመሠረተልማት ግንባታ፣ የዕቃዎችና የምክር አገልግሎቶች ወጭዎች ሊሆኑ ይችላሉ።


የመሬት ሊዝ ገቢ (ቁ.1731) :- የኢትዮጵያ የከተሞች አዋጅ 90% የመሬት ሊዝ ገቢ ለካፒታል መዋዕለንዋይና 10% ብቻ ለመደበኛ ወጭዎች መዋል እንዳለበት ይገልጻል።

የጥገና ወጭ በጀት፡- የመሠረተልማት ጥገና ወጭዎች መጠነኛ የንብረት ጥገናና ማሻሻያ ወጭዎችን ጨምሮ በሂሳብ መስመር 6245 ሥር እንደመደበኛ ወጭ ይመዘገባሉ። ይህም ከመሠረተልማት መልሶ የማሻሻል፣ ዕድሳትና የደረጃ ለውጥ ማለትም በካፒታል መዋዕለንዋይ፣ የካፒታል መዋዕለንዋይ ሥራ ከሚገልፀው ይለያል።

ጥቅልና የተጣራ መረጃ

ከገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት የሚገኝ እና ወደ 'Excel' ሠንጠረዥ የሚገቡ የገቢ መረጃዎች ትክክለኛ አኃዞችና ጥቅል አኃዞች ተብለው የሚታወቁ ናቸው፡፡ ነገር ግን አኃዞች በወቅታዊ የኢትዮጵያ ብር የግሽበት ምጣኔና ዓመታዊ የከተማ ሕዝብ ዕድገት ምጣኔ አንፃር መፈተሽ አለባቸው፡፡ ምክንያቱም የተጣሩ አኃዞች የከተማውን ዓመታዊ አፈፃፀም የተሻለ ገጽታ ስለሚያሳዩ ነው፡፡

ለምሳሌ አንድ ከተማ አጠቃላይ ገቢዋን በ15% በዓመት ጨመረች እንበል፡፡ ዓመታዊ የግሽበት ምጣኔ (5% በዓመት) እና የከተማውን ሕዝብ የዕድገት ምጣኔ (5% በዓመት) ስናይ የተጣራ የገቢ ጭማሪ 5% ብቻ ነው፡፡ ለዚህም ነው ከተማዋ ዓመታዊ የግሽበት ምጣኔንና የሕዝብ ዕድገትን በአውቶማቲክ ቴምፕሌቱ እንድትገልፅ የምትጠየቀው፡፡ የቁጥጥር ቴምፕሌቱ ግራፎች ጥቅል ገቢንና የተጣራ ለውጥን ያሳያሉ (ክፍል '8'ን ተመልከት)፡፡



ስዕል 11:- ጥቅልና የተጣራ መረጃን የሚያወዳድር የቁጥጥር ቴምፕሌት ምሳሌ

ሶስተኛ- የጥገና ወጭን ሳይጨምር በ"መሠረተልማት ግንባታዎች" ሥራ በ6300 ተከታታይ (ቅደም - ተከተል) ያለፈ ጊዜ መዋዕለንዋዮችን አመልክት፡፡

በ'MS Excel' ቴምፕሌት ሠንጠረዥ የተጠቀሱ የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን፣ ዕቃዎችንና የምክር አገልግሎቶችን በማካተት ሁሉንም የካፒታል መዋዕለንዋዮች ዘርዝር፡፡ (ሲዲ ዕዝሎችንና ቴምፕሌት ስክሪን ተመልከት)

የተወሰኑ ቁጥሮች ለስሌት ያስቸግሩ ይሆናል በተለይም ከተሞቹ ገና "ካመኢ"ን ሊጀምሩ ሲነሱ፡፡ ይሁንና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት /ጽ/ቤት በተከታታይ የፋይናንስ ሪፖርት ለክልሉ የማቅረብ ኃላፊነት አለበት፡፡ አዲሱን በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የታዘዘ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት (IBEX) በመጠቀም ላይ ያሉ ከተሞች ሁሉም መረጃ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ አንዳንዴ ይህ መረጃ ያሉፋትን ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የተላለፉ ዓመታዊ የፋይናንስ ሪፖርቶች በመፈተሽ ሊገኝ ይችላል፡፡

ደረጃ 2 - ገቢን፣ መደበኛ ወጭንና ሥራ ላይ የሚውል ትርፍን (Operating Surplus) ተንብይ፡፡

በጀትን ለመተንበይ 3 መንገዶች አሉ፡፡ አቅምን መተንተን፣ ፍላጎትን መተንተንና አፈፃፀምን መተንተን ናቸው፡፡ የነዚህ ሶስት አስተሳሰቦች ቅንጅት የገቢና ወጭዎች ትንበያ መሠረት ነው፡፡

የአቅም ትንተና ትክክለኛ አፈፃፀም ባለፈ ጊዜ ትንተና ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ወጭው የታቀደ ገቢና ወጭን ያሳያል፡፡ የወደፊት ውጤቶችን ለመገመት ካለፈው አፈፃፀም ግኝት በመነሣት በጀቶችን ተንብይ፡፡ ነገር ግን በጀቶች ተለዋዋጭ ናቸው፡፡ ስለዚህ እያንዳንዱን ሁኔታ በሂሳብ አርዕስቱ ላይ በተናጠል ፈትሽ



ስዕል 12:- የካፒታል መዋዕለንዋይ በጀት ዝግጅት ምክንያታዊነት

የፍላጎት ትንተና፡- በማደግ ላይ ያሉ ከተሞች በገንዘብ መልክ ሊሰሉ የሚችሉ መሠረተልማትና ሌሎች መዋዕለንዋዮች ይፈልጋሉ። የከተማ ፋይናንስ ፍላጎት ከንብረት አስተዳደር ዕቅድ ይመነጫል (ዕዝሎች 3.2 ተመልከት)። የገቢ ማሳደግ ዕቅድ የገቢ ፍላጎቶችን ለማስላት 'ካመዕን' ተጠቀም።

የአፈፃፀም ትንተና፡- መንግሥት የከተሞችን የወደፊት መደበኛና ካፒታል ወጭዎች ለመሸፈን ከተሞች ቢያንስ ዓመታዊ ገቢያቸውን በ30% እንዲያሳድጉ ይፈልጋል። ይህን መመሪያ ሥራ ላይ ለማዋል ያለፈ አፈፃፀምና የአሁኑን አቅም ፈትሺ። በራስ ገቢና ወጭ መካከል ያለው ልዩነት የሥራ ማስፈፀሚያ ትርፍ (የተጣራ የከተማ ገቢ) ይባላል።

ይህም ከተማዋ የካፒታል ገቢ ያደረገችው የራስ አስተዋጽኦ ነው። የካፒታል መዋዕለንዋይ በጀት በአብዛኛው በከተማዋ የገቢ አሰባሰብ ችሎታና መደበኛ ወጭዎች ከፍተኛ ጥቅምን በሚያስገኙበት ሁኔታ የመጠቀም ብቃት ላይ ይመሠረታል። ስለበጀት ጉዳይ ከፈርጀ - ብዙ የበጀት ትንበያ ሠንጠረዥ (ሠንጠረዥ 3 'MS Excel' ቴምፕሌት) ጋር ተይዞ ዝርዝር ጉዳዮች በሂሳብ አርዕስቱ (ዕዝሎች 1.3) ሊገኙ ይችላሉ። ይሁንና የጥገና በጀት (ቋሚ ንብረቶችና ግንባታዎች ቁ. 6245 ከ500 ውስጥ) ከንብረት አስተዳደር ዕቅድ ይመነጫል። እናም ለብቻው መዘጋጀት አለበት(ክፍል 4)።

ደረጃ 3 - የካፒታል ገቢዎች

የካፒታል በጀት ከሥራ ማስፈፀሚያ ትርፍ በተጨማሪ ሌሎች የካፒታል ገቢዎችን ያካትታል። ይኸውም፡-

- 90% የከተማ መሬት የሊዝ ገቢ (የሂሳብ አርዕስት መስመር ቁ.1731)
- መያድና የግል አስተዋጽኦ (ሂሳ/አ/መ/ቁ 1732 እና 1733)
- የአንድ ጊዜ ንብረት ሽያጭ (መስመር 1791)
- የማህበረሰብ አስተዋዕልና ሌላ የካፒታል ገቢ (መስመር 1792 - 1799)
- ለካፒታል መዋዕለንዋይ የክልል ጥቅል ድጎማ (መ. 1622)
- የረጅ ድርጅቶች ድጎማ/ተዛማጅ ፈንድን ሳያካትት (መ 2000 - 2999)
- የመንገድ ፈንድ (መ 1604)
- ሌሎች የካፒታል ገቢዎችና ባለፈው ዓመት ጥቅም ላይ ያልዋለ ሀብት (የሂ/አርዕስት/ መስመር ቁጥር የሌለው) በመጭው ቅርብ ጊዜ ውስጥ ከተሞች ግዙፍና በራሳቸው የካፒታል በጀት ሊሸፈን የማይችል መዋዕለንዋይ ይፈልጋሉ። በዚህ ጊዜ ከተሞች በባንክ ብድር መልክ ሀብቶችን መበደር አለባቸው። በደንብ ለማብራራት ከተሞች "ብድርን የመመለስ አቅም ያላቸው" ይሆናሉ ማለትም ዓመታዊ የገቢ አፈፃፀማቸውንና በመያዣነት ሊያገለግል የሚችል ንብረት መሠረተ ልማትና ተንቀሳቃሽ ንብረትን በምሳሌነት ሊያሳዩ ይችላሉ።

የገቢ ማሳደግ ዕቅድ

- የከተማዋ የራስ ገቢ የካፒታል መዋዕለንዋዩን ትልቅ ድርሻ ይወስዳል። ስለዚህ ከተሞች የገቢ አሰባሰብ አቅማቸውን የገቢ ማሳደግ ዕቅድን (ሲዲ ዕዝል 3.1) በመተግበር እንዲያሳድጉ ይጠየቃሉ። የገቢ ማሳደግ ዕቅድ ቁልፍ ተግባር ፈርጆ ብዙ የበጀት ትንበያን በሚከተለው አኳኋን ማዘጋጀት ነው፡-
- ያሉትን የራስ ገቢዎች ለመለየትና ለሕዝቡ አገልግሎቶችን በብቃት ለማቅረብ የከተማዋን ነባራዊ መደበኛ ወጭዎች መዳሰስ፤
- የከተማዋ የገቢ አሰባሰብ ተፈላጊ የመሠረተልማትና የአገልግሎት ወጭዎችን እንዴት እንደሚሸፍን መቀመር፤
- የገቢ አሰባሰብዎን በማሳደግ ላይ አትኩሮ ለመጭዎቹ 3 ዓመታት ገቢና ወጭን ማቀድ፡ - የገቢ መሠረትን የማሳደግ ምክንያቶች አዲስ የታሪፍ ደንቦችን፣ የአሰባሰብ ብቃትንና የደሞዝና የአገልግሎት ወጭዎችን መቀነስን ያካትታሉ። ሁሉም ይህ መረጃ ወደ 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' ይገባል። ዓላማው የሕዝብ መዋዕለንዋዮችን አወንታዊ ዑደት ለመፍጠር፣ የግሉን መዋዕለንዋይና የመሬት ዋጋ ለማሳደግና በተራው የከተማዋን የገቢ መሠረት ለመጨመር ነው ይህ ያደገው ገቢም እያደገ ለሚሄድ መዋዕለንዋይ አቅም ይሆናል።

ክፍል 3

የፕሮጀክት ጥናቶችን መቅረጽ

ይህ ክፍል የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ የፕሮጀክት ጥናት ዝርዝር እንዴት እንደሚዘጋጅ ያስረዳል፡፡ የዚህ ዝርዝር ዋና ዓላማ የመሠረተልማት ፕሮጀክቶችን ወይም ሌሎች በ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” የካፒታል መዋዕለንዋዮችን ከከተማዋ ስትራቴጂካዊ ግቦች ጋር ማስተሳሰር ነው፡፡

ምሳሌ፡-

1. ለመስፋፊያ አካባቢዎች የመንገድ ግንባታ
2. የተማሪ ቅበላ አቅምን ለማሳደግ የሚደረግ የአዳዲስ ት/ቤቶች ግንባታ ወይም ተጨማሪ ክፍሎች ለነባር ት/ቤቶች ግንባታ

ደረጃ 1- የከተማዋን ዓላማዎች መዳሰስ

ሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች አንድ ወይም ሌላ የዕድገት ፕላን አላቸው (መዋቅራዊ ፕላን፣ የአካባቢ ልማት ፕላን (LDP) ወይም አልፎ - አልፎ የተቀናጀ የዕድገት ፕላን)። እኒህ ፕላኖች ስፓሻል ዓላማዎች (እንደ የመስፋፊያ አካባቢ) እና ስትራቴጂካዊ ዓላማዎች (እንደ የድህነት ቅነሣ) አሏቸው።

መዋቅራዊ ፕላን፣ የአካባቢ ልማት ፕላንና ለትንንሽ ከተሞች ደግሞ መሠረታዊ ፕላን የመሳሰሉት ስፓሻል ፕላኖች የከተማ ደረጃ ማሻሻል፣ ማስፋፊያና የመልሶ ማልማት አካባቢዎችን ለይተው ያመለክታሉ። ሌሎች ፕላኖች የመንገድ መረብና የተፋሰስ ፕላኖች ናቸው። ስፓሻል ፕላኖች የመሬት አስተዳደር፣ የግንባታ ቁጥጥርና ኮንስትራክሽን ዲዛይን ይወስናሉ።

እኒህ ጽ/ቤቶች በሕግ ገዢነት ያላቸውን የመዋቅራዊ ፕላንና የአካባቢ ልማት ፕላን አፈፃፀም መቆጣጠርና ማስተባበር አለባቸው። ሌሎች መምሪያዎች፣ ከንቲባና የከተማ ሥ/አስኪያጅ እኩል ኃላፊነት አለባቸው። ስትራቴጂካዊ ፕላኖች እና የዕድገት ፕላኖች የከተማዋን የማህበረ-ኢኮኖሚ ስትራቴጂካዊ ዓላማዎች ለምሳሌ ገቢን ማሳደግ፣ የመሬት ገበያ ልማት ወይም የወጣት ሥራ ፈጠራ የመሳሰሉትን በግልፅ ለይተው ያስቀምጣሉ። ከተሞች እነዚህን ዓላማዎች ከመንግስት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር በክልልና በፌዴራል ደረጃ ማስተሳሰብ አለባቸው።


የከተማ አስተዳደሩ ጽ/ቤቶች ስፓሻል ወይም ስትራቴጂካዊ ፕላን የካፒታል መዋዕለንዋይ ፍላጎትን ለመግለፅ መጠቀም አለባቸው። ጽ/ቤቶች አንዴ የካፒታል ፍላጎታቸውን ከወሰኑ ለክትትል ከከተማ ካቢኔው ሊከፈላቸው ይገባል።

መዋቅራዊ ፕላኖች በከተማ ፕላን አዋጅ ቁ.574/2001 በሕግ አግባብ ገዢ ዕቅዶች ሲሆኑ የሚከተለውን ያካትታሉ፡-

1. የዕድገትን አቅጣጫና መጠንን
2. ዋና- ዋና የመሬት አጠቃቀም ፈርጆችን
3. የመጠለያ ልማትን
4. ዋና- ዋና የፊስካልና ማህበራዊ መሠረተልማት አደረጃጀትን (በቦታ)
5. የመሀል ከተማ የመልሶ ማልማት ጣልቃ ገብነትን
6. የአካባቢ ደህንነት ጉዳዮችን
7. የኢንዱስትሪ ቀጣናዎችን

የአካባቢ ልማት ፕላን ትግበራን ለማሳሰብ በስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ በማተኮር ተግባራትን፣ የልማቱን ዓላማዎች፣ የትግበራ ስትራቴጂዎችን፣ የአካባቢ ልማት ግለትን፣ የከተማ ዲዛይን መመሪያዎችን፣ ስታንዳርዶችን፣ በጀትንና ወቅታዊነትን ይገልጻል።

የከተማ ደረጃ ማሻሻል፣ ዕድሳትና ማስፋፊያ፡ - ለምሳሌ ጠጠር መንገድን አስመልክቶ የደረጃ ማሻሻል ስንል የጠጠር መንገድን ወደ ኮብልስቶን መለወጥ ማለት ነው። ማስፋፊያ ማለትም ለመንገድ የተፋሰስ መሥመርን መጨመር ወይም መንገዱን ማስረዘም ማለት ነው። ዕድሳት ደግሞ እጅግ የተገጠሙ ሙሉ የመንገድ ክፍሎችን እንደገና መገንባት ማለት ነው። ሁሉም የካፒታል መዋዕለንዋይ ክፍሎች ናቸው።



ስዕል 13:- ስፓሻልና ስትራቴጂካዊ ዕቅዶችን ከካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ጋር ማስተሳሰብ

የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ

- የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' ዓላማ 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ'ን ከከተማዋ ስትራቴጂካዊ ዓላማዎችና የረጅም ጊዜ ሥራና ጥገና ጋር ለማያያዝ ነው። ስለዚህ የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' ከተማዋ ለእያንዳንዱ መሠረተልማት የጥገና በጀት በመመደብ ነባራዊ የመሠረተልማት ጥገናን እንድታስተዳድር ይረዳታል። በተጨማሪም የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' የመልሶ ማሳደግን፣ ማሻሻልና አዲስ የካፒታል መዋዕለንዋይ ፕሮጀክቶችን አስመልክቶ ቀዳሚ የልማት ፍላጎቶችን ያቀርባል። ለጊዜው 'የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' ዋናዋና መሠረተልማቶችና የአገልግሎት ሥራዎች ማለትም የከተማዋ የመሠረተልማት (መንገድና የተፋሰስ መረቦች፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የፍላጎትና ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ሥርዓትና የመንገድ መብራት) ላይ ይወስናል።
- የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ ሰነዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-
- የመሠረተልማት ቆጠራ፣ የሁሉም መሠረተልማቶች ሠንጠረዥና ስፓሻል የመረጃ መረብ ከስፔሰልኬቪንና ከልዩ ባሕርያቸው ጋር፤
- የመሠረተልማቱን ብልሽት መንግሥትና አሁን ያለበትን ደረጃ የሚገልፅ የመሠረተልማት ሁኔታ፤
- ቀሪውን የመሠረተልማት ዋጋ የሚያሠላ የመሠረተልማት ዋጋና ኪሣራ፣ ጥገናና ዕድሳት ጉድለት በዓመታዊ ሕልቀት ስሌት መሠረት፤
- ተጓዳኝ የመሠረተልማት ጥገና በጀት (ዕድሣትና አዲስ መሠረተልማት የከተማዋን ሁሉንም የመሠረተልማት ዕድገት በሚገልፅ ሁኔታ)
- የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ ትግበራ ስትራቴጂ ዝርዝር ተግባራትንና በዓመቱ የሚያስፈልግ የበጀት መጠን ጨምሮ

ደረጃ 2 - የፕሮጀክት ጥናቶችን መግለፅ (ይፋ ማድረግ)

ስፓሻል የዕድገት ፕላኖችን ከ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ' ጋር የሚያቀናጁ ልዩ- ልዩ መንገዶች አሉ። የፕሮጀክት ጥናት ዝርዝር ሐሳቦችን ለማፍለቅ ከተማው የሚከተለውን ዘዴ ሊጠቀም ይችላል።

ሀ. የበጀት ጥሪ

በጀት የማቅረብ ሥልጣን የፋይናንስና ኢኮ/ል/ጽ/ቤት ሆኖ መጋቢት መጀመሪያ አካባቢ ይታወጃል። የገ/አ/ል/ጽ/ቤት የጽ/ቤት ኃላፊዎችን (የካቢኔ አባላትን) የመምሪያቸውን ግምታዊ በጀት እንዲያዘጋጁ ለማገዝ ወርክሺት ያዘጋጃል (CD ዕዝል 1 KA/BEMA)። የበጀት ጥያቄዎች ከተዘጋጁና ከፀደቁ እንዲሁም የበጀት ማስታወቂያ ወጥ በሆነ ፎርማት ከተሠራጨ በኋላ ብቻ ነው ጥያቄዎቹ በኮምፑተር ወደተደገፈ የገ/አ/ል/መምሪያ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የሚቀናጁት (IBEX)። በመርህ ደረጃ የሴክተር ጽ/ቤቶች ለገ/አ/ል/ጽ/ቤት የመደበኛና ካፒታል በጀት ፍላጎታቸውን በዓመታዊ የድርጊትና ስፓሻል ፕላን አስደግፈው ማቅረብ አለባቸው። በሌላ አገላለፅ ለመዋዕለንዋይ የፕሮጀክት ጥናቶችን ማቅረብ አለባቸው። ይሁንና በተግባር የገን/አ/ል/ጽ/ቤትና የሴክተር ጽ/ቤቶች ይህንን የአሠራር መስመር ለመከተል የዓቅም ችግር ይታይባቸዋል።

ለ. የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ

የከተማ መሠረተልማት ግንባታ አስተዳደር ዘርፉ እንደመንገድ፣ ተፋሰስ፣ ቁራና የመሳሰሉት አካባቢዎች ያሉት ሁሉም የፌዚካል መሠረተልማት ግንባታ ኃላፊነት ተጥሎበታል። ስለሆነም ይህ መምሪያ ከ90% በላይ ለሚሆነው የከተማዋ የካፒታል መዋዕለንዋይ ኃላፊ ነው። እነዚህ የመዋዕለንዋይ ወይም የልማት ፍላጎቶች በመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ ላይ በግልፅ ተቀምጠዋል። ስለዚህ በ'መሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' የተፈላጊ ፕሮጀክቶችን ዝርዝር የመልሶ ማቋቋም፣ የደክሙ አካባቢዎችን የደረጃ ማሻሻልና የመስፋፊያ ፕሮጀክቶችን አካትት።

ሐ. የሴክተር ዕቅዶች

በእርግጥ ሁሉም ከተሞች የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ' ላይኖራቸው ይችላል፡ ፡ የፕሮጀክት ጥናቶችን ለማዘጋጀት ሌላው አማራጭ መንገድ ሴክተር ፕላን ከሚባለው ስፓሻል ፕላን መነሣት ነው። በአገላለጽ ደረጃ እነዚህ ዕቅዶች ከላይ በተጠቀሱት ዕቅዶች ውስጥ መካተት አለባቸው። የሴክተር ዕቅዶችን ለተለያዩ ዓላማዎች አዘጋጅ። በአንዳንድ ከተሞች የሚከተሉት ፕላኖች ሊኖሩ ይችላሉ።

- የመንገድ፣ የእግረኛና የሳይክል መንገዶች፣ የሚኒባስ መስመሮችና አልፎም የደረቅ ወደቦች ወይም እንደ አውሮፕላን ማረፊያ ያሉ የብሔራዊ ትራንስፖርት መሠረተልማት የመሣሰሉ የትራንስፖርት ፕላኖች፤
- የተፋሰስ መረቦችና የአፈር ክለት መቆጣጠሪያ መሠረተልማቶች እንዲሁም የደን ልማት ጥብቅ

አካባቢዎች ፕላኖችን የሚያጠቃልሉ የጎርፍ ቁጥጥር ፕላኖች ፤

- የደረቅ/ፍሳሽ ቆሻሻ አስተዳደር ዕቅዶች (የማከማቻ ቦታዎች፣ የገንዳ ማስቀመጫ አካባቢዎች፣ የትራንስፖርት ፍላጎቶችና የመሬት ሙሊትና ተረፈ-ንብረቶችን አዙሮ ለመጠቀም የመምረጫ ቦታዎች እይታን ያካተቱ ፕላኖች)፡፡

እነዚህ ዕቅዶች ሊኖሩ ከሚገቡ ዕቅዶች መካከል ጥቂቶቹን የሚወክሉ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ እያንዳንዱ በ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” የፕሮጀክት ጥናት ሊስት ውስጥ የሚካተቱ የካፒታል መዋዕለንዋዮችን ይጨምራል፡፡

መ. የሕዝብ ተሳትፎ

በፅንሰሀሳብ ደረጃ ስፓሻል ዕቅዶች የዜጎችን ፍላጎቶች ማንፀባረቅ ይገባቸዋል፡፡ የዜጎች

ተሳትፎ ከስፓሻል ዕቅድ ጀምሮ ከተማ አስተዳደሩ ላይ ቁጥጥር እስከማድረግ ይዘልቃል፡፡ ተሳትፎ ተአማኒነትን ያስገኛል፡፡ በመጨረሻም የተረጋጋ ማህበረሰብን ይፈጥራል፡፡ በዚህ ደረጃ በ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” የዝግጅት ሂደት አሳታፊ ተግባራትን (የመረጃ ልውውጥን) አካሂድ ይህም፡- እንደቀበሌ ስብሰባዎች፣ መጠይቆችና የአጋር አካላት ቃለመጠይቅ በመሳሰሉት በልዩ ልዩ መንገድ ይፈፀማል (ክፍል 5ን ተመልከት)፡፡

ደረጃ 3 - የፕሮጀክት ዝርዝር

ማናቸውንም ዓይነት ዘዴ ቢቀይስም የከተማ አስተዳደሩ በዚህ ደረጃ የፕሮጀክት ጥናት ዝርዝሩን ሊያጠቃልል የግድ ይላል፡፡ የፕሮጀክት ዝርዝሩን ለማጠቃለል ቀጥሎ የተመለከተውን ሠንጠረዥ 1 ፎርማት ተጠቀም፡፡

የተጠናው ፕሮጀክት	ዝርዝር መግለጫ	አስተዋፅኦ	ምንጭ	ግምት
ኩባለሰቶች መንገድ	የከተማ ማዕከሉን ከመስፋፊያ አካባቢው ጋር ለማገናኘት ነባሩን የጠጠር መንገድ ማሻሻልና ማስፋፋት	በማስፋፊያ አካባቢውና በከተማ ማዕከሉ መካከል የመኪና ተደራሽነትን መፍጠር	የመሠረ/ል/አ/ዕ እና የከተማዋ መዋቅራዊ ፕላን	2.3ሚ. የኢትዮጵያ ብር
የሕዝብ መፀዳጃ ቤት	በአረጀው የከተማ ክፍል መፀዳጃ ቤቶችን መሥራት	የነዋሪዎችን የጤና ጠንቆች መቀነስ	የሕዝብ ተሳትፎ	200,000.00 የኢትዮጵያ ብር
የአካባቢ ልማት ዕቅድ	የአሮጌውን የከተማ ክፍል የአካባቢ ልማት ፕላን በአማካሪ ማሠራት (የመሬት አጠቃቀምና የመንገድ መረብ ፕላንን ጨምሮ)	የይዞታና የፕላን መብትን ማረጋገጥና የግል መዋዕለ ንዋይ ፍላጎትንና የኢኮኖሚ ልማትን ማበረታታት	የከተማዋ መዋቅራዊ ፕላን	3.3 ሚ.የኢትዮጵያ ብር
የቆሻሻ ገንዳ መኪና	የከተማ አስተዳደሩ ቆሻሻን ወደመጣያ ቦታ ለማጓጓዝ የገንዳ መኪናን ይፈልጋል፡፡	ጤናማ አካባቢ	የተቀናጀ የቆሻሻ አወጋገድ ዕቅድ	3 ሚ. የኢትዮጵያ ብር

ሠንጠረዥ 1:-የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምሳሌ

ክፍል 4

አዋጭነትን ማረጋገጥና የመሠረተልማት አስተዳደር

ይህ ክፍል የተጠኑ ፕሮጀክቶችን እንዴት በአፈፃፀም ቅደም ተከተል እንደሚተነተኑ ይገልጻል። የፕሮጀክት ዝርዝሮች በአብዛኛው የፍላጎቶች ዝርዝር ናቸው። ምክንያቱም አንድ ፕሮጀክት ስለተፈለገ ብቻ በተፈለገው ስዓትና ሁኔታ ሊተገበር አይችልም። በሌላ አገላለጽ ተፈላጊነት አዋጭነትን አያመለክትም።

ሁሉም የተጠኑ ፕሮጀክቶች የቴክኒክና የፋይናንስ አዋጭነት መስፈርትን ማሟላት አለባቸው። ይህ ዳሰሳ (ቅኝት) የመጀመሪያ መነሻ መዋዕለንዋይ፣ የማስፈፀሚያና የጥገና ወጭዎችንና መዋዕለንዋዩ የሚመልሰውን ትርፍ ስሌት ያካትታል።

ዳሰሳው ግምገማንም ያጠቃልላል። እያንዳንዱ ፕሮጀክት ሊያመጣ ከሚችለው የታቀደ ውጤት፣ ለከተማዋ ዓላማዎች ስኬት ባለው አስተዋፅኦ ማህበራዊና አካባቢያዊ ተፅዕኖ እንፃር ይገመገማል።


አንዳንድ ፕሮጀክቶች በተለይም ከፍላጎትና ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ጋር የተያያዙት ከባቢያዊ እና ማህበራዊ እንድንታ ጥናቶችን ይፈልጋሉ።

ደረጃ 1- የአገልግሎት ዘመን ወጭን አሰላ

በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ከተሞች የመሠረተልማት ልማትን እንደ “የአንድ ጊዜ” መዋዕለንዋይ ይመለከቱታል፡- የግንባታ ወጭውን ብቻ በማሰብ፡፡ ይሁን እንጂ የመሠረተልማት አውታሮች የተወሰኑ ዓመታት ዕድሜ ነው ያላቸው፡፡ ይህ ዕድሜ ሲጠናቀቅ ንብረቶቹ

ሊታደሱ ይገባል፡፡ ከዚህም በላይ የመሠረተልማት መዋዕለንዋዮች የተለያዩ መጠን የጥገና ወጭዎችን ያስከትላሉ፡፡ በመጨረሻም ከተሞች ውዝፍ የጥገና ፍላጎቶችን ያስተናግዳሉ፡፡

አንድን ንብረት ወደትክክለኛው የህልቀት ምጣኔ ለመመለስ ከተሞች በጥገና ላይ ብዙ መዋዕለንዋይ ማፍሰስ አለባቸው፡፡ የአገልግሎት ዘመን ወጭ ስሌትን ቀጥሎ ተመልከት፡፡



ስዕል 14:- የንብረት ሕልቀት፣ የጥገና እጥረትና ቀሪ ዋጋ

ለምሳሌ፡- የመሠረተልማት ዋጋዎችን ማስላት - የዕድሜ ልክ የመሠረተልማት አስተዳደር የአዲግራትን ከተማ ማዕከላዊ ክፍሏን ከመሥፋፊያ አካባቢው ጋር ለማገናኘት ትፈልጋለች፡፡ በግምት የ20 ዓመት የአገልግሎት ዘመን ያለው አዲስ የአስፓልት መንገድ ለመሥራት 1 ሚሊዮን የኢት/ብር ይጠይቃል፡፡ ከዚያም በኋላ ደግሞ መንገዱ ዕድሳት ይጠይቃል፡፡ መንገዱ በአገልግሎት ዘመኑ ሁሉ 5% ማለትም 50,000 የኢት/ብር ዋጋውን እያጣ ነው የሚሄደው፡፡ ይህም የንብረት ሕልቀት ተብሎ ይጠራል፡፡

እስኪ በዝናብ ወቅት የላይኛው የመንገዱ ሽፋን ተጐዳ ብለን እናስብ፡፡ ከተማው በዓመት 2,000 የኢት/ብር በመመደብ ለጥገናው ኃላፊነት አለበት፡፡ ጥገና ባይከናወን ደግሞ የአስፓልቱ የላይኛው ሽፋን በበለጠ ይጐዳል፡፡ ያለጥገና በሚፈጠረው የተፋጠነ ሕልቀትና ጥገና እየተካሄደለት በሚመጣው ጤናማ ሕልቀት መካከል ያለው ልዩነት የጥገና ኪሣራ ተብሎ ይጠራል፡፡ መደበኛ ጥገና ከተፋጠነ የሕልቀት ዋጋ በእጅጉ ያነሰ ዋጋ እንደሚያስከፍል መገንዘብ ጠቃሚ ነው፡፡

እንደተጠቀሰው የኛ አስፓልት መንገድ የ20 ዓመት ግምታዊ የአገልግሎት ዘመን አለው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የከብልስቶን መንገዶች ከ40 ዓመት በላይ የአገልግሎት ዘመን አላቸው በዚያም ላይ አነስተኛ የጥገና ወጭን ይጠይቃሉ፡፡ በሌላ አገላለፅ ከብልስቶን አነስተኛ የግንባታ ወጭን መጠየቅ ብቻ አይደለም የሕልቀት ምጣኔውም ቢሆን ዝቅተኛ ነው፡፡ በመሠረተልማት ዘርፍ የሚወጣው ከፍተኛ የጥገናና ግንባታ ዋጋ መፍትሔ ለመሥጠትና የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን ወጭ ቆጣቢና ዘላቂነት ያለው በማድረግ የሕዝቡን ፍላጎት መመለስን አስፈላጊ አድርጎታል፡፡

ለምሳሌ የጥገና በጀት እንዴት እንደሚዘጋጅ እንመልከት

ከተማዋ በቅርቡ ማዕከላዊ ክፍሏን ከቀለበት መንገዱ ጋር ለማገናኘት የ1 ኪ.ሜ ኮንክሪት የተፋሰስ ቦይን ጨምሮ አዲስ 1 ኪ.ሜ አስፓልት መንገድ ገንብታለች። በተጨማሪም ከተማዋ የኩባቤቶችን ፕሮጀክት ጀምራ 500 ሜትር ያህል አንጥፋለች። በተጨማሪም ከተማዋ ከ4ኪ.ሜ በላይ የጠጠር መንገድ እና ከዝናም ወቅት በኋላ በየዓመቱ ጥገና የሚጠይቅ 10 ኪ.ሜ የአፈር መንገድ አላት። በመጨረሻም በከተማዋ ዙሪያ የዝናም ውሀን ለማፋሰስ የሚረዳ በድንጋይ የተገነባ 1ኪ.ሜ ተፋሰስ አለ። እንግዲህ የጥገና በጀትን ለማዘጋጀት እያንዳንዱ መሠረተልማት በመሰረተልማት አውታር ቆጠራ የነጠላ ዋጋ መቶኛ ከሚሆን የነጠላ ጥገና ዋጋ ተነፃፅሮ ይዘረዘራል። በመጨረሻም የጥቃቅን ወጭዎች ይጠቃለላሉ። በዚህም ምሳሌ አጠቃላይ ዓመታዊ የጥገና ወጭ ከ1ሚ የኢት/ብር በላይ ይሆናል። የዚህ በጀት ግማሽ ከዝናብ ወቅት በኋላ ለሚደርስ የተጐዱ የአውራ መንገዶች ጥገና ያስፈልጋል።

ዕቃ፡ አሐድና መጠን	የመሠረተልማት ዋጋ	ሥራ ላይ የዋለው ዋጋ በመቶኛ	የጥገና ወጭ/ በመሠረተልማት (የኢት/ብር)
አስፓልት መንገድ (1 ኪ.ሜ)	4,500,000	5%	225,000
ኩባቤቶችን መንገድ (0.5 ሜ)	1,400,000	3%	42,000
የጠጠር መንገድ (4 ኪ.ሜ)	10,000,000	3%	300,000
የአፈር መንገድ (10 ኪ.ሜ)	5,000,000	10%	500,000
ኮንክሪት የቱቦ ሥራ	400,000	3%	12,000
የግንብ ማፋሰሻ (1,000ሜ)	300,000	3%	9,000
ጠቅላላ ጥገና			1,088,000

ሠንጠረዥ 2:- የጥገና በጀትን በመሠረተልማት አውታር ቆጠራ asset (inventory) መሠረት ማዘጋጀት

ደረጃ 2 - የጥገና በጀትን አዘጋጅ

የመዋዕለንዋይ አማራጮችን ለማወዳደር የቆይታ ዘመናቸውን፣ የማለቂያና የጥገና ወጪቸውን ማወቅ ጠቃሚ ነው። ቀጥሎ ያለው ምሳሌ የአማራጮችን ግንባታ ዋጋ ማወዳደር የመዋዕለንዋይን የፋይናንስ አዋቂነት (ደህንነት) እንደማይገልፅ ያሳያል። ይልቁንስ የመሠረተልማት አውታሮችን የአገልግሎት ዘመን ወጭዎች ማወዳደር የተሻለ ነው።

የጥገና ወጭዎች የከተማዋ መደበኛ ወጭዎች አካል ናቸው። የጥገና ሥራዎች የመሠረተልማቱን ዕድሜ እስካራዘሙ ድረስ ምድባቸው ከካፒታል መዋዕለንዋይ ነው። ለምሳሌ የአረጃ አስፓልት መንገድ ዕድሳት ሥራ።

በለውጥ ከተሞች የጥገና በጀት የመሠረተልማት ኪሣራና የጥገና ፍላጎቶችን ከሚያስረዳው የመሠረተልማት አስተዳደር ዕቅድ ይመነጫል። የመሠረተልማት አውታር ቆጠራ የማይደረግባቸው ከተሞች ከ5 - 10 የሚደርስ የካፒታል በጀታቸውን ለጥገና መመደብ አለባቸው። ሆኖም ከተማዋ መሠረተልማትን በዝርዝር የሚያሳይ የመሠረተልማት አውታር ቆጠራ ካላት ይህ ዝርዝር ለእያንዳንዱ መሰረተልማት የጥገና ወጭ አመዳደብ ሊያገለግል ይችላል። የአመዳደብ መጠኑ የመሠረተልማቱ የግንባታ ዋጋ መቶኛ መሆን አለበት። ሠንጠረዥ 3 የከተማ የጥገና በጀት እንዴት እንደሚዘጋጅ ያሳያል።

ርዝመት ኪ.ሜ፣ ስፋት 10 ሜትር	አስፓልት	ኩባቤቶችን	ጠጠር
1. የግንባታ ዋጋ የኢትዮ.ብር	4,500,000	2,800,000	2,500,000
2. የተገመተ የአገልግሎት ዘመን	15 ዓመታት	40 ዓመታት	5 ዓመታት
3. አመታዊ የመሠተልማት ማለቂያ	300,000	70,000	500,000
4. አመታዊ ጥገና	225,000	84,000	75,000
የአገልግሎት ዘመን ወጭ (3 + 4 የኢት.ብር)	525,000	154,000	575,000

ሠንጠረዥ 3:-የተለያዩ የመንገድ ዓይነቶች የአገልግሎት ዘመን ምሳሌ

ደረጃ 3 - አጠቃላይ የአዋቂነት ቅኝት

የእያንዳንዱን ፕሮጀክት የአዋቂነት ጥናት አካሄድ፡- በጥናቱ እያንዳንዱን የተጠና ፕሮጀክት ከተለያዩ መነሻዎች ማለትም ከውጤት፣ ከቴክኒክና ከፋይናንስ አዋቂነት አንፃር ፈትሽ፡፡ ከዚህ የሚገኘውን መረጃ በመጨረሻው የካመሪያ ጥራዝ ዕዝሎች አካትት፡፡

የቴክኒክና ፋይናንስ አዋቂነት ጥናት የቴክኒክ ችግሮች እንደየመሬት ካሳ ክፍያና የቦታ ዝግጅት (ጠረጋ) ያሉት የሚከናወኑበትን አግባብ ለመወሰን ይረዳል፡፡ በተጨማሪም ቀላል የወቅትና ትርፍ ትንተና፣ አማራጭ የሥርዓት ዘዴ ጥናትና የመዋዕለንዋይ ምላሽ ማስለያ ስልቶችን በመጠቀም የፕሮጀክቱን ኢኮኖሚያዊ ደህንነት ለመዳሰስ ይረዳል፡፡

የውጤት ዳሰሳ የፕሮጀክቱን የታቀደ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና አካባቢያዊ አንደምታዎችና ለከተማ አጠቃላይ ዓላማዎች ያላቸውን አስተዋፅኦ ይፈትሻል፡፡ ለሁለቱም ዳሰሳዎች የመጀመሪያው ደረጃ የፕሮጀክቱን መሠረታዊ መረጃ ማጠቃለል ነው፡፡ የሚከተለውን መረጃም አካትት፡-

- **የፕሮጀክት መግለጫ፡-** መረጃን በቦታ ምልከታ (ቀበሌ)፣ ስፋትና በቁሳዊ ሁኔታ (ስፋት፣ርዝመት፣ የድልድይ ዓይነት) እና ሌሎች ጉዳዮች (የጎን መንገዶች) ለይተህ አካትት፡፡ በመልሶ ማሻሻልና ዕድሳት ጊዜ የመሠረተልማቱን ሁኔታ ግለፅ፡፡ በተጨማሪም የሴክተር ዕቅዶችን፣ ዝርዝር የፕሮጀክት ዲሳይኖችን፣ ዝርዝር የዋጋ

መግለጫና ግዢ ወይም የገንዘብ ፍላጎት የድርጊት መርሀግብሮችን አመላክት፡፡

- **የፕሮጀክቱ ምጣኔ ሀብታዊ ጥናትና ገንዘብ፡-** የተገመቱ የመዋዕለንዋይና መደበኛ የሥራ ማስፈፀሚያና የጥገና ወቅቶችን፣ የአገልግሎት ዘመን፣ ዓመታዊ የአላቂ ወቅቶችን፣ የተመረጠውን የአቅርቦት ዘዴ (ምሳሌ የሀገር ውስጥ ጨረታ ግዢ) እና አሉ የሚባሉ አማራጮችን ጥቅምና ጉዳት ሁሉ ታሳቢ አድርግ፡፡ በተጨማሪም የእያንዳንዱን ፕሮጀክት የፋይናንስ ምንጭ ወይም አማራጭ ምንጭና ተያያዥ የወቅት ቅነሳ ወይም ወቅት መልሶ የመሸፈን ስልቶችን (ምሳሌ የመሠረተልማት ክፍያዎች) አካትት፡፡
- **የፕሮጀክቱ አስፈላጊነትና ውጤት፡-** ፕሮጀክቱ ለከተማዋ ስትራቴጂካዊ ዓላማዎች ያለውን አስተዋፅኦ ካለፉ ሌሎች ተግባራት፣ ከታሪክና አመሠራረት ጋር ያላቸውን ትሥሥር ግለፅ፡፡ በተጨማሪም በትግበራ ጊዜ እና ከመነሻ እስከ መድረሻ የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎችን፣ ፕሮጀክቱ ለነዋሪዎች የሚሰጠውን ምላሽ እና ማህበራዊና አካባቢያዊ ውጤቶች አጠቃልል፡፡ ይህን ሥራ ለማመቻቸት ከኮብልስቶን የመንገድ ሥራ ፕሮጀክት (ሲዲ ዕዝል 4.3) ጋር ደረጃውን ጠብቆ የተቀረፀ የትንተና ሽት ተዘጋጅቷል፡፡ የዚህ ፈጣን ትንተና ውጤቶች ለሁሉም አጋር አካላት በሕዝብ ስሟ (ጉባኤ) ጊዜ ተደራሽ ሊሆኑ ይገባል፡፡

የዋና ጥቅም ትንተና አንድ ፕሮጀክት ከማህበራዊ ደህንነት አንፃር ሲመዘን ያለውን ተፈላጊነት የመወሰኛ መንገድ ነው፡፡ ይህም ቴክኒካዊ የምህንድስና ትንተናን፣ የፋይናንስ ትንተናንና ሁሉንም ገቢና ወቅቶች እንዲሁም አንፃራዊ የገበያ ዋጋቸውን ለመለየት የሚያገለግል ኢኮኖሚያዊ ትንተናን ያካትታል፡፡ ይህም መረጃ ከአፕራድ ዕይታ አንፃር ሊታዩ የሚገባቸውን ጉድለቶች ለተከታታይ እርምጃ ያመቻቻል፡፡ (የሰነድ ሲዲውን በተጨማሪ ተመልከት)፡፡

መዋዕለንዋዮች የሚያስገኙት መልስ (ጥቅም) የልማት፣ የማስፈፀሚያና የጥገና ወቅቶችን የሚያካትት የፕሮጀክቱ የፋይናንስ ውጤት ስሌት ነው፡፡ በአጠቃላይ ከተሞች በትርፎች ላይ ብቻ ሳይነጣጥሩ ለዜጎች ቅድሚያ ለመስጠት ምርቶችንና አገልግሎቶችን ያቀርባሉ፡፡ ስለዚህ የመንግስት ሴክተሩ ለምርቱ ወይም አገልግሎቱ የፋይናንስ ምላሽን ያገኛል፡፡ ከዚህም በላይ ከፌዴራል፣ ከባህሪ አድራጎች ድርጅት ወይም ከባቢያዊ የመንግስት ምንጮች የገንዘብ ፍላጎት ከሚቀርበው አገልግሎት ወይም ምርት ጋር የተገናኘ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ምርቱ ወይም አገልግሎቱ ቢጠፋ ኪሳራ ባጋጠመ ጊዜ ያንን ምርት ወይም አገልግሎት በማቅረብ የተለየ ገቢ ሊመነጭ አይችልም፡፡

የመሠረተልማት ክፍያዎች ('መልክ') ከአዲሱ እድገት የሚመነጨው የመሬት ዋጋ ማደግ ክፍያዎች ናቸው፡፡ 'የመሠረተልማት ክፍያዎች' ለመሠረተልማትና ሌሎች የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶች ለመክፈል ይረዳሉ፡፡ እንደንብረት ግብር ሳይሆን 'የመሠረተልማት ክፍያዎች' አገልግሎት ለመስጠት የወጡ የካፒታል ወቅቶች በተጠቃሚዎች መሸፈናቸውን ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡

ደረጃ 4 - ማጣራት፣ ከባቢያዊ ዳሰሳና የመልሶ ማቋቋሚያ ማዕቀፍ

ሁሉም የ' ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ 'ፕሮጀክቶች ማህበራዊና ከባቢያዊ ማጣሪያን ማከናወን አለባቸው፡፡ ማጣራት ማለት ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ የመልሶ ማቋቋም ድርጊት መርህ ግብር (መማድመ) ወይም ከባቢያዊ የውጤት ዳሰሳ (ከውዳ) የሚፈልግ ስለመሆኑ አስፈላጊ የዳሰሳ ደረጃን የመወሰን ሂደት ነው፡፡

የተጣሩ ፕሮጀክቶች በ3 ፈርጅ ይመደባሉ፡፡ የድርጊት መርህ 1 (መማዕ እና/ወይም ከውዳ)፣ የድርጊት መርህ 2 (ምህፃረ መማዕ ወይም/እና ከፊል ከውዳ እንዳስፈላጊነቱ) ወይም የድርጊት መርህ 3 (ቀጣይ ዳሰሳ አያስፈልግም፡፡) ሂደቱ በከተማ አስተዳደሩ ዲዛይን ግንባታ (መሠረተልማት) ጽ/ቤት አነሣሺነት ይቀረፅና ጽ/ቤቱ ሥራውን በሌላ እንዲሠራ ይሰጣል ወይም የማጣሪያ ሪፖርቱንና ተያያዥ የዳሰሳ ጥናቶችን ለክልሉ ከተማ ልማት ቢሮና የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ ለማፀደቅ ያቀርባል፡፡

የማጠሪያ ሪፖርቱ የታቀዱ ተግባራትንና የሚያስገኙትን ውጤት፣ የተግባር አካባቢውን ባህሪያት፣ ስፋት ወይም መጠን፣ የሕዝብ ፍላጎት ደረጃ፣ ተቋማዊ ፍላጎቶችና የቁጥጥር አስፈላጊነትን በዝርዝር ይገልፃል (ለዝርዝሩ ሲዲ ዕዝል 6 ተመልከት)፡፡

የመልሶ ማቋቋም እንድምታዎች

አንዳንድ ፕሮጀክቶች ባይበልጥም የከተማ ደረጃ ማሻሻልና መልሶ ማደስ ፕሮጀክቶች የነዋሪዎችን መልሶ ማቋቋም ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ ከ200 በላይ ነዋሪዎች በዚህ የሚፈናቀሉ ከሆነ ከተማዋ የመልሶ ማቋቋም የድርጊት ዕቅድ የመልሶ ማቋቋም ፖሊሲ ማዕቀፎችን ተከትሎ ማቅረብ አለባት፡፡ (መማማ፣ ሲዲ ዕዝሎች 6.2) አጭር የመልሶ ማቋቋም የድርጊት መርህግብር ከ25 - 199 ለሚደርሱ ተፈናቃይ ነዋሪዎች ያስፈልጋል፡፡ ቁጥሩ አነስተኛ ከሆነ ዕቅዱ አያስፈልግም፡፡

ይህ ማዕቀፍ የሚያገለግለው የታቀደው የፕሮጀክት መዋዕለንዋይ ወደህዝባዊ ሁከት ወይም ጊዜያዊ መፈናቀል ያመራ እንደሆነ ነው፡፡ በቋሚ መኖሪያዎችና የንግድ ተቋማት ወይም ለግጦሽና ለእርሻ የዋለ መሬትን የመውረስ አንድምታዎች (የሚያስከትሉት ውጤት) በትኩረት መታየት አለባቸው፡፡ የማህበረሰቡ መፈናቀል ታላቅ ጫናን ያስከትላል፡፡ በጣም ተጐድ ክፍሎች ሴቶች፣ ሕፃናት፣ የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን በተለይ በኢመደበኛ ማህበራዊ ትሥሥር በጥገኝነት ይኖራሉ፡፡ በተለይ እነዚህ ክፍሎች በመልሶ ማቋቋም ዕቅዱ ዝግጅት ጊዜ ሐሳባቸው ሊደመጥ ይገባል፡፡ በመጨረሻም ግዙፍ የመልሶ ማቋቋም ሂደቶች ሁልጊዜ ካልተፈለገ ዕርግዝና፣ የአባልዘር በሽታ ሥርጭትና የሴተኛ አዳሪነት መብዛት ጋር ቁርኝት አላቸው፡፡ ስለዚህ የመልሶ ማቋቋሙ ዋና ዓላማዎች፡-

- 1. ፈቃደኛ ያልሆነ መልሶ ማቋቋም የመሬት ግኝት አሉ የሚባሉ አማራጮችን ሁሉ በማየት መወገድ ወይም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ መቀነስ አለበት፡፡

2. ማንኛውንም ተፈናቃይ በተለይ በመሠረተ ልማት መዋዕለንዋይ የተፈናቀሉ ተጐጅ ወገኖች ሥራን እንዲያገኙ በማድረግና በሌላ ዕርዳታ ደግፍ ፤

3. ያለፈቃደኝነት የመልሶ ማቋቋምና የመሬት ግኝት የግድ በሆነ ጊዜ የመልሶ ማቋቋምና የካሳ ተግባራት ይዘጋጁና በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት በቂ የመዋዕለንዋይ ሀብቶችን በመስጠት ይተገበራሉ፡-

- አዋጅ ቁ.455/----- የመሬት ይዞታዎችን ለሕዝብ አገልግሎትና ለካሳ ክፍያ ሲባል ስለመውረስ የወጣ አዋጅ ፤
- የሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁ. 135/----- ለሕዝብ አገልግሎት በተወረሱ ይዞታዎች ላይ ስላሉ ንብረቶች ስለሚፈፀም የካሳ ክፍያ የወጣ ደንብ ፤

ከባቢያዊ አንደምታዎች

ጥቂት ፕሮጀክቶች በዜጎች ላይ ጉልህና አሉታዊ ማህበራዊና ከባቢያዊ ጉዳዮች ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት ፕሮጀክቶች በውጭ አማካሪ ወሰናቸውንና ሙሉ የከባቢያዊ እንደምታቸውን ዳሰሳ ይሻሉ፡፡ የድርጊት መርህ 1ፕሮጀክቶች ታላቅ ግድቦችን፣ የውሃ ማከማቻዎችን (>100 ሄክታር)፣ የከርሠ ምድር ውሃ ልማት (>4000 ሜ3/ቀን) እና ግዙፍ የመስኖ ተፋሰስና የጎርፍ ፍሰት ቅነሣ ሥራዎችና ለውሃማ አካላት ቅርብ የሆኑ የተፋሰስ ፕላኖችን ያካትታል፡፡ ሌሎች ፕሮጀክቶች ለከተማ ቆሻሻ አወጋገድ የመሬት ሙሉት፣ የቆሻሻ አወጋገድ ኢንስታሌሺን (የኢንዱስትሪ ቆሻሻን ለማቃጠል፣ ኬሚካል ማስወገጃ ፕላንት፣ ጐጅ ቆሻሻን የመቅበር)፣ ግዙፍ የሆስፒታልና

የትምህርት አገልግሎት፣ የቤት ልማት (>50 ሄክታር)፣ አዲስ ከተሞችና የመኖሪያ አካባቢዎች፣ አዲስ የኢንዱስትሪ ቦታዎች፣ የገበያ ማዕከላት፣ የከተማ ግልፅ ገበያዎች፣ የአውቶቡስና ባቡር ጣቢያዎች፣ ዋና-ዋና የከተማ መንገዶች፣ የባቡር መሠረተ-ልማትና መንገዶች፣ ግዙፍ የኃይል ተሸካሚ መስመሮች፣ ታላላቅ ባዮማስኢነርጂ ተጠቃሚ ፕላንቶች፣ የተፈጥሮ ኃይል ጣቢያዎችና የማቀጣጠያ ኢንስታሌሺኖች (የሙቀት ውጤታቸው >100 ሜጋዎት) እና የተቀናጁ የኃይል ጣቢያዎች ያሉት ናቸው፡፡

አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች ከፊል የአካባቢ ተፅዕኖ ዳሰሳ ብቻ ይፈልጋሉ፡፡ ቢሆንም ግን አሉታዊ የአካባቢና ማህበራዊ ጫናን ያስከትላሉ፡፡ ስለዚህ በግልባጭ ስለሚያስከትሉት ጠቃሚ ውጤት መገምገም አለባቸው፡፡ ይህም በፕሮጀክት አካባቢዎች የመስክ ጉብኝት፣ ከተጐጅ ነዋሪዎች ጋር በሚደረግ አጭር ምክክርና በአካባቢና ማህበራዊ አስተዳደር ማዕቀፍ የአካባቢ ኮንትራት አንቀጾች (ሲዲ ዕዝሎች 6) አማካኝነት ይከናወናል፡፡ የድርጊት መርህ 2 ፕሮጀክቶች የከተማ ጤናና ውሃ አቅርቦትን፣ አነስተኛ ደረጃ የመሬት ተፋሰስን የፍላጎት ስርዓትና መልሶ የመጠቀም ስልቶችን፣ የመኖሪያ ቤትና የንግድ ፕሮጀክቶችን፣ መካነ መቃብርና የሃይማኖት ተቋማትን፣ የዋና ዋና መንገዶችና ኤርፖርቶችን (የመሸከርከሪያ ርዝመት <2100 ሜ) የደረጃ ማሻሻልና ጥገና ሥራዎችን፣ የተፈጥሮ ኃይል ጣቢያዎችና ሌሎች የማቀጣጠያ ኢንስታሌሺኖች (የሙቀት ውጤት <300 ሜጋዎት) እና የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮችን ያጠቃልላሉ፡፡

አድማሳዊ ዕይታ የፕሮጀክቱን የዳሰሳ ፍላጎቶች ለመለየት ይረዳል፡፡ የአካባቢ ተፅዕኖ ዳሰሳን ለማከናወን በልምድ የተካነ አማካሪን ለማግኘትና ለመምራት የሚያስችል ዝክረ ተግባር ማዘጋጀትን ያካትታል፡፡

ክፍል 5

የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት


የአጋር አካላት ውይይት ለመዋዕለንዋይ ስኬታማነት ጠቃሚ ነው። አሳታፊ የበጀት ዕቅድና የሕዝብ ምክክር የሂደቱ አስገዳጅ ክፍል ናቸው። ግብፁ መዋዕለንዋዮች ከተጠቃሚዎች ፍላጎትና ምኞት ጋር እንዲጣጣሙ ማድረግ ነው። ይህ ክፍል የካፒታል መዋዕለንዋዮች በሕዝብ ተሳትፎ እንዴት እንደሚወሰኑ ፍንጭ ይሠጣል። የውሳኔ አሰጣጡን ሂደት ማቀናጀት በአመዛኙ የከንቲባው ኃላፊነት ነው።

አጋር አካላት በውሳኔ አሰጣጥ:-

በአንድ ከተማ የልማት ፍላጎቶች ዙሪያ በርካታ አመለካከቶች አሉ - የሕግ፣ የቴክኒክና የተጠቃሚዎች አመለካከቶች፡፡ በነዚህ የተለያዩ ነጥቦች ዙሪያ መረጃ በከተማዋ የማስታወቂያ ጽ/ቤት ይመራል፤ ይገለጻል፡፡ ጽ/ቤቱ የሚከተሉትን የፍላጎት መረጃ ይሰበስባል፡-


- **የከተማ ም/ቤት፡-** ም/ቤቱ ከፍተኛው ተመራጭ የከተማዋ አካል ነው፡፡ የከተማውን ካቢኔ ይቆጣጠራል፡፡ በበጀት ላይም የመጨረሻ ውሳኔ ያሳያል፡፡ ከንቲባው የመጨረሻውን የ' ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ' ፕሮፓጋንዳ ለማፀደቅ ለምክር ቤቱ ያቀርባል፡፡
- **ነዋሪዎች፡-** ነዋሪዎች የልማት ወኪሎች ናቸው፡፡ እንደልማት ውክልና ከፍተኛ የፍላጎት አካላት ናቸው፡፡ ቀዳሚ ፍላጎታቸውንም ወይ በፍላጎት ቡድኖች (የሃይማኖት ተቋማት፣ ዕድሮች፣ ወጣትና የሙያ ማህበራት) አልያም በቀጥታ አሳታፊ የበጀት ዕቅድ አማካኝነት ይገልጻሉ፡፡ መያድ፣ ዩኒቨርሲቲዎችና የግል ዘርፉ ሌሎች ጠቃሚ አጋሮች ናቸው፡፡
- **ከንቲባው፡-** አሳታፊ ሂደትን ለማቀናጀት ኃላፊነት ይኖረዋል፡፡ ነገር ግን የፖለቲካ አጀንዳ ይኖረዋል፡፡ ለምሳሌ የሥራ ፈጠራ፡፡ ስለዚህም ሁልጊዜ ለጉልበት ተኮርና ተጨባጭ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ ነገር ግን ከንቲባው በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ዘልቆ መግባት የለበትም፡፡ የሱ ሚና በካፒታል መዋዕለንዋይ ውሳኔዎች ላይ ስምምነትን እንዲመጣ ማስቻል ነው፡፡

- **የማዘጋጃ ቤት መሠረተ ልማት ባለሙያዎች፡-** የነዚህ ባለሙያዎች ሚና የንብረት አስተዳደር ዕቅድን ማዘጋጀት ነው፡፡ መሠረተ ልማት በምን ሁኔታ ላይ እንደሚፈለግ የተሻለ ዕውቀት አላቸው፡፡ ይሁን እንጂ ብዙ ከተሞች በደንብ የተዘጋጀ የመሠረተ ልማት አስተዳደር ዕቅድ የላቸውም እናም በስፓሻል ወይም የዕድገት ፕላኖች ላይ ይመረከባሉ (ክፍል 2 ተመልከት)
- **ካቢኔ፡-** የካቢኔ አባላት ሁልጊዜ የራሳቸው አጀንዳ አላቸው፡፡ አንዳንዴ እንዲያውም በሁኔታ ላይ የተመሠረቱ ባለሃብቶች ማለትም ሴክተር ተኮር ፕሮጀክቶች ለምሳሌ ለትምህርት ዘርፉ ብቻ የሚተገበሩ ት/ቤቶች ሊኖሩት ይችላሉ፡፡




ስዕል 15:- የፕሮጀክት ውሳኔ አሰጣጥ ዕይታዎች


በፊት



በኋላ



ስዕል 16:-ዜጎች ፍላጎቶቻቸውን እንዲገልፁ ሥልጣን ውስጠት የከተማ አስተዳደሩ ቁልፍ ኃላፊነት ነው፡፡



ስዕል 17:- የተሟላ መሰላል ካለመሳተፍ ወደተሟላ ሥልጣን

ቀጥተኛው የዲሞክራሲ ስልት ከውክልና ዲሞክራሲ ይለያል። በኋላኛው ሕዝብ ወኪሎቻቸውን ከመሪዎች (የከተማ ምክር ቤት አካላት) ጋር እንዲወስኑ ሥልጣን በመስጠት በድምፅ ይመርጣሉ። በቀጥታ ዲሞክራሲ ደግሞ ውሳኔ የመስጠት ሥልጣኑ የሕዝብ ነው። የሕዝቡ ፍላጎቶች በአሳታፊ ሂደት ይደመጣሉ።

ልማዳዊው ስልት

በሕዝብ ሀብት አመዳደብ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት አጋር አካላትን የማሳተፍ በርካታ መንገዶች አሉ። በዓለም አካባቢ የሕዝብ ተሳትፎ ደረጃ የተሠጠው ሂደት (መሠላል) ሆኖ ይታያል (ስዕል 17 ተመልከት)

ዝቅተኛው ዕርክን የገንዘብ አመዳደብን በራሳቸው በሚወሰኑ አውቶክራቲክ መሪዎች የሚመሩ አገሮችን ይገልጻል። በከፍተኛው ዕርክን ደግሞ ዜጎች በበጀት ላይ ፍፁም የመወሰን ሥልጣን አላቸው።

ውጤታማ የሕዝብ ተሳትፎ ማህበራዊ ውህደትን (አለማግለልን)፣ የግል ደህንነትን፣ የመናገርና የመሰብሰብ ነፃነትን ይጠይቃል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ዜጎችን ለማማከር ልማዳዊው ዘዴ ነው እየሠራ ያለው ይሁንና የተጎጂ ክፍሎች በሕዝባዊ መድረኮች የመሳተፍ አቅም መጠናከርን ይፈልጋል። የነዚህም ምክክሮች ቅርፅ ይዘት ስለከተማ ልማት ውይይቶችና ውሳኔዎች ከፍተኛና ንቁ የሕዝብ ተሳትፎን ለማመቻቸት መሻሻል አለባቸው።

አዲሱ ስልት

የኢትዮጵያ ከተሞች በአሁኑ ጊዜ በመካከለኛው የተሳተፈ ዕርክን አካባቢ ይሠራሉ። ሆኖም ጠንካራ የፖለቲካ መመሪያ ወደላይኛው ዕርክን ለማደግና የውሳኔ አሰጣጥን በሕዝብ ንቅናቄ ለማስኬድ በሂደት ላይ ነው። እነዚህ ዓላማዎች በተለያዩ የሕግ መሠረቶች ተቀምጠዋል። (Sidebar 33 ተመልከት)።

እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚ/ር በልማቱ የሕዝብ ባለቤትነትን ለማረጋገጥ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ዕትዕ) ሁለት ዓይነተኛ ዓላማዎችን ወስኗል፡-

1. የጠቅላላ ልማትና ፕሮጀክት ዋጋ 50% በዕውቀት፣ ጉልበት፣ ገንዘብና ማቴሪያል አስተዋፅኦ በሕዝብ ሊሸፈን ይገባል።
2. 35 - 50% የሚደርሰው መዋጮ በሁሉም የልማት ፕሮግራሞች ሴቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ።

በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ዕትዕ) የፌዴራል መንግስት ልማቱን ለማሳደግ ሥራ ላይ ያልዋለውን የሴቶች ዕምቅ ሀብት ለመጠቀም አስፈላጊውን ዕውቅና ሠጥቷል። የከተማ አስተዳደሩ የሕዝብ ስብሰባዎችንና የአጋር አካላት ምክክሮችን ለሚካፈሉ ሴቶችና እነሱ ቅድሚያ ለሚሰጧቸው የልማት አጀንዳዎች ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል። ነገር ግን ፍላጎትና የሕግ ማዕቀፍ ቢኖሩም አሳታፊ ሂደት እንዴት እንደሚካሄድ ያለው ውስን ዕውቀትና ልምድ የሕዝብ ተሳትፎና በተፈለገው ደረጃ የሴቶች ድርሻ እንዳይገባቸው ይገባቸዋል።

ይህንን እጥረት ለመመለስ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተጨማሪ አዲስ ስልት ዘርግቷል። ይህም በሕዝብ ንቅናቄና አሳታፊ የበጀት ዕቅድ ዝግጅት የውሳኔ አሰጣጥ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ዘዴ (ስልት) ነው። ስልቱ ብራዚል በአሁኑ ስዓት የምትጠቀምበት ሞዴል ነው።

ደረጃ 1 - ተሳትፎን ማቀድ

ስለተሳትፎ ስንናገር ብዙ ሰዎች ነዋሪዎችን እንደሰብስብ ያስቧቸዋል። ይሁን እንጅ የአጋር አካላት በአንድ በኩል እንደደህ እና በሌላ በኩል እንደአለም አቀፍ የመዋዕለንዋይ ባለሀብት በእጅጉ ይለያያሉ። ሁሉም ድምፅ አላቸው። በእርግጥ ዋናው ትኩረት በጣም ተጉጅ ለሆኑት የሀብረተሰብ ክፍሎች ሊሆን ይገባል። ይልቁንም ለሴቶችና ሕፃናት ጠንካራው የአሳታፊ ሂደት ዕቅድ የሚከተሉትን ይይዛል፡-

በመጀመሪያ፡- ለየትኛው አሳታፊ ሂደት የትኛው የካፒታል በጀት ድርሻ መሠጠት እንዳለበት መወሰን። በዚህ ክፍል ቀደም ብሎ እንደተገለፀው የሕዝብ ተሳትፎ ለማስኬድ ሁለት ዋና- ዋና ስልቶች አሉ፡- ልማዳዊ ምክክርና አሳታፊ የበጀት ዕቅድ ዝግጅት። ስዕል 18 (ገጽ 35) የሁለቱን የጊዜ መስመር ያብራራል። የስዕሉ የላይኛው ዕርክን ልማዳዊውን የምክክር ሂደት መስመር ያሳያል። ይህ ስልት ከ88% በታች ያለው በጀት ሥራ ላይ የሚውልበትን ይወስናል። የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ የስዕሉ ዝቅተኛው እርከን የአሳታፊ የበጀት ዕቅድ የጊዜ መስመርን ያሳያል። ቢያንስ 20 የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ” በነዋሪዎች አሳታፊ የበጀት ዕቅድ መወሰን አለበት (ይህ ድርሻ በዓመታት ውስጥ እያደገ ሊሄድ ይችላል)።

ሁለተኛ፡- ልማዳዊውንና አዲሱን አሳታፊ ስልት በእያንዳንዱ ስልት የሚመደበውን የበጀት ድርሻ ጨምሮ በአንድ ጊዜ አቅድ። በክፍል 1 የተገለፀው የ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ

”ሂደት ዑደት በየካቲት 15 ሁለቱም አሳታፊ ስልቶች መጀመር እንዳለባቸው ያስረዳል።

ልማዳዊው ሂደት በዳሰሳ እና በከፊል የተደራጀ የአጋር አካላት ቃለመጠይቅ ይጀምራል። አሳታፊው የበጀት ዕቅድ ሂደት ጎን ለጎን እየተካሄደ ከቀበሌ ስብሰባዎች ጋር ይጀምርና ለፕሮጀክቶች የአፈፃፀም ቅደም ተከተል በአሳታፊ በጀት ዕቅድ ድምፅ በም/ቤት ይደማደማል። ሁለቱም ሂደቶች የሕዝብን ቀዳሚ የመዋዕለንዋይ ፍላጎቶች ለማወቅና ለከተማ ም/ቤቱ ከመተላለፉ በፊት “የካፒታል መዋዕለንዋይ”ን ለማቀናጀት ሚያዝያ 15 በሚካሄደው ዓይነተኛ የሕዝብ ስብሰባ (ስሜ) ላይ ይዋሀዳሉ።

ሶስተኛ፡- ሁለቱንም ስልቶች ለተሳትፎ ለመጠቀም የሚረዱ ዶክመንቶችን አዘጋጅ፣ ግልፅ የዶክመንቶችን ቅጅም አስቀምጥ።

ለልማዳዊው ዘዴ ሂደት የአጋር አካላትን ዝርዝር፣ ለምክክር የተጠሩባቸውን ደብዳቤዎች፣ የቃለመጠይቅ መጠይቆች የነዋሪዎች ፍላጎት መግለጫ ጥናትና የሕዝብ ስብሰባ ተሳታፊዎች የጥሪ ደብዳቤዎች አዘጋጅ።

ለአሳታፊ የበጀት እቅድ ሂደት አጋር አካላትን ለቀበሌ ስብሰባ የሚጋብዙ ደብዳቤዎችና የድምፅ አሰጣጥ ክፍለ ጊዜዎች የመሳሰሉት ተጨማሪ ዶክመንቶች ሊዘጋጁ ይገባል።

የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት፡-

የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዘላቂ ልማትንና የኑሮ ደረጃቸውን ለማሻሻል መብት አላቸው። እናም በሀገራዊ ልማት በተለይም ሕብረተሰቡ ላይ እንደምታ ባላቸው ፓሊሲዎችና ፕሮጀክቶች ላይ የማማከርና የመሳተፍ መብት አላቸው (አንቀጽ 43.1 - 43.4)። ሴቶችም በብሔራዊ የልማት ፓሊሲዎች አቀራረጽ፣ በፕሮጀክት ቀረፃና ትግበራ በተለይም ይህ ሴቶች ላይ አንድምታ ያለው ከሆነ ሙሉ የማማከር መብቶች አላቸው (አንቀጽ 35)።

የከተማ ልማት ፓሊሲው የሚከተለውን ያስቀምጣል፡- “ሕዝቡ በልማት ጉዳዮችና በመልካም አስተዳደር ዙሪያ በወኪሎች (የምክር ቤት አባላት) ብቻ ሳይሆን በሚመለከቷቸው መሠረታዊ ጉዳዮች ሁሉ በቀጥታ መሳተፍና ማማከር አለባቸው” በተመሳሳይ የም/ቤት አባላት የፕሮሲጀር ማኑዋል እንዲህ ይላል፡- “ [-----] የም/ቤት አባላት በበጀት ዝግጅትና በውሳኔ አሰጣጥ ቀጥታ ተሳትፎን ለማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው።

በመጨረሻ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ እንዲህ ይታያል፡- “የሚሊኒየሙን የልማት ግቦች ተግባራት ለመደገፍ የአካባቢ መልካም አስተዳደርን ጨምሮ በዕቅድ ዝግጅት ወቅት የሕዝብ ተሳትፎን አረጋግጥ። ሕዝቡን በአካባቢ የመሠረልማት ግንባታ በማነቃነቅና በማሰማራት፣ ምቹ ሕጋዊና ተቋማዊ አሳታፊ ስልቶችን በመፍጠርና በሁሉም የመንግስት የየተዋረዱ መዋቅሮች ተግባራዊ በማድረግ ሕዝቡ የመንግስት ፓሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችንና የልማት ዕቅዶችን ለመቅረጽና ለመገምገም እንዲሳተፉ ለማስቻል የሴቶችን ተሳትፎ በወረዳና ቀበሌ ደረጃ ለማሳደግ ገንቢ ርምጃዎችን ውሰድ።

በፓርቶ አሌግሬ አሳታፊ የበጀት ዝግጅት፡- በፓርቶ አሌግሬ (ብራዚል) ከ20 ዓመታት በላይ ዜጎች (ነዋሪዎች) የከተማዋን ወጭዎች በቀጥታ ይወስናሉ፡፡ አሳታፊ የበጀት ዝግጅት ተብሎ በሚታወቀው ሂደት ተራ ነዋሪዎች የከተማ አስተዳደሩን የዓመታዊ በጀት ክፍል ይወስናሉ፡፡ ዛሬ 160ሚ የአሜሪካ ዶላር ያህል መዋዕለንዋዮች ላይ ጫና ማሳደር በሚችል አቅም በግልፅ ክልላዊ ስብሰባዎች ከተመራጭ ወኪሎች ጋር ከ20000 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች በንቃት ይሳተፋሉ፡፡ በአጠቃላይ አሳታፊ የበጀት ዝግጅት 3 መሠረታዊ ደረጃዎችን ያካትታል፡-

መጀመሪያ፡- ሕዝባዊ ስብሰባዎች የኅብረተሰብ አባላት ቀዳሚ የወጭ መስኮችን ይለያሉ፤ የበጀት ልዑካንንም (ወኪሎችን) ይመርጣሉ፡፡

ሁለተኛ፡- የበጀት ወኪሎች በባለሙያዎች ድጋፍ ልዩ የወጭ ጥናቶችን ያዘጋጃሉ፡፡

ሶስተኛ፡- የህብረተሰብ አባላት የሠፈር ቀዳሚ ፍላጎቶችን፤ የመሠረተልማት መዋዕለንዋዮችንና ማህበራዊ ፕሮጀክቶችን በድምፅ ይለያሉ፡፡ በፓርቶ አሌግሬ የከተማዋን የተለያዩ ክፍሎች በሚወክሉ 16 የሕዝብ ስብሰባዎች ዜጎች ለክልሉ የበጀት ፎረምና ለአሳታፊ በጀት ም/ቤቱ (አበም) ይመርጣሉ፡፡ ለበጀት ፎረሙ የሚመረጡ የበጀት ልዑካን ቁጥር ከድምጽ ካርዶች ቁጥር ጋር የተያያዘ ነው (ማለትም ወኪሎች ቁጥር ባደገ ቁጥር ሠፈሩ ሠፊ ውክልናን እያገኘ ይሄዳል)፡፡ ከእያንዳንዱ ስብሰባ ለአሳታፊ በጀት ም/ቤቱ (አበም) 2 የም/ቤት አባላት ብቻ ይመረጣሉ፡፡

የተሳተፉ ዝርዝሮችና በፕሮጀክቶች ቅደም ተከተል ላይ የተሠጡ ድምፆች አስቀድሞ መከናወን አለባቸው፡፡ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚ/ር ለወደፊቱ አሳታፊ የበጀት ዕቅድ ዝግጅትን ለማገዝ የሚረዳ ማኑዋል በማዘጋጀት ላይ ነው፡፡

ደረጃ 2 - ልማዳዊው የምክክር ሂደት

ከ80% የሚያንሰው የካፒታል በጀት በልማዳዊው ምክክር መወሰን አለበት፡፡ ጠቅላላ ሕዝቡ ከመጠየቁ አስቀድሞ የሁሉም አጋር አካላት የልማት ፍላጎቶች መታወቅ አለባቸው፡፡ ስለዚህ አጋሮችን በቡድን - በቡድን በሚወክላቸው ግለሰቦች አደራጅ፡፡ ዋናዎቹ አጋሮች፡-

- የማህበረሰብ ምሥርት ተቋማት እንደ ሴቶችና ወጣቶች፤ ያረጁ የከተማዋ ክፍሎች ነዋሪዎች ማህበራት እና ዕድሮች ፤
- የሙያ ተቋማት፤ የንግድ፤ የባለሰቆች ማህበራት፤ የንግድ ም/ቤት ፤
- መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (መያድ)፤ በድጋፍ ሠጭነት ላይ የሚሠሩ ብሔራዊ ቡድኖችና ዓለም አቀፍ የዕርዳታ ተቋማት (GIZ/ GTZ)
- የሃይማኖት ተቋማት፤ አርቶዶክስ፤ ሙስሊምና ፕሮቴስታንት ፤
- የከተማና ቀበሌ ም/ቤት አባላት፡- የቀበሌ ተመራጮች መደበኛ የቀ/ም/ቤት በሌለበት ያገለግላሉ፤
- የከፍተኛ ትምህርት ተቋምና ሆስፒታል ተወካዮች የአጋር አካላት ፍላጎቶችና ቀዳሚ የልማት ጥያቄዎች በሚከተለው ሁኔታ ይወሰናሉ፡፡


በመጀመሪያ፡- መጠይቆችን ለአባወራዎችና አጋር ድርጅቶች አዘጋጅተህ አሠራጭ ለከተማ አስተዳደሮች ጥናትና ምርምር በመጠይቅ ማካሄድና ለክልል ባለሥልጣናት ሪፖርት ማድረግ የግድ እንዳልሆነ ማወቅ ተገቢ ነው፡፡

በእርግጥ ጥቅሞቹ በርካታ አስተያየቶችንና ልዩነትን ሊያስገኙ ይችላሉ፡፡ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጉዳዮች የተዛባ የመጠይቆች ሥርዓትና በውጤት ግምገማ ጊዜ የግልፅነት መንደል ናቸው፡፡ መጠይቆች ሲዲ ላይ ያለውን ቴምፕሌት በመጠቀም ሊዘጋጁ ይገባል (ሲዲ ዕዝል 7)፡፡


ሁለተኛ፡- የአጋር አካላት ጋር የቡድን ውይይት አካሂድ፡፡ በዚህም የተለያዩ የአጋር ቡድኖች የመዋዕለንዋይ ቅደም ተከተሎችን እንዲያወጡ ይጠየቃሉ፡፡ ይህ ዓይነቱ ምክክር የመዋዕለንዋይ ፍላጎቶችን በሚመለከት ስምምነት ላይ ለመድረስ ይረዳል እናም እንደ ሴቶች፤ ወጣትና ድህ ያሉ ተጎድ ቡድኖችን ፍላጎት የመግለፅ ጠቀሜታ አለው፡፡ ለሂደቱ ስኬት የትኩረት ቡድንን በጥንቃቄ መምረጥ ጠቃሚ ነው፡፡ የትኩረት ቡድኖች ጉዳት ምንድነው “የተፈጥሮ መሪዎች” የመሪነት ቦታውን ሲወስዱ አፋራም የሆኑት ተሰሚነትን ያጣሉ፡፡ ደኪመንቴሽን ሲዲ የቃለመጠይቁን ሂደት ለመምራት ይረዳል፡፡ የትኩረት ቡድን ውይይቶችን፤ ደኪመንቴሽንና ሪፖርት ማቅረብ ግዴታዎች ናቸው፡፡

ሶስተኛ፡- ከሁሉም አጋር ቡድኖች ተወካዮች ጋር የሕዝብ ስሜን አካሂድ አስገዳጅ የሕዝብ ስሜን የፕሮጀክት ቅደም ተከተልን ለማውጣት ሚያዝያ 15 አካባቢ ይካሄዳል፡፡ በዚህ ስብሰባ ጊዜ ነው ሁለቱ የበጀት ዓይነቶች የሚቀናጁት፡፡

ይህም በቀጣይ በስፋት ይታያል፡፡ በስብሰባው ጊዜ አስቀድሞ ከልዩ ልዩ አጋር ቡድኖችና ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ የተጠኑ የፕሮጀክት ቅደም ተከተሎችን አቅርቧል፡፡ ቀጥሎም ታሳቢ ፕሮጀክቶችን በዝርዝር ግለፅ ከዚህም ጋር የፊስካልና ፋይናንስ መስፈርቶችና የፋይናንስ ሀብቶችን እንዲሁም የሚገመቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ተፅዕኖዎችን ተንትኑ፤ ከዚያም ቀዳሚ ተግባራትንና ታሳቢ ፕሮጀክት ሐሳቦችን መሠንዘር አለባቸው፡፡ በመጨረሻም በምስጢር ወይም በሕዝብ ድምጽ የፕሮጀክቶችን ቅደም ተከተል ተንትኑ ውጤቱንም በሕዝብ ፊት ይፋ አድርገው ለሥርዓቱም ደኪመንቱሺን ሊኖር ይገባል፡፡



ስዕል 18፡- ተንዳኝ የሕዝብ ተሳትፎ ሂደት



ስዕል 19:- ቁልፍ ችግር የሴቶችን ፍላጎት ማንፀባረቅ

ደረጃ 3 - አሳታፊ የበጀት ዕቅድ ሂደት

በብራዚል አገልግሎት ላይ ያለው ሞዴል (ገጽ 34 እና 35 ተመልከት) ለኢትዮጵያ ተወስዷል። የኢትዮጵያ ሞዴሎች 5 ደረጃዎች አሉት፡-

አንደኛ:- በቀበሌ ደረጃ ሕዝባዊ ስብሰባን አካሂድ። ይህም ከመድረክ መሪው ጋር በየካቲት አጋማሽ አካባቢ ሊሆን ይገባል። የቀበሌ ተመራጮች የሕዝብ ስብሰባ ጥሪን ከበቂ የየሠፈሩ ተወካዮች ጋር መጥራት አለባቸው። በስብሰባው ጊዜ የቀበሌ ባለሥልጣኑና የመድረክ መሪው ስለጽንሰሐሳቡና ስለአሳታፊ የበጀት ዕቅድ መግለፅና ያለውን የካፒታል በጀትም ማብራራት አለባቸው። ከዚያ በኋላ ስብሰባው የሰፈር የልማት ፍላጎት ቅደም ተከተሎችን ይወያያል። ውይይቶች ተጨባጭ ፕሮጀክቶችን አልያም እንደሥራ ፈጠራ ያሉ የፖለቲካ ዓላማዎችን ሊያካትት ይችላል። የስብሰባው ሐሳቦች በድምጽ ብልጫ መንጠር አለባቸው። ታዲያ ስብሰባው የመጨረሻ መዋዕለንዋዮች ሁለት የበጀት ልዑካን መምረጥ አለበት።


ሁለተኛ:- የከተማ አስተዳደሩና የቀበሌ በጀት ልዑካን (በከተማ አስተዳደሩ የፋይናንስ የቴክኒክና የቴክኒክ ባለሙያዎች እየተደገፉ) በበጀት እጥረትና በሠፈር ደረጃ ቀዳሚ ምርጫዎች ላይ የፕሮጀክት ጥናቶችን ለማዘጋጀት በየሳምንቱ ይሰበሰባሉ። ልዑካኑ በዚህ ማኑዋል ክፍል 4 ላይ በተገለፀው መሠረት በደንብ የተጠኑ ፕሮጀክቶችን መርምረው ያቀርባሉ።

ሶስተኛ:- የአሳታፊ በጀት ዝግጅት ም/ቤቱ በጥናቶቹ ላይ ድምፅ ይሠጣል። ይህ ም/ቤት ከእያንዳንዱ ቀበሌ 2 የበጀት ልዑካንን፣ የከተማ ም/ቤቱን ቋሚ ከሚቱና የቀበሌ ም/ቤት አፈ ጉባዔን ያቀፈ ነው። የበጀት ልዑካን ከተጨባጭ ጥናቱ ጋር ለበጀት ዝግጅት ም/ቤቱ ያቀርባሉ። እያንዳንዱ ተወካይ የትኛው ፕሮጀክት ላይ መዋዕለንዋይ እንደሚያስፈልግ አንድ አንድ ድምፅ ይኖረዋል። ድምፅ አሠጣጡን ተከትሎ የመጨረሻው አሳታፊ የበጀት ዕቅድ በመዋዕለንዋይና ባለው ሀብት ላይ ተመሥርቶ ይጠቃለላል። የበጀት ም/ቤቱ ለሕዝብ ክፍት ነው።

አራተኛ:- አሳታፊና ልማዳዊ የምክክር በጀትን አቀናጅ። ከልማዳዊ የምክክር ሂደትና ከአሳታፊ የበጀት ዝግጅት ሂደት የሚመነጩ በጀቶችን ወደማጠቃለያ 'ካመፅ' በጀት አዋህድ። ይህም ሚያዝያ 15 አካባቢ በሕዝብ ስሜ ጊዜ ይከናወናል። በዚህ ስብሰባ ላይ የበጀት ም/ቤት ተወካዮች በቀዳሚ መዋዕለንዋዮች ላይ ድምፅ ሊሠጡ ይችላሉ። ይሁንና ከዚህ በኋላ ከአሳታፊ የበጀት ሂደት የመነጨው በጀት ለውይይት አይቀርብም (ከላይ ተመልከት)

አምስተኛ:- " የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ "ን አቀናጅተህ ለከተማ ም/ቤቱ አቅርብ

አሳታፊ በጀት በኢትዮጵያ



ስዕል 20:- በኢትዮጵያ አሳታፊ የበጀት ዝግጅት ሂደት

ደረጃ 4:- ሂደቱን መዘገብ

የከተማ አስተዳደሩ ማስታወቂያ ጽ/ቤት ሁለቱንም የአሣታፊ ሂደቶች ለክልሉ ከተማ ልማት ቢሮና በተቀናጀ መልኩ ደግሞ ለፌዴራል ቢሮ ሪፖርት የማድረግና የዶኪመንቴሽን ኃላፊነት አለበት፡፡ ሪፖርቶቹን ደረጃቸውን በጠበቁ ፎርማቶች አዘጋጁ (CD ዕዝል 7) እናም የሚከተሉትን ዶኪመንቶች አካላት፡-

ልማዳዊና የምክክር ሂደት፡-

- የነዋሪዎችን ስሜት ለመፈተሽ መጠይቆች፤ የናሙና አወሃሰድ መጠን፤ የተጠኑ ሰዎች የታዊ ምጣኔ እና የጥናት ውጤቶች፤
- ከእያንዳንዱ አጋር የትኩረት ቡድን ጋር ቃለመልልስ (ውይይት) መጠይቆችና ሪፖርቶች፤

አሣታፊ የበጀት ዝግጅት ሂደት

- የጥሪ ደብዳቤ፤ የተሳትፎ ዝርዝር፤ የታዊ ምጣኔ፤ የዕያንዳንዱ ቀበሌ ስብሰብ ፎቶ (ፊልም)፤ የቀዳሚ ፍላጎቶችና የድምፅ ውጤቶች ዝርዝር ፤
- በበጀት ልዑካን የተዘጋጁ የፕሮጀክት ጥናቶች ከቀበሌ ቀዳሚ ፍላጎቶች ጋር ስለመጣጣማቸው ማረጋገጫ፤ የጥራት ማረጋገጫና የባለሙያዎች የድጋፍ መጠን ፤
- የጥሪ ደብዳቤ፤ የተሳትፎ ዝርዝር፤ የታዊ ምጣኔ፤ የአሣታፊ በጀት ም/ቤቱ ጠ/ስብሰባ ፊልም ወይም ፎቶ እና የድምፅ ውጤቶች ፤

የሕዝብ ስሚና ለም/ቤቱ ስለማቅረብ

- የጥሪ ደብዳቤ፤ አቴንዳንስ ዝርዝር፤ የታዊ ምጣኔ፤ የሕዝብ ስሚና ፎቶ ወይም ፊልምና የድምፅ ውጤቶች፤
- ከሁሉም ዕዝሎች ጋር የ”ካመሪ” የመጨረሻ ጥናት ኮፒ (የ’ULGDP’ ከተሞች ከሆኑ የአፈፃፀም ስምምነቱና ተሳትፎው አብሮ ይያያዛል)



ክፍል 6

የካፒታል መዋዕለንዋል ዕቅድን አቀናጅ

የለፉት ክፍሎች ያለውን የፋይናንስ ሀብት እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻልና የፍላጎት ቅደም ተከተልና አዋጭ የሆኑ ፕሮጀክቶችና ዝርዝር እንዴት እንደሚዘጋጅ ይገልጻሉ። ይህ ክፍል የታቀዱ መዋዕለንዋዮች ከ3 ዓመታት ተንከባላይ የ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ወደፊት ገቢዎች ጋር እንዴት ማጣጣም (ማዛመድ) እና ዕቅዱን ማቀናጀት እንደሚቻል ያሳያል።

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ “ተንከባላይ” ዕቅድ ይባላል ምክንያቱም በእያንዳንዱ ዓመት ዕቅዱ ለ3 ቀጣይ ዓመታት ነው የሚዘጋጀው። ይህ ዘዴ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ከአንድ ዓመት በላይ ረጅም ጊዜን እንደሚወስዱና ከተሞች በመጀመሪያው ዓመት ቅድሚያ የተሰጠውን ፕሮጀክት ለመፈፀም በቂ ሀብት እንደማይኖራቸው ታሳቢዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው።

” የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ን ማን ያቀናጃል?

ካፒታል በጀትን ማቀናጀት በከተማ አስተዳደሩ ስለጉዳዩ በቂ ዕውቅና ያለው ባለሙያን ይፈልጋል። ባለፉት ክፍሎች እንደተገለፀው የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ”ን በፋይናንስ ጽ/ቤት በማዘጋጃ ቤት ታግዞ ማዘጋጀት ያለበት የከንቲባ ጽ/ቤት ነው። በከንቲባ ጽ/ቤት የ’ULGDP’ መሠረተልማት አስተባባሪ ዕቅዱን የማቀናጀት ኃላፊነት ተጥሎበታል። ስለሆነም በ’MS Excel እና ‘MS Word’ በሚገባ ሊቆጣጠረው ይገባል።

አስተባባሪው በልምድ የዳበሩ ኢንጅነሮች ድጋፍ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አብዛኛው የከተማ መዋዕለንዋይ በፊስካል መሠረተልማት ላይ ስለሚውል ነው። ከዝርዝር የፕሮጀክቱ የቴክኒክ ዕውቀት በተጨማሪ የፕሮጀክቱ ኢንጅነር የመለኪያ አሐሃዶችን (ሜ2 ወይም ኪ.ሜ እና ተዛማጅ የነጠላ ዋጋዎችን) የመወሰን ኃላፊነት አለበት። የትግበራ ዓመቱና የእያንዳንዱ ፕሮጀክት የፋይናንስ ሀብቶችም መወሰን አለባቸው። የኋላኛው (የፋይናንስ ሀብት) ሁልጊዜ በመጀመሪያ ቅኝት በደንብ የማይታዩ አንድምታዎች (ውጤቶች) አሉት (በተዛማጅ ፈንድ ሁኔታዎች የገንዘብ ዓምድን ተመልከት)። ስለሆነም የፋይናንስ ጽ/ቤት ባለሙያ በ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዝግጅትና ቅንብር ጊዜ መደገፍ ይኖርበታል።

ደረጃ 1 - የከተማዋ ገላጭ ቅኝት

የከተማዋ ዳሰሳ ግብ የ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ”ን ሰፋ ባለ ግንዛቤ (ማዕቀፍ) ለመደልደል ማገዝ ነው። የ’MS Word’ ቴምፕሌት የ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” የመጀመሪያ ክፍል (ደረጃ 3 ተመልከት) ስለከተማዋ ስም፣ ሕዝብ፣ የዕድገት ምጣኔ፣ የዓየርፀባይ --- ወዘተ ያሉትን ጠቃሚ መሠረታዊ መረጃዎች ያቀርባል። ይህ መረጃ ሁልጊዜ ከከተማዋ ማስታወቂያ ጽ/ቤት ይገኛል። አብዛኛውም ከሕዝብ ቆጠራ ይገኛል (ሲዲ ዕዝል 2.5)። በተጨማሪም በዚህ ክፍል የተገለፁት የከተማዋ ግቦችና ዓላማዎች ናቸው። ይህ መረጃ በአመልካቾች መልክ ብቻ መቅረብ ይገባዋል። (ለምሳሌ የወጣት ሥራ አጥነት በ2015 ሊወሰን ይገባዋል)። ግቦችና ዓላማዎች አስቀድሞ ከከተማዋ የዕድገት ወይም የመዋቅራዊ ፕላን ሊቀዱ ይገባዋል።

ቀጥሎ የአሣታፊ ሂደትና የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ’ ለግቡ የሚሠጣቸው ምላሾች፣ ዓላማዎችና የማህበረሰቡ ፍላጎቶች መገለፅ አለባቸው። ይህም ደግሞ የዜጎችን ቀዳሚ ፍላጎቶችና ከተማው ለነዚህ ፍላጎቶች የሚሠጠውን ምላሽ ጨምሮ አጭር ቅኝት ይሁን። ዝርዝር መግለጫዎችና ማስረጃዎች ለአሣታፊ ሂደቱ አፈፃፀም በ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዕዝል መቅረብ አለባቸው። (ዶኪመንቴሺን ሲዲው የ”ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ምሳሌዎችን ለ” ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ” ዝግጅት እንደሞዴል ከሚያገለግሉ በርካታ ከተሞች ተሞክሮ ቀምሮ ያቀርባል)።

በ’ULGDP’ አዲሱ የተዛማጅ ፈንድ ሁኔታዎች የዓለምባንክ ለለውጥ ከተሞች በጋራ ፈንድ ሥርዓት ገንዘብ ይሰጣል። ምሳሌ፡- የዓለምባንክ 100ሚ ኢትዮ/ብር በአጠቃላይ ሰጠ። የብድሩ ተዛማጅ ፈንድ በእያንዳንዱ ክልልና ተጓዳኝ ከተማ የሚሸፈን ተጨማሪ 25% በማዋጣት በጠቅላላ 150 ሚ. የኢት/ብር ይሆናል።

በመቶኛ ሲገለፅ የዓለም ባንክ (IDA) 66.67% ሲሰጥ ክልሉና ከተማዋ 16.67% እያንዳንቸው ይሸፍናሉ። ስለሆነም ፕሮጀክቶቹ በዚህ መሠረት ይሠላሉ። ሠነጥረኛ 5 “የፕሮጀክት ዝርዝር” በ’MS Excel’ ቴምፕሌት ይህንን ማንፀባረቅ አለባቸው። ሠንጠረዥ በቀጥታ ወዲያውኑ ተጓዳኝ መቶኛ ስሌቶችን ያሠላል።



ስዕል 21፡- በ’ULGDP’ የተዛማጅ ፈንድ ሁኔታዎች

የተደጋጋሚ 'ካመቦ' ፕሮጀክቶች መዋዕለንዋይ ወጭዎች ግምቶች

የአስፓልት መንገድ፣ ድልድይ ብቻ፣ ስፋት 10 ሜ	1 ኪ.ሜ	4.0 - 8.5 ሜ የኢት/ብር
የኮብልስቶን መንገድ፣ ድልድይ ብቻ፣ ስፋት 10 ሜ	1 ኪ.ሜ	2.2 - 3.1 ሜ"
የጠጠር መንገድ፣ የላይኛው ብቻ ስፋት 10 ሜ	1 ኪ.ሜ	2.5 - 3.0 ሜ"
የአፈር መንገድ ስፋት 10 ሜ	1 ኪ.ሜ	0.5 - 1.0 ሜ"
ለሁሉም መንገዶች የታችኛው ስፋት 10 ሜ ጥልቀት 1 ሜ	1 ኪ.ሜ	1 - 1.7 ሜ"
የኮንክሪት ቱቦ ያለብረት ከ60-100	1 ሊ.ሜ	150 - 300 ሜ"
ኮንክሪት ቱቦ በብረት ከ100 - 150	1 ሊ.ሜ	300 - 500 ሜ"
ኮንክሪት ቱቦ በብረት > 150	1 ሊ.ሜ	500 - 700 ሜ"
የግንብ ተፋሰስ፣ የመከላከያ ግንቦች	1 ሜ3	700 - 1000 ሜ"
ስላቦች ያለብረት ኮንክሪት ግንቦች	1 ሜ3	2500 - 3000 ሜ"
የግንባታ ብረት	1 ኪ.ግ	20 - 30"
የገበያ ሽዶች፣ አነስተኛ ቤት	1 ሜ2	2500 - 4500 ሜ"
የደረቅ ቆሻሻ መሰብሰቢያ መኪና ለ1 ሜ3	በነጠላ	3000 - 3500 ሜ"

ቁልፍ፡ - • ካመቦ ማለት የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ነው፡፡
• ሊ.ሜ = ሊኒየር ሜትር ማለት ነው፡፡

ደረጃ 2 - የፋይናንስ ድርጅታዊ መረጃ

የ' የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ደክመንት ሁለተኛ ክፍል ቁልፍ መረጃ የያዘ የሠንጠረዦችን ስብስብ የያዘ ነው፡፡ ከዚህም ውስጥ ያለፈው ጊዜ የካፒታል መዋዕለንዋይ የተጠቃለሉ መግለጫዎች፣ ገቢዎች፣ የካፒታልና መደበኛ ወጭዎች እንዲሁም ሁሉ አቀፍ የበጀት ትንበያና የመሠረተልማት ጥገና በጀት ይገኙበታል፡፡ እነዚህ ሠንጠረዦች ከሲዲው ጋር ተያይዘው ከቀረበው MS Excel ቴምፕሌት የወጡ ናቸው፡፡

በዚህ ጊዜ ከተማዋ በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ላይ ዝርዝር መረጃ ሊኖራት ይገባል፡፡ በተለይም የተገመተ የመዋዕለንዋይ ወጭ፡፡ ይህ መረጃ ወደ ዝርዝር ፕሮጀክት መግለጫዎች መግባት አለበት (ሠንጠረዥ 5 MS Excel ቴምፕሌት) ከቴምፕሌቱ የሚፈለግ መረጃ የፕሮጀክት ዓይነት፣ አሐድና ተያያዥ የነጠላ ዋጋዎችና መጠን ናቸው፡፡ ሠንጠረዥ በራሱ ጊዜ የገባውን መረጃ በማስላት ከጠቅላላ ዋጋው ላይ ይደርሳል፡፡

ቀጥሎም ከተማዋ በየትኛው ዓመት ፕሮጀክቱ እንደሚተገበርና የትኛውን የፋይናንስ ምንጭ ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚቻል ማመላከት ይጠበቅበታል፡፡ የExcel ሠንጠረዥ የካፒታል ገቢዎችን ከታቀዱ መዋዕለንዋዮች ጋር ያወዳድራል (MS Excel ቴምፕሌት ሠንጠረዥ 3)፡፡ ገቢዎችን ከወጭዎች ጋር የማዛመድ ጉዳይ የከተማው ሥራ ነው፡፡ ግዙፍ ተራፊ ወይም እጥረት መኖር የለበትም፡፡ MS Excel ወርክሺት ሠንጠረዥ የ'ካመቦ' ማጠቃለያ ሠንጠረዥ 6 ጋር የተሣሠረ ነው፡፡ የ MS Excel ሺት በራሱ

ጊዜ ሥዕላዊ መግለጫዎችን እንደሚያዘጋጅ አስታውስ፡፡ ይህም በክፍል 8 የተገለፀው የቁጥጥር ቴምፕሌት አካል ነው፡፡

አሐዶች (ክፍሎች)፣ ዋጋዎችና ስሌት

ከተሞች በሠንጠረዥ 5 ችግራቸውን የሚሞሉበት እንዳላቸው ልምድ ያስረዳል፡፡ ከዚህ በታች ያለው ዝርዝር ችግሩን የሚያቃልል መረጃ ይሠጣል፡፡

1. በትክክል ሲታይ ሁሉም መንገዶች ከስፋታቸው ጋር በኪ/ሜ ይሰላሉ፡፡ በኮብልስቶን መንገዶች በኩል ሜ2 መለኪያ ሆኖ ይወሰዳል፡፡ ተፋሰስና የአገልግሎት መስመሮች (ውሀ፣ መብራት፣ ስልክ) በቀጥታ መስመር ሜትር ይለካሉ፤ ቀሪዎቹ ጉዳዮችም በቀጥታ አሐዛዊ አሐዶች ይለካሉ፡፡
2. የነጠላ ዋጋዎች በእጅጉ ይለያያሉ፡፡ ይህም በከተሞቹ አቀማመጥና በመሠረተልማቱ ዲዛይን ልዩነቶች ምክንያት ነው፡፡ ስለዚህ ለትክክለኛ የወጭ ስሌት ከተሞች ከራሳቸው ወይም ከአገራቸው ከተማ ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች ልምድ መቅሠም አለባቸው፡፡
3. ፕሮጀክቶች ለዝግጅትና ትግበራ በሚወስዱት ጊዜ ይለያያሉ፡፡ በዓለም አቀፍ ጨረታ አማካኝነት የከባድ ማሺነሪ ግዢና ከባቢያዊ የተፅዕኖ ዳሰሳ የሚፈልጉ ፕሮጀክቶች ትግበራን ቢያንስ ለአንድ ዓመት ያዘጋጃሉ፡፡ ስለዚህ ትግበራው በተለይ በዕቅዱ 1ኛና 2ኛ ዓመት መከናወን ያለባቸው ፕሮጀክቶች ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ማረጋገጥ ጠቃሚ ነው፡፡
4. እርዳታ ሰጭዎች ከዘርፉ ወይም ከፕሮጀክት ጋር የተገናኘ አቀራረብ (ዘዴ) አላቸው፡፡

ይህም ማለት የገንዘብ አስተዋፅኦዎቻቸውን በተለይ ፕሮጀክቶች ላይ ያውላሉ (ተገቢ በማለት የሚታወቁ ፕሮጀክቶች)፡፡ ለምሳሌ የዓለም ባንክ ጉልበትን መሠረት ያደረጉ መሠረተልማቶችን ይደግፋል እንጂ በዓለም ባንክ ገንዘብ መኪና ሊገዛ አይችልም፡፡

የውጭ ሀብት አጠቃቀም ሁልጊዜ ከተማዋ ተዛማጅ ፈንድ ማቅረብ መቻሏን ያመላክታል፡፡ የከተማዋ የራስ ሀብቶች እርዳታ ሰጪ ፈንድ ተዛማጅ ፍላጎቶችን ለማሟላት የግድ ነው፡፡

በተጨማሪም አብዛኛው የረጅ ፈንድ አሰጣጥ ለረጅ ተኮር የግዥ ሥርዓት ቅድመ ሁኔታዎችን ይዞ ይመጣል፡፡ ስለዚህ በMS Excel ቴምፕሌት ሠንጠረዥ 3 የተዘረዘሩ ሁሉንም የውጭ ሀብቶች ከነዚህ ውስንነቶች አንፃር መከለስና በውጭ ሀብቶች የሚገዙ ፕሮጀክቶችም ተለይተው መዘጋጀት (መዘርዘር) ይኖርባቸዋል፡፡

የሰው ኃይል ሠንጠረዥ

የሰለጠነና በቂ የሰው ኃይል እጥረት ለካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ጤናማ ትግበራ ትልቅ ዕንቅፋት ነው፡፡ የMS Excel ቴምፕሌት ሠንጠረዥ 7 ሁሉንም ፕሮጀክቶችና አጠቃላይ የግምት ዋጋቸውን እንዲሁም ተጓዳኝ የትግበራ ሂደትና የትግበራ ክትትል ባለሙያ በዝርዝር ያስቀምጣሉ (በአብዛኛው ሂደቱ የመሠረተልማት ቁልፍ ሂደትና ተቆጣጣሪውም የከተማ ኢንጅነሩ ነው)፡፡ የዲዛይን፣ ኮንትራት አስተዳደር እና ግዥ ባለሙያ በጥንቃቄ መመረጥ አለበት (እንደፕሮጀክቱ ስፋት)፡፡ እንደህጉ 1 ኢንጅነር 10 ሚሊዮን የኢት/ብር ያህል ሊተገብር ይችላል፡፡

የሚፈለግና አሁን በትክክል ያለ የባለሙያዎች ቁጥር በእጅጉ ልዩነት ቢያሳይ የሰው ኃይል ልማት መምሪያው በፍጥነት ባለሙያዎችን መቅጠርና የመነሻ ሥልጠና መስጠት አለበት፡፡

ደረጃ 3 - የ 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' ዕዝሎች

ሶስተኛው የ 'ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' ክፍል ዕዝሎችን የያዘ ነው። በዚህ ማኑዋል የተመለከተውን ሂደት ከተከተልን አብዛኞቹ ዕዝሎች ተዘጋጅተዋል። ቀጥሎ ያለው በእያንዳንዱ ዕዝል ያለውን መረጃ ይዘረዝራል፡-

ዕዝል 1፡- አጭር ማብራሪያን ጨምሮ የከተማዋ ዝርዝር መረጃ

- ዕውነታዎችና አኃዞች፡- ሕዝብና የዕድገት ምጣኔ፤ የመሬት መጠንና መስፋፊያ፤ ሥራ አጥነትና ድህነት፤ የጎሣና የሃይማኖት ስርጭት (ስብጥር)፤
- ታሪክ፡- ከተማዋ የተመሠረተችበት ቀን፤ ታሪካዊ ዕድገት፤ ውጤቶችና የዕድገት ምክንያቶች
- የቦታ መገኛ፡- መልክአምድራዊ፤ ፖለቲካዊና የአየር ፀባይ ቀጠናዎችና ተዛማጅ አንድምታዎች፤
- የኢኮኖሚ መሠረቶች፡- እርሻ፤ አገልግሎት፤ ኢንዱስትሪ፤ ማኑፋክቸሪንግ፤ ንግድ፤ ማዕድንና ወታደር ፤
- አካባቢ፡- አፈርና ክለት፤ የገፀ-ምድርና ከርሠምድር ውሀ፤ ዕዕዋትና እንሰሳት፤

ዕዝል 2፡- የልማት ግቦችና ዓላማዎች ዝርዝር ነጥቦች

- ያሉ ፕላኖች፡- ለምሳሌ መዋቅራዊ ፕላን፤ የከባቢያዊ ልማት ፕላን፤ የመሀል ከተማ ዕድሳት፤ የተፋሰስ መረብ ፕላን (የማዕደቅና የመጨረሻ ቀንን ጨምሮ)፤
- ራዕይና ግቦች፡- አጠቃላይና ልዩ -ልዩ ዓላማዎች በተለይም እንደመስፋፊያ አካባቢ ያሉ ስፓሻል ፍላጎቶች፤

- ስኬቶች፡- ያለፈ ጊዜ ዓላማን ለማሳካት የተደረገ መሻሻል ዘገባ፤

ዕዝል 3፡- የመሠረተልማት ሁኔታና ደረጃ (ከተገኘ ከመሠረ/ልማት አስተዳደር ዕቅድ)

- መንገድና የተፋሰስ መረብ፡- መጠን፤ አሁን ያለው መሠረተልማት የመሬት ገፅታና ሁኔታ፤
- ደረቅና ፍላሽ ቆሻሻ፡- የቆሻሻ መመረትና አሰባሰብ፤ ነባራዊ መሠረተልማት፤ መኪኖች፤ የአሰባሰብ ሥርዓት፤ የማስፈፀሚያ ወጭና ወጭን የመመለስ መረጃዎች (በአኃዝ)
- የማህበረ-ኢኮኖሚ መሠረተልማትና አረንጓዴ ልማት፡- ጤናና ትምህርት፤ ፓርክና አረንጓዴ ገበያዎች፤ የኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ቀሪዎች፤
- አገልግሎቶች፡- የውሀ፤ ኤሌክትሪክ፤ የመንገድ መብራትና የቴሌኮሙኒኬሽን አቅርቦት
- የሕዝብ ሕንፃዎች፡- ዕውነታዎች አኃዛዊ መረጃዎችና ሁኔታዎች

ዕዝል 4፡- ዝርዝር የገቢና ወጭ ዳሰሳ (ቅኝት) (ከገቢ ማሳደግ ዕቅድ)

- ያለፈ አፈፃፀም፡- ገቢዎች፤ መደበኛና ካፒታል ወጭዎችና ተዛማጅ አዝማሚያዎች
- የራስ ገቢዎች፡- የታቀደው መጠንና ምንጮች፤ እንዲሁም ዕድገትና አዝማሚያዎች
- መደበኛ ወጭዎች፡- የታቀዱ መጠኖችና ዓላማ፤ እንዲሁም ተጓዳኝ አዝማሚያዎች፤
- የካፒታል ገቢዎች፡- የታቀዱ መጠኖች፤ ምንጮች፤ ሁኔታዎች፤ ተዛማጅ ፈንድና የግዥ ፍላጎቶችና አዝማሚያዎች
- መዋዕለንዋይን መልሶ መተካት፡- አጠቃላይ ነባራዊ የወጭ ማስመለስ (ወይም መጋራት) ስልቶች

ዕዝል 5:- የአሣታፊ ሂደት ዝርዝር ሐሳቦች

- የአጋር መረጃ:- ነባራዊ የአጋር ቡድኖችና ፍላጎቶቻቸው
- የትኩረት ቡድን ውይይት:- ገለፃ፣ ዘገባና፣ ውጤቶች
- የመጀመሪያ የሕዝብ ስሟ:- ገለፃ፣ ዘገባ (ጥሪ፣ ፎቶ፣ ፊልም) እና የቀዳሚ ፍላጎቶች የተቀመረ ዝርዝር
- ሁለተኛ የሕዝብ ስሟ:- ገለፃ፣ ዘገባና የቀዳሚ ፍላጎቶች/ፕሮጀክቶች ዝርዝር
- ፎቶዎች፣ ፊልም፣ ጥሪ፣ የድምፅ አሠጣጥ ዘገባ ወዘተ

ዕዝል 6:- የእያንዳንዱ ፕሮጀክት ክፍሎች:-

- የፕሮጀክት መግለጫ
- “ ምጣኔ ሀብታዊ ጥናትና ፋይናንስ
- “ አስፈላጊነትና ውጤት

ዕዝል 7:- የጥገና ዕቅድ ከተጓዳኝ የሰው ኃይል ዕቅድ ጋር

- በጀት:- ለጥገና የተመደበ በጀት ዝርዝር ክፍሎች
- ድርጅት:- ሴክተር-ተኮር ጥገናን ማመቻቸት (ለምሳሌ የመንገድ ጽዳትና አረንጓዴ ልማትና ሥራን ለሌላ ፈፃሚ መስጠት)
- መልሶ ማደስ:- ዋና - ዋና የጥገናና ዕድሳት ሥራ

ዕዝል 8 እና 9 በቀጣዩ ክፍል ይገለጻሉ

ክፍል 7

የግዥና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድ

የዚህ ክፍል ዋና ዓላማ የ 'ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' የግዥና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድን ማዘጋጀት ነው፡፡ እነዚህ ዕቅዶች መዋዕለንዋይ እንዴት እና መቼ እንደሚገዛና የገንዘብ ፍላጎት ፍላጎት እንደሚፈጠር መሠረት ይጥላሉ፡፡ የግዥ አስተዳደር 6 መሠረታዊ ደረጃዎች ያቅፋል፡-

1. የግዥ ዕቅድ
2. ማስተዋወቅና አቅራቢውን ማግኘት
3. መክፈት
4. መገምገም
5. ድርድርና ኮንትራት መስጠት
6. ኮንትራት አስተዳደር፡፡ የግዥ ዕቅድ ማለት እያንዳንዱን ደረጃ በቅደም ተከተል በጊዜ ሰሌዳ ማቀድ ማለት ነው፡፡

እነዚህን ዕቅዶች ማዘጋጀት መሠረታዊ የግዥና የገበያ ስልቶች ዕውቀትን ይጠይቃል፡፡ ከተገቢ የቴክኒክ መምሪያዎች ጋር የገንዘብና ኢኮ/ል/ጽ/ቤት በቅንጅት የግዢና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድን የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት፡፡ የግዥና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅዶች ከዋና የ'ካመድ' ዶኪመንት ዕዝል 8 ና 9 ጋር በቅደም ተከተላቸው ይቀርባሉ፡፡

ደረጃ 1 - የግዥ ሁኔታዎችን መወሰን

የግዢ ሂደት ግብ ግልፅ፣ ተጠያቂነት ባለውና ተገቢ በሆነ የጨረታ ሂደት የደንበኛውን ፍላጎት የሚያሟላ የተሻለ አቅራቢ መለየት ነው። ስለሆነም ሁሉም መስፈርቱን የሚያሟሉ ተጫራቾች ተመሳሳይ መረጃ ይሰጣቸዋል። ፡ ለመወዳደርም ዕኩል ዕድል ይኖራቸዋል። ምንም እንኳን በሕዝብ ግዥ ዝቅተኛው ዋጋ ብቻ ተቀባይነት ቢኖረውም አነስተኛ ዋጋ ያቀረበ ሁሉ የተሻለ አቅራቢ ሊሆን እንደማይችል ማወቅ ተገቢ ነው። የተሻለ አቅራቢውን መለየት ማለት ግልፅና የማያምታታ የተጫራች መምረጫ መሥፈርት ማቅረብና በጨረታ ዶኪመንቱ የሥራውን ስፋትና ውስብስብነት በግልፅ ማስረዳት ነው። ከተሞች ግዢን ለማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ገበያን ለማጥናትና የሥራ ሕጉንም ለመወሰን ጭምር ክህሎት ያለውን ሠራተኛ መመደብ (መምረጥ) አለባቸው። የMS Excel ሠንጠረዥ 5 የፕሮጀክት ዝርዝሮች የታቀዱ ፕሮጀክቶችን ግምት ዋጋቸውንና የፋይናንስ ምንጮቻቸውን ይዘረዝራል። እነዚህ ሶስት ጉዳዮች በግዥ ላይ ወሳኝ ተፅዕኖ አላቸው።

- **የፕሮጀክቱ አድማስ፡-** ፕሮጀክቱ በጣም ውስብስብ በሆነ ቁጥር ግዢውም በጣም ዘርዘር እንዲል ይፈለጋል፤ እናም ለዕቅድ ዝግጅት ሂደት ሠፊ ጊዜ ይመደብለታል። ለምሳሌ የቆሻሻ መጣያ ቦታ ዲዛይን፣ የኮንትራት ቁጥጥርና ለግንባታው ግዥ የአማካሪ ሥራን ይጠይቃል። ሌሎች ፕሮጀክቶች (አነስተኛ ደረጃ የጎርፍ ማፋሳሻ ---) ቀላል የግዥ ሥርዓትን ይጠይቃሉ።

ውስብስብነት በቀነሠ ቁጥር ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት፣ መለስተኛ ልምድ ላላቸው ዝቅተኛ ኮንትራክቶች የኮንትራት ተደራሽነትን ይጨምራል። አነስተኛ ኮንትራክቶች የከተማ አስተዳደሩን ድጋፍ ይሻሉ። ለምሳሌ ከተማ አስተዳደሩ ማሺነሪ ሊያቀርብ ጥሪ ቢያደርግ።

- **ዋጋ፡-** የፕሮጀክት ግምት ዋጋ ከፍተኛ ከሆነ ግዥው ውስብስብ ይሆናል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ የግዥ ደንብ (ሲዲ ዕዝል 4) ፕሮጀክቱ ከ250, 000 የኢትዮጵያ ብር በታች ከሆነ ብቻ ግዥው በአካባቢ ገበያ እንዲፈፀም ይፈቅዳል ('ULGDP') በሚመለከት ግን ከ500, 000 የኢት/ብር በታች ነው። ስለዚህ ለአነስተኛ ተቋማት ዕድል ይሰጣል። ከዚህ ወለል በላይ ከተማዋ የሀገር ውስጥ ጨረታንና አንዳንዴም አለምአቀፍ ጨረታን ልትጠቀም ይገባል።
- **ምንጭ፡-** የውጭ ሀብት (በተለይ የረጅ ድርጅቶች) ከተሞች የተለየ የግዥ ሥርዓት እንዲከተሉ ያስገድዳል። 'KFW' ለምሳሌ የአካባቢ ገበያ ግዥን አይፈቅድም በተጨማሪም የቀጥታ ኮንትራትንና በራስ ግዥን የማካሄድ ዘዴ (ቀጥሎ ደረጃ 2 ተመልከት) በጥብቅ ገደቦች ከሆነ ብቻ እንዲከናወን ይፈቅዳል።

የጨረታ ሂደቱን በርካታ ሌሎች ምክንያቶች ይወስኑታል።

- **የግዥ ፈርጆች፡-** የግዥ ፈርጆች ሥራዎች፣ የምክር አገልግሎቶች፣ ሽቀጣሽቀጦችና ሌሎች ናቸው። ትልቁና አብዛኛው የከተማ አስተዳደሮች የ'ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' የመሠረተልማት

ፕሮጀክቶችን ያቀፈ በመሆኑ ይህ ክፍል የሥራዎች ግዢን ብቻ እንደሚያካትት አስታወሰ። የግዢ ፈርጆችና ወለሎች የትኛውን የግዥ ዘዴ መጠቀም እንደሚገባ ይወስናሉ። ስለሆነም የፈርጁ ምርጫ ለጨረታ ሂደቱ በሚያስፈልገው የጊዜ መጠን ላይ ወሳኝነት አለው። አብዛኛውን ጊዜ ኮንትራቶች በነጠላ ፈርጅ ውስጥ ይሰጣሉ፤ (በተለይም በ' ካፒታል መዋዕለንዋይ' ጊዜ አብዛኛውን ለሥራዎች) ምንምእንኳ አንዳንድ ጊዜ የተለዩ ሁኔታዎች ቢኖሩም። የተለዩ ዓይነት የማሽን መሣሪያዎች ለምሳሌ እንደቁራ ግንባታ ያሉት በአቅርቦትና ተከላ ሥምምነት መሠረት ግዣቸው ይፈፀማል። ይህም የዕቃ አቅርቦቱና የኢንስታሌሽን አገልግሎቱ በነጠላ በኮንትራቱ ስለሚካተት ነው።

- **የስምምነት ማዕቀፍ** ኢኮኖሚንና ውጤታማነትን ለማረጋገጥ ለጨረታ ሂደት ፓኬጆችና ጠቅላላ አቅርቦቶች እንዴት እንደሚያደራጁ ይገልጻል። ለምሳሌ መጠለያ ያለው የገበያ ግንባታ፣ የሕዝብ ሽንት ቤቶች፣ የቆሻሻ አወጋገድና የተፋሰስ መስመሮች በአንድ ጥቅል ወይም በበርካታ ነጠላ ኮንትራቶች ሊገዙ ይችላሉ።

ጥቅሉን በመወሰን የከተማ አስተዳደሩ የእንደዚህ ዓይነት ውስብስብ ኮንትራቶችን ዕቅድ አስተዳደርና የማጣጣም ሥራ ላይ ጫና ያሳድራል።

- **የግዥ ጊዜ፦** በተወሰኑ ሁኔታዎች ምን ዓይነት የግዥ ዘዴ መከተል እንደሚገባ ጊዜ ተፅዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ለምሳሌ ለብዙ ዓይነት ግንባታ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ትራክተሮችን እንወሰድ። እነዚህ ዓይነት መኪኖች በዓለም አቀፍ ጨረታ ወይም በሀገር ውስጥ ጨረታ ቢገዙ

ሂደቱ ለአንድ ዓመት የተቃረበ ጊዜ ይወስዳል። ስለሆነም ከተማው ጊዜን ለመቆጠብ ሌሎች ሁኔታዎች ዕቃውን የማግኘት ማረጋገጫ እስካለ ድረስ ቀጥታ ግዢን (ብቸኛ አቅራቢ) ሊወስን ይችላል።

ደረጃ 2 - የግዥ ዘዴዎች (ሥራዎች)

የኢትዮጵያ የግዥ ደንብ (ሲዲ ዕዝል 4) የተደራጁ ግዢዎችን ማለትም የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ግዢዎችን፣ የአካባቢ ግዢንና ቀጥታ ግዢን ዕውቅና ይሰጣል። ረጅሞች እንደ 'ULGDP' ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ የአካባቢ ጨረታና የጎበረተሰብ ተሣትፎ ያለበት ተጨማሪ የግዥ ዘዴን ሊያስተዋውቁ ይችላሉ። የግዥ ዘዴው ለአንድ ጨረታ ውጤት ትልቅ አንድምታ አለው። በተጨማሪም የግዥ ዘዴዎች ረጅሞች የጨረታ ዶኪመንቱን አስቀድመው ወይ በኋላ የጨረታ ዶኪመንቱንና የጨረታ ግምገማ ሪፖርቶችን ለመፈተሽ ይጠይቁ እንደሆነ ይወስናል። ተቀባይነት ያላቸው የግዥ ዘዴዎች ባጭሩ ቀጥሎ ተመልክተዋል።

ዓለምአቀፍ ጨረታ ውስብስብና ማሻሻያን መሠረት ያደረጉ የሕዝብ መዋዕለንዋዮችን (ግድቦች) እንዲሁም ውስብስብ ማሻሻሪያን (ምሳሌ ሻክዮም-ትራክ) ለማግኘት ሥራ ላይ ሊውል ይገባል። የረጅሞች የገንዘብ ድጋፍ ካለበት ከ500,000 የአሜሪካ ዶላር ለሚበልጡ ሥራዎችና በ'ULGDP' ዕቃዎች ሁኔታ ደግሞ ከ500,000 ዩኤስ ዶላር በላይ ለሆኑት አለምአቀፍ ግልፅ ጨረታ ይፈልጋል።

የሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ የውጭ ተወዳዳሪዎችን የማይጠይቁ ሥራዎችን ወይም ዕቃዎችን ለመግዛት አዋቂና ቆጣቢ ሊሆን ይችላል። ይህም ዓለምአቀፍ ግልፅ ጨረታው በአስተዳደራዊ ወይም በፋይናንስ ጫናው አላስፈላጊነቱ በግልፅ ተተንትኖና ተፎካካሪዎች በአካባቢ በበቂ ሁኔታ መኖራቸውን ገልጾ ሊሆን ይገባል። የሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ ማስታወቂያው በይፋ ለሆኑ ዕቃዎችና ከ5,000,000 የአሜሪካ ዶላር በታች ለሆኑ ግንባታዎች ሊሠራ ይችላል።

ለአካባቢው ግዥ ከ250,000 በታች የኢት.ብር ላኒላ ሥራዎች (ለ'ULGDP' ከ50,000 ዩኤስዶላር በታች)፣ ለዕቃዎች ከ100,000 የኢትዮጵያ ብርና ለምክር አገልግሎት ከ60,000 የኢትዮጵያ ብር በታች ቢያንስ መሥፈርቱን የሚያሟሉ 3 የአካባቢ ኮንትራክተሮች ወይም የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ሊጫረቱ ይችላሉ። ኮንትራቱ ለኮንትራክተር ወይም አነስተኛ ውጭን ለቀነሱ የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ለኩቴሽኑ በቀረበው ጥያቄ በተገለፀውና ለተጫራቾቹ ሁሉ በተላከው መሥፈርት መሠረት ይሠጣል። ይህም ቢያንስ 3 አቅራቢዎች እንደቀረቡና እንደተወዳደሩ ለማረጋገጥ ይረዳል። ሁሉም አቅራቢዎች ከከተማው ማጣቀሻ ዋጋዎች የነጠላ ዋጋ መረጃ ከበለጡ ከተማው በዝቅተኛ ዋጋ ካቀረበውና መሥፈርቱን ካሟላው ተጫራች ጋር ሊደራደር ይችላል። ድርድሩ በዝቅተኛ ዋጋው ካላስማማ የከተማ አስተዳደሩ የሥራውን ስፋት እንደገና ሊፈትሽና የነጠላ ማጣቀሻ ዋጋዎችን ሊከፈል ወይም አማራጭ ሊያፈላልግ ይችላል።

የራስ ግዥ፡- በኢትዮጵያ የራስ ግዥን ለመጠቀም የተለየ የአሠራር ሂደት አልተቀመጠም። ስለዚህ ከዚህ መንገድ መውጣት እጅግ የተሻለ ነው። ፡ በ'ULGDP' የራስ ግዥን ዘዴን ለመጠቀም ከተሞች የሚከተለውን መረጃ መሰብሰብ እና ከከተማ ም/ቤቱ ይሁንታ ማግኘት አለባቸው፡-

- የተለዩ ሥራን በራስ ግዢ ለመፈፀም ግምታዊ ዋጋና አጥጋቢ ምክንያት፤
- የራስ ግዥ ክፍሉ አቅምና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ያለው ግንኙነት ዝርዝር መረጃ፤
- የነጠላ ዝርዝር ዋጋዎች አወሳሰን ስልቶችና የአሠራር ሥርዓቶች ፤
- ለሥራው ጥራት ቁጥጥር የተጠቀመ አደረጃጀት ።
- ለተጠቀሰው ልዩ ሥራ ተዛማጅ የሚባል ሌላ መረጃ ፤

ይህም ሆኖ የራስ ግዢ ዘዴ ብዙ ክፍተቶችን እንደሚያሳይ አስተውል። ረጅሞች ይህ ዓይነቱን የግዥ ዘዴ በተለዩ አስገዳጅ ሁኔታዎች ብቻ ይፈቅዳሉ።

ቀጥታ ግዥ/ኮንትራት፡- የኢትዮጵያ የግዥ አዋጅ ቀጥታ ግዥ የሚከተሉት እስከተሟሉ ድረስ ብቻ ተገቢ እንደሆነ ያትታል። እነሱም፡-

- ዕቃዎች ወይም ሥራዎች በአንዱ እጩ ብቻ ከቀረቡ፤
- ለመተካትም ይሁን ያሉትን አቅራቢዎች ለማስቀጠል ተጨማሪ የዕቃ አቅርቦቶች በመጀመሪያ አቅራቢው እንዲቀርቡ ከተፈለገ ፤
- የሚመለከተው የመንግስት ኃላፊ አስቸኳይ ፍላጎት እንዳለ ከወሰነ፤
- የመንግስት አካላትን የተለየ የግዥ ፍላጎት ለማሟላት ግዢው አስፈላጊ ከሆነ፤

የአካባቢ ግልፅ ጨረታ (አግጨ)፡-

የዓለም ባንክ የ'አግጨ' ግዥ ዘዴን በአይዲኤ ፋይናንስ ለሚደገፉ ፕሮጀክቶች እስከ 100,000 የአሜሪካ ዶላር በከተማ አስተዳደሮች ሥራ ላይ እንዲውል አስተዋውቋል። በዚህ ሂደት የአካባቢ አነስተኛ ኮንትራክተሮችና ጥቃቅን አነስተኛ ተቋማት እንዲወዳደሩ ይጋበዛሉ። ፡ የማስተዋወቅ ሥራውም በአካባቢ ጋዜጦች፣ ሬዲዮ ጣቢያዎችና የከተማ አስተዳደር የማስታወቂያ ሰሌዳዎች ቢያንስ ለ15 ቀናት መካሄድ ይኖርበታል። ዝቅተኛ ዋጋ አቅራቢው በከተማ አስተዳደሩ የዋጋ ግምት ወለል ውስጥ ከሆነ ድርድር አይፈቀድም። አንድ ተጫራች ብቻ እንኳ ምክንያታዊ የሆነ ዋጋ ቢያቀርብ ኮንትራቱ ሊሰጠው እንደሚገባ ማወቅ ተገቢ ነው።

የማህበረሰብ የግዥ ተሳትፎ፡-

በ'ULGDP' ግዥ አንድ ፕሮጀክት በቀበሌ ወይም በማህበረሰብ የከተማ አስተዳደሩ ክትትል/ቁጥጥር የሚተገበሩ አነስተኛ ደረጃ ጉልበት ተኮር የፕሮጀክት ክፍሎችን (ሥራዎችን) ሊያቅፍ ይችላል። የፕሮጀክቱ ክፍሎች ቀላል ጨረታ ሰነድን በመጠቀም ለኮንትራት ሊሰጡ ይችላሉ። በኅብረተሰብ ተሳትፎ የሚከናወኑ ተግባራት ኮንትራቶችን ለመቆጣጠርና ለማስተዳደር የተለዩ የአመራር ሥርዓቶችን መከተል አለባቸው። የፕሮጀክት ክፍሎችንና ኮንትራቶችን (ሲዲ ዕዝል 4.2) አሠጣጥ የሚገልፁ የናሙና ጨረታ ሰነዶች መመሣከር (መጣቀስ) አለባቸው።

- በአጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ በተፈጠሩ ልዩ ጠቃሚ ሁኔታዎች የሚገኙ ዕቃዎች ጥያቄ ሲኖር፤
- በመጀመሪያው ኮንትራት ያልተካተቱ ተጨማሪ ሥራዎች ባልተጠበቁ ሁኔታዎች አስፈላጊ ከሆኑ፤
- የተመሳሳይ ሥራዎች ድግግሞን ያካተቱ አዳዲስ ሥራዎች ሲኖሩና ሆኖም ግን የመጀመሪያው ኮንትራት በውስን ወይም በግልፅ ጨረታ መሠረት የተሠጠ ከሆነ፤
- ቀጣይ የአማካሪ አገልግሎት ፍላጎት ሲኖር ማለት የመጀመሪያው ኮንትራት በአጥጋቢ ሁኔታ ከተፈፀመና በጋራ አስተዋፅኦ አዋጭና ቆጣቢ ሆኖ ሲገኝ፤
- ቀጥተኛ ግዥ ስለሚከናወንበት ሁኔታ ዝርዝር መረጃ ሲዲ ዕዝል 4 ተመልከት

ደረጃ 3 - የግዥ ዕቅድን ተመልከት

እያንዳንዱ የ' ካፒታል መዋዕለንዋይ' ዝርዝር በራሱ ገንዘብም ተገዛ በረጅ የሀብት ምንጭ በግዥ ዕቅዱ ላይ መንፀባረቅ አለበት፡፡ የግዥ ቴምፕሌቱ የቴክኒክ መረጃ ሀብትን ይፈልጋል፡፡ ቴምፕሌቱ የፕሮጀክት ጥናቱ በሚገባ ከተዘጋጀ ብቻ ይጠናቀቃል፡፡


ስለዚህ ቴምፕሌቶቹን ከመሙላት በፊት የግዥ ኦፊሰር የዲዛይን፣ ዝርዝር የዋጋ መግለጫ፣ የዕቃ ዓይነትና ልዩ ወይም መደበኛ የግዥ ማስታወቂያን ጨምሮ የእንዳንዱን ፕሮጀክት የጨረታ ሰነድ አጠቃላይ ፍተሻ ያደርጋል፡፡ የተረሱ ጉዳዮች ካሉም የግዥ ኦፊሰሩ ሂደቱን ለመከታተልና ዋና ዶኪመንቶችን ለማቅረብ የሚያስፈልገውን

ጊዜ ያሰላል፡፡ የግዥ ቴምፕሌቱን ለማሟላት (ለማጠናቀቅ) የሚከተለው መሠረታዊ መረጃ ያስፈልጋል፡፡

(ይህን ክፍል ስታነብ የቴምፕሌት ፋይሉን ማጣቀስና ክፍት አድርጎ መተው ጠቃሚ ነው)፡-

- **የፕሮጀክቱ መግለጫና ተራ ቁጥር፡-** ተራ ቁጥሮች የተለዩና አጭርና ገላጭ የፕሮጀክት ስያሜን የተከተሉ መሆን አለባቸው፡፡
- **ውስብስብነት፡-** የጨረታ ዶኪመንቶች ዝግጅት እንደፕሮጀክቱ ውስብስብነት ይለያያሉ፡፡ በተጨማሪም ውስብስብነት ከጨረታ ቀኖች ጋር ተያያዥነት አለው፡፡ እዚህ ላይ 'በውስብስብ' ወይም 'ቀላል' አቀራረብ መካከል ተጠቃሚው ሊመርጥ ይችላል፡፡ በ'ULGDP' ለሚገዙ ፕሮጀክቶች በግዢ ሥርዓቱ ላይ ይህ ልዩነት የሚፈጥረው ጫና የለም፡፡
- **ጥቅልና ጠቅላላ ቁጥር፡-** የጥቅል ቁጥሮች ከሚከተለው የተግባር ዕቅድ (የከተማ ስም፣ የሀብት ምንጭ፣ የግዥ ምድብ ቁጥር፣ የግዥ ዓመት) ጋር መጣጣም አለበት፡፡ ለምሳሌ የሆሣዕና ከተማ በ2003 ዓመተ ምህረት በራሷ ሀብት የኰብልስቶን መንገድ መገንባት ትፈልጋለች እንበል፡፡ ተዛማጅ ኮዱም፡- ሆሳ/መንግ/ሥ-001/2003 ይሆናል፡፡ 'መንግ' የሚለው መንግስትንና 'ሥ' የሚለው ደግሞ ሥራዎችን ይወክላል፡፡ ይህን ፕሮጀክት አስመልክቶ በሚደረግ ማናቸውም ግንኙነት የጥቅል (Package) ቁጥሩ እንደማጣቀሻ ሥራ ላይ መዋል አለበት፡፡ የአጠቃላይ (Lot) ቁጥሩ ግን የኮንትራት ፖኬጁ በጣም ውስብስብ ከሆነ ብቻ ነው ሥራ ላይ የሚውለው፡፡

- **የዋጋ ዝርዝር ድምር:-** ብዙ ፕሮጀክቶች ዘርዘር ያለ እና የሥራውን እያንዳንዱን ደረጃና ለእያንዳንዱ ደረጃ የሚያስፈልገውን የፋይናንስ ጨረታ የሚገልፅ የዋጋ ዝርዝር አላቸው። በትክክል ሲታይ የዋጋ ዝርዝር የመለኪያ አሐድን እና ተጓዳኝ መጠኖችን ያስቀምጣል፤ የተፈላጊ ዕቃ ዓይነት ዝርዝርንም ይተነትናል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ጥቅል መጠንን ይፈልጋሉ። - ለምሳሌ የዕቃዎች ግዥ፤
- **የግዥ ደንብና ዘዴ:-** የጨረታ መክፈቻ ጊዜዎች እንደግዥ ዘዴው ይለያያሉ። በተጨማሪም የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ግዥ ደንቦች አሏቸው በተለይም ጊዜንና የዋጋ ወለልን አስመልክቶ፡ ስለዚህ የግዥ ዘዴ ውሳኔ ለባለሙያው ቢተው የተሻለ ነው። የግዥ ቴምፕሌት በባለሙያው የግዥ ዘዴ ምርጫ ላይ ተመሥርቶ የጊዜ አንድምታን በራሱ ያሰላል።
- **ግምታዊ መጠኖች •** እያንዳንዱ ፕሮጀክት ባለፉት ክፍሎች እንደተገለፀው ባለው የፕሮጀክት ዲዛይንና ቴክኒካዊ ዝርዝር የዕቃ ዓይነት መለያ ጥናት ላይ ተመሥርቶ የዋጋ ግምታን ያከናውናል። የግዥ ሠንጠረዥ ባለው ወቅታዊ የምንዛሬ ልውውጥ ምጣኔ መሠረት የኢትዮጵያ ብርን በዶላር መጠን ያሰላል። ይህም መጠን ወደተዛማጅ መስክ ሊገባ ይገባል።
- **የጨረታ ሪፖርቶች ደክመንቶች ቅድመና ድህረ-ቅኝት:-** የግዥ ዕቅዱ ቅድመጥናት ለውጭ ፈንድ ብቻ ተገቢ ይሆናል። ይህም በአብዛኛው ከተሞች የአካባቢ ግዥን ወይም ቀጥታ ግዥን ሲፈልጉ ወይም የኮንትራት መጠኑ የተወሰነውን ወለል ሲያልፍ (በ'ULGDP' ሁኔታ 5 ሚሊዮን



የኮብልስቶን ግዥ

ከተሞች መጀመሪያ የኮብልስቶን ዘርፉን ሲያንቀሳቅሱ ተፈላጊ ሥራዎችን ለመግዛት ሁልጊዜ የራሳቸውን ኃይል ይጠቀማሉ። ይሁን እንጂ ይህ ዘዴ አይመከርም።

ምክንያቱም ከተሞች በአጠቃላይ የግንባታ ሂደት ውስጥ ሰምጠው ገብተው አስተዳደራዊና የማቴሪያል አቅርቦት አቅማቸውን ማዳከም የለባቸውም።

የመጀመሪያው አስተሳሰብ (ከላይ የተጠቀሰው) ምን ያህል የራስን ኃይል የመጠቀም ዘዴ በኮብልስቶኑ ድርጅታዊ ሂደት ከተማዋን አጣብቂኝ ውስጥ ማለትም እንደድልድይ ሥራ፣ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት፣ የሠራተኛ ደሞዝ ክፍያ፣ የሥራ ጥራትና የሠራተኛ ምርታማነት ቁጥጥር ያሉ ውስብስብ ተግባራትን ከማቀናጀት እንደሚያስገባት ያሳያል። አንድምታው ከተማዋ እንዴት የነዚህን የመንገድ ግንባታዎች እንደሚረዱት አጠቃላይ ዘርፉ ይወድቃል።

ሁለተኛው አመለካከት በግንባታ ውስጥ አጠቃላይ የግንባታ ዑደቱን የሚመራ መቋቋም ያለበት ጠንካራ ኢንተርፕራይዝን ያሳያል። ይህም የጽ/ቤት፣ የግንባታና የኮንትራት አስተዳደርን ማከናወን የሚችል የግንባታ ኮንትራክተር ወይም የጥ/አ/አ ኢንተርፕራይዝ ሚና ነው። በዚህ አመለካከት ከተሞች እንደደንበኛ ይሆኑና ሥራዎችን በጨረታና ልዩ- ልዩ ዘዴ ሊገዙ ይችላሉ። የነፃ ገበያ አሠራር አስተሳሰብ ከአቅርቦትና ፍላጎት ስልቶች ጋር ዋጋን በእጅጉ ይቀንሳል። በመጨረሻም በደንበኛና በኮንትራክተር መካከል ያለው ግልፅ ልዩነት ደንበኛው ከኮንትራክተሩ የተሻለ አፈፃፀምን ስለሚፈልግበት ወደ ጥራት መሻሻል ያደርግላል። የኮንትራክተሩን ከተማ ልማት ሚ/ር ከተሞች ሥራውን ለኮንትራት እንዲሰጡ የሚረዳ የኮብልስቶን ግዥ ማኑዋልን አቅርቧል። አልፎም ስታንዳርድ የጨረታ ሰነዶችን (ኮንትራቶችን የዋጋ ዝርዝርን፣ የቴክኒክ ዝርዝር ጥናቶችን የኮብልስቶን ሥራዎችን ግዥ ለማመቻቸት) አዘጋጅቷል (አቅርቧል)። (ሲዲ ዕዝል 4.3)

አውቶማቲክ ቴምፕሌቶች

የከተማ ልማት ሚ/ር ደረጃቸውን የጠበቁና አውቶማቲክ ቴምፕሌቶችን የምክር አገልግሎት፣ የዕቃና ሥራዎች ግዥን ለማስላት እንዲቻል አዘጋጅቷል። የ'MS Excel' ቴምፕሌት (የሰነድ ሲዲ ተመልክት)። አስቀድሞ ፕሮግራም የተደረጉ የግዥን ዕቅዶች 3 ጉዳዮች ያሳያል። ማለትም አንድ ለግንባታ ሥራዎች፣ አንድ ለዕቃዎችና አንድ ለአማካሪ አገልግሎቶች። እያንዳንዱ ታብ ሁለት ሠንጠረዦችን ይዟል። በቴምፕሌቱ ግራጎን ያለው ሠንጠረዥ (ሠንጠረዥ 23) መረጃ ለማስገባት ነው። ሌላው (ሠንጠረዥ 24) በደንብ የተዘጋጀ የግዥ ዕቅድን ይመልሳል። ሠንጠረዥ 23 የግዥ ሥርዓቱን ለመወሰን የሚያስፈልጉ መሠረታዊ መረጃዎችን ይይዛል። ተጠቃሚው የግዥ ሥርዓቱን ሊመርጥና ቅድመ ወይም ድኅረ ፍተሻ ያስፈልግ እንደሆነ ያመለክታል። ይህ መረጃ 'MS Excel' በግዥ ዕቅዱ ውስጥ ወዲያውኑ እንዲያካትት ያስችለዋል። የግዥ ቴምፕሌቱ ሠንጠረዥ 2 (ቁ. 24) የግዥ ዕቅዱ ራሱ ነው። በመጀመሪያው ክፍል በገባው መረጃ መሠረት ዕቅዱ በፕሮጀክቱ አመራር ዑደት ጊዜ መሟላት ያለባቸው የተለያዩ የጊዜ ግቦችን ያስቀምጣል። የ3ቱ የግዥ ዕቅድ 'ታቦች' መረጃ ወደ ገንዘብ ፍላጎት ዕቅድ 'ታብ' ወዲያውኑ ይተላለፋል። ይህም በተራው ወዲያውኑ ይሞላል። የ'MS Excel' ሠንጠረዥ ወደ ትክክለኛው የ'ካመዕ' ሰነድ 'ካመዕ' ዕዝል 8 እና 9 ወዲያውኑ በቀጥታ ይገናኛል። እናም ኮፒ ይሰጣል አላስፈላጊ መረጃንም ያሸጋግራል።

	ሀ	ለ
8	መሠረታዊ መረጃ ዝርዝር 2	
9	ተራ ቁጥር (ተ/ቁ)	1
10	የፕሮጀክቱ መግለጫ	1.1.1 የአስፋልት መንገድ ቁ. 1
11	የፕሮጀክቱ ውስብስብነት	ዉስብስብ
12	የፓኬጅ ቁጥር	1
13	ጥቅል ቁጥር	1
14	ድምር ወይም የዋጋ መጠን	የዋጋና የመጠን መግለጫ ዝርዝር
15	ሥራ ላይ የዋለ የግዥ ደንብ	የኢትዮጵያ
16	የግዥ ዘዴ	አገር ዓቀፍ ገልፅ ጨረታ
17	የተገመተው መጠን በኢትዮጵያ	የዓለም አቀፍ ግልፅ ጨረታ
18	የተገመተው መጠን በአሜሪካ	አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ
19	የጨረታ ሰነዶችና ቅድመና ድኅረ ቅጽ	የአካባቢ ግብይት
20	የጨረታ ሪፖርት ቅድመና ድኅረ ቅጽ	የቀጥታ ግዢ
21	ዕቅድ	በራስ ጋይል መስራት
22	የተከለሠ	የጨረታ ሪፖርት ቅድመ ምልክታ
23	የ'SPN, BI/CA' የታቀደ ቀን	ዕቅድ
24	የ'SPN, BI/CA' የተከለሠበት ቀን	10/10/2012
25	የኮንትራት አፈፃፀም (ሃምንታት)	20

ስዕል 23:- የግዥ ዕቅድ ቴምፕሌት ሠንጠረዥ 1 የመረጃ ግብዓት ሠንጠረዥ

የግዥ ደንቦችን ታግቦ ያደረገ የጨረታ ጊዜ (በቀናት)				0	የዝግጅትና ማቅረቢያ ጊዜ ውስብስብነትን ግምት ውስጥ አስገብቶ (በቀናት)				0				
	የዋጋ ዝርዝርና የዕቃ ዓይነትን ያካተተ የጨረታ ሰነድ ረቂቅ		ልዩ የግዥ ማስታወቂያ	የጨረታ ጊዜ		የጨረታ ግምገማ ሪፖርት ማቅረብ	የኮንትራት ማጠናቀቂያ			የመልካም አፈፃፀም ማቅረቢያ	የኮንትራት ማጠናቀቂያ		
ዕቅድ	ዝግጅትና ማቅረቢያ	ተቃውሞ የማይቀርብበት		የጨረታ ጥሪ	የመዝገያ (የመክፈቻ)		ተቃውሞ የማይቀርብበት	ኮንትራት የሚሰጥበት	ፊርማ		ንቅናቄ	መጀመሪያ	ማጠናቀቂያ
የተከለሠ													
ትክክለኛ													

ስዕል 24:- የግዥ ዕቅድ ቴምፕሌት ሠንጠረዥ 2 በራሱ የተዘጋጀ የግዥ ዕቅድ

የአሜሪካ ዶላር) ነው። በሌላ አነጋገር አብዛኛዎቹ የሥራ ግዢዎች የጨረታ ሪፖርቶችን ወይም ደኪመንቶችን ቅድመ ቅኝት አይጠይቁም። ይሁንና በውስጡ የአማካሪ ግዢዎች ጊዜ ሥራውን የመሥራት ብቃት ያላቸው ዕጩ ተወዳዳሪዎች በገበያ ላይ ጥቂት ከሆኑ ብቻ የቅድሚያ መስፈርቶችን ማስቀመጥ ይጠይቃል።

- **የታቀደና የተከለሰ፡-** እነዚህ የጎን መስመሮች የግዥ ባለሙያው የታቀደ ወይም የተከለሰ የግዥ ዕቅድ ሰነድ ሊያዘጋጅ ይፈልግ ከሆነ የግዥ ትግበራ ደረጃን ያመለክታል። የግዥ ባለሙያው የትግበራውን ትክክለኛ ደረጃ ለማመልከት ሲፈልግ ይህን መረጃ ወደሠንጠረዥ በራሱ ማስገባት አለበት።
- **የታቀዱና የተከለሱ ቀናት፡-** ቀን ሁሉንም ሌሎች ቀኖች (dates) በራሱና ወዲያውኑ ለማስላት የሚረዳ ቁልፍ ቀን ነው። ቀኑ በግዥ ሥርዓት ላይ ተመሥርቶ ሊለያይ ይችላል። በዓለምአቀፍ ጨረታ ሁኔታ ይህ የልዩ ግዥ ማስታወቂያ ማቅረቢያ ቀን ነው አሊያም የግዥ ማስታወቂያ ለፕረስ (ለጋዜጣ) የሚቀርብበት ቀን ነው። የአካባቢ ግዥ ከሆነ ደግሞ ቀኑ የጨረታ ጥሪ ቀንን ያመለክታል። በቀጥታ ግዥ ጊዜ ኮንትራቱ የተሠጠበት ቀን ይሆናል። በራስ ግዥ ጊዜ ሥራ ላይ የዋለው ቀን የንቅናቄ ቀን ይሆናል።
- **የኮንትራት አፈፃፀም ጊዜ፡-** በመጨረሻም የኮንትራት አፈፃፀም ጊዜ በሃምንታት መመላከት አለበት። ይህን ማድረግ የግዥ ዕቅዱንና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅዱን ይወስነዋል።

ወዲያውኑ (በራሱ) ማስላት፡-

ከዚህ መነሻ የ'Excel' ግዥ ሠንጠረዥ ወዲያውኑ በራሱ ያሰላል። ከዚህ ቀጥሎ ለሥራዎች የግዥ ዕቅድ የተለያዩ ደረጃዎችን ቴምፕሌቱ እንዴት እንደሚያሰላ መረጃው ያሳያል።

- **ጨረታ በዓየር ላይ የሚውልበትና የሚዘጋጅበት ጊዜ፡-** ይህ ቁልፍ መረጃ በግዥው ዘዴና እንደተመረጠው ደንብ መሠረት በሥፋት ይለያያል። በሚቀጥለው ገጽ ላይ ያለው ሠንጠረዥ ለልዩ ልዩ ሁኔታዎች የተሰጠውን የጊዜ ርቀት ያመለክታል።
- **ተቃውሞ የማይቀርብባቸው ቀናት፡-** በጨረታ ሪፖርቶችና ደኪመንቶች ቅድመ-ቅኝት ጊዜ ደኪመንቱን ለመመለስና ተቃውሞ እንደሌለው ለመግለፅ እንዲችል የግዥ ሠንጠረዥ ለረጅ ኤጀንሲው ሁለት ሃምንታትን (14 ቀናት) ይሰጣል። ረጅሙ ተቃውሞውን ቢያሰማ በዚያው መሠረት የግዥ ዕቅዱ መከለስ ይኖርበታል።
- **የጨረታ ጥሪ ቀን፡-** ጨረታው በይፋ የሚከፈትበት ቀን ነው። በዚህ ጊዜ ሁሉም የግዥ ማስታወቂያዎች መታተምና በጋዜጣና በኢንተርኔት በሃምንት ውስጥ (7 ቀናት) መሠራጨት አለባቸው። ይህም የግዥ ማስታወቂያው ለሚመለከተው ኤጀንሲ ከቀረበ በኋላ (በ'ULGDP' ሁኔታ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ወይም 'Business website' አማካኝነት)።
- **የጨረታ ግምገማ ሪፖርት አቀራረብ፡-** የጨረታ ግምገማ ሪፖርት የቴክኒክና የፋይናንስ ባለሙያዎችን በያዘ ግምገማ ኮሚቴ

ይከናወናል፡፡ ሪፖርቱም ለፋይናንስ ግዥ ጽ/ቤት ወይም የጨረታ ሪፖርት ቅድመ-ቅኝት ጊዜ ከሆነ ኮንትራቱን ለመሥጠት ሥልጣን ላለው ለረጅሙ ይቀርባል፡፡ ከዚህ ላይ ለጨረታ ግምገማ የ14 ቀናት ጊዜ ይሰጣል፡፡

- **የኮንትራት ማጠናቀቂያ፡-** ኮንትራት ማጠናቀቂያ የጨረታ አሸናፊው መታወጅና የኮንትራቱ መስጠት ነው፡፡ አሸናፊውና ተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ሪፖርቱ ከቀረበበት 14 ቀናት በኋላ ወይም ተቃውሞ በማይቀርብበት ጊዜ በቅደም ተከተል ይሆናል፡፡ እዋጁ በአካባቢ ጋዜጦች መታተምና በከተማ አስተዳደሩ የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ መውጣት አለበት፡፡ የኮንትራት ፊርማው ከአንድ ሳምንት በኋላ ይሆናል፡፡
- **የአፈፃፀም ደህንነት አቀራረብ፡-** ይህ ለከተማ አስተዳደሩ ኮንትራክተሩ የሚሠራው ነው እናም ለባንክ ማመልከትን ይጠይቃል፡፡

ኮንትራክተሩ ፊርማውን ለማስረከብ ፁለት ሳምንት ይቀረዋል፡፡

- **የኮንትራት አፈፃፀም፡-** የንቅናቄ ቀን የኮንትራት አፈፃፀም ይፋ መጀመሪያን ያሳያል፡፡ ይህም ለፋይናንስ ጽ/ቤትና ለረጅሞች የካሽ ፍላጎት ፍላጎቶችን ለመወሰን ጠቃሚ ቀን ነው፡፡ የአፈፃፀም ድህነት ከቀረበ በኋላ በ14 ቀናት ውስጥ የሰው ኃይልና የማሽነሪ ንቅናቄ ይከናወናል፡፡ የሥራ ጅማሮ ከ1 ሳምንት በኋላ ይሆናል፡፡ የኮንትራት አፈፃፀም ጊዜ በፕሮጀክቱ ስፋትና ውስብስብነት ይወሰናል፡፡ አፈፃፀሙ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ መገመቱ በኮንትራክተሩና በደንበኛው መካከል በሚካሄድ ድርድር ጊዜ ይፈፀማል፡፡ ለዚህ ድርድር በልምድ የተካነ ኢንጂነር ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ በታች የሚገለፀው የግዥ ዕቅድና የገንዘብ ፍላጎት ዕቅድ በ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ' 8ኛና 9ኛ ዕዝሎች ላይ ተካቷል፡፡

	ጨረታው ዓየር ላይ የሚቆይባቸው ቀናት		Preparation period in days	
ሥራ ላይ የዋለ የግዥ ህግና ዘዴ	ውስብስብ	ቀላል	ውስብስብ	ቀላል
የኢትዮጵያ አግጨ	45	35	140	70
የኢትዮጵያ ሀገጨ	30	21	112	56
የኢትዮጵያ አክ	15	15	42	21
የኢትዮጵያ DP		NA	112	56
ዓለምባንክ አግጨ		45	168	84
ዓለምባንክ ሀገጨ		30	112	56
ዓለምባንክ አክ		15	42	21
ሌሎች ረጅሞች አግጨ		45	168	84
ሌሎች ረጅሞች አግጨ		30	112	56

Table 4: Sample of the amount of time required for various procurement options

ደረጃ 4 - የገንዘብ ፍሰት ዕቅድ

የገንዘብ ፍሰት ዕቅዱ (የድርጊት መርሀግብር ይባል የነበረው) በቀጥታ ከግዥ ዕቅዱ ይነሣል። ሁሉም ዕቅዶች እርስበርስ የተሳሰሉ ናቸው። የገንዘብ ፍሰት ዕቅዱ የሚፈለገውን የገንዘብ መጠንና መቼ እንደሚፈለግ ይዘረዝራል። ይህ ፕላን በአብዛኛው ለረጅ ድርጅቶች (የውጭ ፈንድ) ነው የሚያስፈልገው። ይሁንና ለከተማው ገቢዎች ባለሥልጣንም ያስፈልጋል ማለትም ኮንትራት አንዴ ከተሰጠ የቅድሚያ ክፍያ ፍላጎቶችን ለመፈፀም ገንዘብ መኖሩን እንዲያረጋግጥ ነው። ይህም ወዲያውኑ በግዥ ዕቅዱ በተመለከቱት ቀናት መሠረት ይሟላል። የአንድ ፕሮጀክት አጠቃላይ የገንዘብ ፍሰት ፍላጎቶች ሥርዓት ልምድ ባለው ባለሙያ በዓመቱ 4 ክፍሎች (ሩብ ዓመታት) ይከለሃል።

ክፍል 8

ማፅደቅ፣ ሥርጭትና ግምገማ

እንደ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ያለ በጀትን ማፅደቅ የከተማውን የስምምነት ውሳኔ ይመለከታል። ስለሆነም የካፒታል መዋዕለንዋዮች በጀት በሁሉም የ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዝግጅት ተሳታፊ አጋር አካላት መፅደቅ አለበት።

ይህን ብለን የከተማው ትልቅ የሥልጣን አካል የሆነው የከተማ ምክር ቤት ነው ዕቅድን የማፅደቅ ኃላፊነት ያለው የመጨረሻ አካል። በጀት ማፅደቅ ማለት በይፋ ዕውቅናን ከመስጠት በላይ ነው። አንዴ ከፀደቀ በጀት ዕቅድ በከተማ ምክር ቤቱ ባለቤትነት ይያዛል። ስለሆነም በዕቅድ ይዘቱ ላይ የከተማ ምክር ቤቱ ኃላፊነት አለበት (ተጠያቂ ነው)። ይህ ክፍል 'ካመፅ' እንዴት እንደሚፀድቅና ገዢ ህግ እንደሚሆን ይገልጻል።

ደረጃ 1 - የካፒታል መዋዕለንዋይን እቅድ

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ሰነድ አንዴ ከፀደቀ ገዥ ሕግ ይሆናል። የዕቅዱ ባለቤትነት ከከተማ አስተዳደሩ አፈፃፀሙን ወደሚከታተሉት የከተማ ም/ቤት አባላት ይተላለፋል።

ምክንያቱም ማዕደቅ የከተማ አስተዳደሩና የነዋሪዎች (በም/ቤቶቻቸው የተወከሉ) የስምምነት ውሳኔን ያመለክታል። 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ' በተጨማሪ ዜጎች ድርሻቸውን በባለቤትነት እንዲወጡ ለማስቻል ለሕዝብ መቅረብና ስምምነት ላይ መደረስ አለበት። መደበኛ የማዕደቅ ሥራው ለከተማ አስተዳደሩ የ ካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ 'የትግበራ መጀመሪያ ምዕራፍ ይሆናል። አንዴ ከፀደቀ ይፋ የሥራ መመሪያ ይሆናል።

የከተማ አዋጅ ሁሉም የከተማ በጀት በከተማ ም/ቤቱ እንዲፀድቅ ያትታል። ሆኖም ም/ቤት ማለት ምንም እንኳን ዋናው ቢሆንም 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ'ን ለማዕደቅ አንድ አሐድ ብቻ ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ሰነዱ የተዋረድ መሰላሉን መሠረት አድርጎ መጽደቅ አለበት።

- **ካቢኔ** የከተማ አስተዳደሩ ዋና ፈፃሚ አካል ነው። 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ'ን ያዘጋጃል እናም የመጨረሻ ንድፉን ሊያፀድቅ ይገባል።
- **ዜጎች (ነዋሪዎች)** በውሳኔ አሠጣጥ ሂደት ተሳታፊ ስለሆኑ ፍላጎታቸው የተካተቱ ስለመሆናቸው ስምምነታቸውን እንዲገልፁ የመጨረሻውን ሰነድ ማዕደቅ አለባቸው።

- የከተማዋ የቀበሌ ም/ቤቶች በተለይም የታላላቅ ከተሞች ከየቀበሌያቸው በተያያዙ መዋዕለንዋዮች የበጀት አቋምን ማዕደቅ አለባቸው።

- የከተማው ከፍተኛ ሕግ አውጭ አካል የሆነው የከተማ ም/ቤት ካመፅን ያፀድቃል። ረቂቁንም ወደ ገዥ የሕግ ሰነድነት ይቀይረዋል።

(በ'ULGDP' አንዳንድ የገንዘብ ሀብቶች ከውጭ ረጅሞች ይመጣሉ። በዚህ ጊዜ የፋይናንስ ተቋማት አብዛኛውን ጊዜ ባንኮች ከረጅሞች ደንቦች ጋር መጣጣምን አስመልክቶ ካመፅን ማዕደቅ አለባቸው።

ይህም የኢትዮጵያን የበጀት ዓመት ተክትሎ በየዓመቱ ሰኔ 30 በም/ቤቱ መፅደቅ አለበት)። ለመፈተሽና ለማዕደቅ የጊዜ ገደቡ በትግበራ ማኅበሉ መሠረት ሁልጊዜ ከጥር እስከ መጋቢት ይሆናል (ሲዲ ዕዝል 8.2)።

ምክንያቱም የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ለክልልና የፌዴራል ባለሥልጣናት ከዚያም ለዓለምባንክ ለመፅደቅ መቅረብ ስላለበት ነው። ይሁንና ከልምድ እንደምንማረው የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ በየግማሽ ዓመቱ ም/ቤቱ ማረጋገጫ እንዲሠጥ ሆኖ መከለስ አለበት።



ስዕል 25: የማዕደቅ ሂደት

ደረጃ 2 - ሰነድ ዝግጅትና ሪፖርት አቀራረብ

ሪፖርት ማቅረብ ከአስተዳደራዊ ሥራ በላይ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ለበላይ ባለሥልጣናት፣ ለም/ቤቱና ለአዋቂዎች ተጠያቂ የሚሆንበት አሠራር (ዘዴ) ነው። በካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዝግጅት ጊዜ ሪፖርት ማቅረብ ለካፒታል መዋዕለ ንዋይ ዕቅድ አፈፃፀም መረጃ ለመስጠት ያገለግላል። ለዚህ ሲባል ሂደቱን የሚገልፅ ሰነድ በሚገባ መቅረፅ ጠቃሚ ነው።

የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ዝግጅት ሂደት ሪፖርት ለክልል ባለሥልጣናትና ለከተማ ም/ቤት መቅረብ አለበት። ሪፖርቱም ተሳትፎንና የአፈፃፀም ስምምነትን ማካተት አለበት (ሲዲ ዕዝል 8.1)። ይህንን ስምምነት በመፈረም የከተማው ከፍተኛ ተወካይ (ከንቲባው) አፈፃፀምን መሠረት ላደረገው ለእያንዳንዱ ድጋፍ ሕጎች ተገዢ መሆንና ለካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ አተገባበር ስኬትም ኃላፊነትን መውሰድ አለበት።

ሰነድ ዝግጅት ሪፖርት የማቅረብ ያህል ተፈላጊ ነው። ይህ ማለት አጠቃላይ በሆነ መልኩ ሁሉንም ሰነዶች በማዕከላዊ ቦታ መመላት ማለት ነው። ለሪፖርቶች መሟላትና ሥርዓቱ ኃላፊነት ያለበት ጽ/ቤት ከከንቲባ ጽ/ቤት፣ ከማዘጋጃ ቤቱ፣ ከፋይናንስና ከገቢዎች ጽ/ቤት ጋር በመሆን የከተማው ማስታወቂያ ጽ/ቤት ነው። የሰነድ ዝግጅት በካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ሂደት የሚዘጋጁትን ሁሉንም ሰነዶች ከሁሉም ዕዝሎች ጋር ትክክለኛ የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድና ከክፍል 5 የተሳተፉ መረጃን ጨምሮ ያቀፈ

ነው። በዕቅድ አፈፃፀም ወቅት እንደጨረታ ሰነድና ተጓዳኝ የጨረታ ሪፖርቶች እንዲሁም የፋይናንስና የፊስካል የሂደት ሪፖርቶች ያሉት በርካታ ሰነዶች ሊመነጩ ይችላሉ።

ደረጃ 3 - የመረጃ ሥርዓት

የመረጃ ሥርዓት በተለይም ከበጀት ውሳኔዎችና ከጨረታ ውጤት ሪፖርቶች ጋር በተያያዘ የከተሞችን ግልፅነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ጠቃሚ ነው። ከሪፖርት ማቅረብና ሰነድ ዝግጅት ጋር የከተማ ማስታወቂያ ጽ/ቤቱ የካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድን ከሚተገብሩ መምሪያዎች ጋር በመተባበር የመረጃ ሥርዓት ኃላፊነት የከተማው የማስታወቂያ ጽ/ቤት ኃላፊነት ነው።

የዜጎችን ዕውቅና መፍጠር ዋና ዓላማ በከተማው ልማት ላይ እንዲሳተፉ ለማስቻል ነው። ስለሆነም ለዜጎች የመረጃ ሥርዓት ለአስተዳደሩ ግዴታ ነው። ይኸውም የአንድ ጊዜ ሥራ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ሂደት ነው።


የሚከተሉት መረጃዎች ለሕዝብ ሊገለፁ የሚገቡ ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። (ለእያንዳንዱ መረጃ ደረጃቸውን የጠበቁ ቴምፕሌቶች ተዘጋጅተዋል፤ ባለፉት ክፍሎችም ተመላክተዋል። እናም በሰነድ ሲዲው በዕዝልነት ተያይዘዋል)፡-

- የሕዝብ ስሜው ውጤቶች (የተለያዩ ቡድኖችና ነዋሪዎችን ቀዳሚ ፍላጎቶች አካቶ)
- በጀቶች እንደካፒታል መዋዕለንዋይ ዕቅድ ፣ የጥገና በጀትና መደበኛ ወጭዎች ፣
- የጨረታ ግምገማ ውጤቶችና የኮንትራት አሰጣጡ መጠንንና ምክንያታዊ ማብራሪያዎችን ጨምሮ፤


- የማህበራዊና አካባቢ ጥበቃ ዳሰሳና ፍተሻ ውጤቶች (የአካባቢ ጥበቃና የመልሶ ማቋቋም ማዕቀፎችንና የኢትዮጵያን የአካባቢ ደህንነት መመሪያ ተከትሎ)

ለሕዝብ መረጃን ግልፅ የማድረጊያ መንገዶች በአጠቃላይ አስተዳደራዊ ብቃትና በከባቢያዊ ሁኔታ ይወሰናል።


በአብዛኛው ከተሞች ለመረጃ ሥርዓት የማስታወቂያ ሰሌዳዎች አሏቸው። የአካባቢ ጋዜጦች፣ ሬዲዮ ጣቢያዎችና የመረጃ በራሪዎች የም/ቤት ስብሰባዎችን የሬዲዮ ስርዓት ጨምሮ በኢትዮጵያ ሁኔታ በበቂ ስኬት ለተለያዩ ዓላማዎች ያገለግላሉ። የቀበሌ ደረጃ የሕዝብ ሰሚዎች ሕዝቡን ለማድረስ ጠቃሚ መሣሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በመጨረሻም መረጃን ሁልአቀፍ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ይህም ማለት የአካባቢ ቋንቋን በመጠቀም፣ ቴክኒካዊ ቃላትን በማስወገድና በተቻለ መጠን በሚታይ መረጃ አስደግፎ በመሥራት ነው።



ስዕል 27:- ገቢዎችን ለመቆጣጠር በራሱ ጊዜ የሚሠራ ግራፊክ ምሳሌ



ስዕል 28:- የካፒታል መዋዕለንዋይ መቆጣጠሪያ ግራፊክ ምሳሌ



ስዕል 29:- የካፒታል መዋዕለንዋይ ስቅድ 'አስተዋጽኦ' የሚቆጣጠር ግራፊክ ምሳሌ

ደረጃ 4 - ቁጥጥር

የካፒታል መዋዕለንዋይ ስቅድ ዝግጅት ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾችን ለመወሰን የሚረዱ መሠረታዊ መረጃዎችን ይጠይቃል፡፡ ይህም ጠቃሚ መረጃ ለውሳኔ ሰጭዎች የከተማዋን የልማት አቅጣጫ ለመወሰን ይረዳል፡፡

ደረጃቸውን የጠበቁ የቁልፍ አፈፃፀም አመልካቾች (ቁአአ) ሪፖርት አቀራረብ ከጊዜ ጋር ለመጓዝና በከተሞች መካከል ውድድርን ለመምራት እነዚህን አመልካቾች ይፈቅዳል (ለምሳሌ ስዕል 26ን ተመልከት)፡፡

የ'MS-Excel' ቴምፕሌት የመረጃ ግብዓትን በቀጥታ ያሰላል፤ በዲያግራም መልክም ያሳያል፡፡ እነዚህ ምስሎችም ወደ ወርድ ቴምፕሌት ይተላለፋሉ (ለቴምፕሌቱ የሰነድ ሲዲውን ተመልከት)፡፡ ዲያግራሞቹ ተጨባጭ ያለፈ መረጃን ከመጭው የታቀደ መረጃ ጋር በማዋህድ የግሽበት ምጣኔንና የሕዝብ ዕድገትን በአንድ ጊዜ ታሳቢ ያደርጋል (ሠንጠረዥ 27፣ 28ና 29 ምሳሌዎች ናቸው)፡፡

ለ'ULGDP' ሥርዓት የግምገማና ቁጥጥር ሠንጠረዥ አለ (ሲዲ ዕዝል 8.4)፡፡ ሪፖርቶች ደረጃውን በጠበቀ የሪፖርት ቴምፕሌት መሠረት ይቀርባሉ (ዕዝል 5)፡፡ የቁጥጥር ዑደት (ሠንጠረዥ 30) ምን መረጃ፣ በምን ፎርማትና ሪፖርቶች መቼ መቅረብ እንዳለባቸው፣ በምን ያህል ድግግሞሽና ለማን ...ወዘተ.የተሟላ ሂደቱን በሚገባ ይገልጻል፡፡ ቁልፍ ሪፖርቶች የኢትዮጵያ የበጀት ዓመት ከተጀመረ ጀምሮ የሩብ ዓመት የሂደት ሪፖርቶችና ዓመታዊ ሪፖርቶች ናቸው፡፡

የቁጥጥር ሪፖርት በከተማው 'የካፒታል መዋዕለንዋይ ስቅድ' የእያንዳንዱን ፕሮጀክት ትክክለኛ አፈፃፀም ከስቅዱ ጋር አነፃፅሮ ያቀርባል፡፡ ዋና የመረጃ ምንጮች የግዥ ስቅዶችና የገንዘብ ፍሰት ስቅዶች ናቸው፡፡ የሁሉም ፕሮጀክቶች የተጠቃለለ ሂደት በካፒታል መዋዕለንዋይ ስቅድ የክንውን ሂደት ጠቅላላ አፈፃፀምን ያመለክታል፡፡

የቁጥጥር ሪፖርቱም በገቢ አሰባሰብ ሂደትና መደበኛ ወጭዎች ላይ የጥገና በጀት አፈፃፀምን ግምት ውስጥ አስገብቶ መረጃን ይፈልጋል፡፡

ስለከተማው ጠቅላላ መረጃ							
ዓመት		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	የተገመተ የሕዝብ ዕድገት በ%	4.00 %	5.00 %	4.00 %	5.00 %	4.00 %	4.00 %
2	የግሽበት ምጣኔ በ%	5.00%	6.00 %	5.00 %	6.00 %	7.00 %	5.00 %
የሕዝብ ዕድገትና ግሽበት		9.00 %	11.00 %	9.00 %	11.00 %	11.00 %	9.00 %
የትክክለኛ ቁጥር ማጠቃለያ							
ዓመት							
1	የራስ ገቢዎች	የኢ.ት/ብር 130000	የኢ.ት/ብር 175000	የኢ.ት/ብር 195000	የኢ.ት/ብር 215000	የኢ.ት/ብር 270000	የኢ.ት/ብር 318000
2	መደበኛ ወጭዎች	የኢ.ት/ብር 110000	የኢ.ት/ብር 125000	የኢ.ት/ብር 140000	የኢ.ት/ብር 10000	የኢ.ት/ብር 15000	የኢ.ት/ብር 20000
3	ትርፍ (1-2)	የኢ.ት/ብር 20000	የኢ.ት/ብር 50000	የኢ.ት/ብር 55000	የኢ.ት/ብር 205000	የኢ.ት/ብር 255000	የኢ.ት/ብር 298000
4	መዋዕለንዋዮች	የኢ.ት/ብር 125000	የኢ.ት/ብር 100000	የኢ.ት/ብር 75000	የኢ.ት/ብር 340000	የኢ.ት/ብር 435000	የኢ.ት/ብር 460000
5	ትርፍ/መዋዕለንዋዮች (3-4)	0.16	0.50	0.73	0.60	0.59	0.65

ስዕል 26:- ዋናካፒታል መዋዕለንዋይ ስቅድ ስዕሎች የሠንጠረዥ ማጠቃለያ ምሳሌ

ይህ ህትመት በጀርመን መንግስት በኩል በጂ. አይ. ዜድ. ድጋፍ ሰጪነት ታትሟል፡፡



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit GmbH

